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RESUMEN 
 
La presente tesis se enfoca en la evaluación de la planificación 
presupuestaria y la incidencia que tiene en el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Solano referente al año 2013, con esta 
investigación se busca mejorar el nivel de eficiencia y eficacia en el manejo 
de los recursos públicos, para cumplir a cabalidad con todos las metas 
presupuestarias, pues los miembros del G.A.D Parroquial Solano no tienen 
la suficiente especialización técnica en temas gubernamentales y 
presupuestarios. 
 
En el desarrollo del trabajo se emplearon diversos medios para realizar la 
correspondiente evaluación y obtener diversos resultados tales como: 
entrevistas, observación, cédulas presupuestarias, ejecución 
presupuestaria, documentación presupuestaria e indicadores de gestión. 
 
La metodología utilizada para la evaluación se basó en las etapas del ciclo 
presupuestario y facilitó de gran manera la obtención de múltiples 
resultados y con ello se pudo evidenciar que el G.A.D tiene ciertas 
deficiencias en el manejo administrativo y su estructura presupuestaria, 
además inconsistencias en las estimaciones, limitada documentación de 
los proyectos ejecutados, reformas en base al criterio personal, como 
respuesta a los inconvenientes se plantean recomendaciones como 
priorizar la obras primordiales, planificar programas y proyectos basándose 
en un cronograma de actividades, y aplicar herramientas de evaluación 
como indicadores de gestión entre otras. 
 
PALABRAS CLAVES  
Planificación Presupuestaria, Presupuesto, G.A.D, COOTAD, COPYFP, 
Codificado, Ejecutado, Eficiencia, Eficacia. 
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ABSTRACT 
 
The next thesis is mainly focus in the evaluation of budget planning and in 
the impact that the decentralized autonomous government Parochial 
Solano has in reference to the year 2013, with this investigation, 
improvement is sought in the level of efficiency and effectiveness in the 
management of public resources to fully accomplish all the budget targets, 
as the G.A.D. Parochial Solano´s members don´t have sufficient technical 
expertise in governmental and budgetary topics.  
 
Work in development was used by diverse means to carry out the 
corresponding evaluation in order to obtain different results; such as: 
interviews, observation, budget ID, budget execution, and budget 
documentation and management indicators.  
 
The used methodology for this evaluation was based on stages of the 
budget cycle and greatly facilitated obtaining multiple results and with these 
results it was prove that the G.A.D. has certain deficiencies in the 
administrative running and its budget structure, also estimated 
inconsistencies, limited documentation of projects implemented, reforms 
based on personal judgment, as an answer to these drawbacks, it is 
propose recommendations as follows: prioritize primary works, plan 
programs and projects based on  a schedule of activities, and apply the tools 
of evaluation as indicator of management, among others. 
 
KEYWORDS 
 
Budget Planning, Budget, G.A.D, COOTAD, COPYFP, Coded, Executed, 
Efficiency, Effectiveness. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente tema de investigación se basó en la evaluación de la 
planificación presupuestaria del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Solano referente al año 2013, este es un tema de esencial 
importancia para determinar el nivel de eficiencia y eficacia de la institución 
en el cumplimiento de las metas presupuestarias, además de poner en 
práctica y fortalecer los conocimientos adquiridos en la carrera universitaria. 
 
El tema se origina con la finalidad de evaluar la planificación presupuestaria 
y la incidencia que tiene en la información financiera ya que a través de ello 
se puede determinar el manejo de los recursos públicos así como su 
respectiva distribución y el uso que se da a los recursos monetarios. 
 
Es por esto que la presente tesis tiene como objetivo central evaluar la 
incidencia de la planificación presupuestaria con el cumplimiento de los 
objetivos y metas del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
Solano en el período 2013 con la normativa legal, con el propósito de 
mejorar y optimizar el manejo de los recursos. 
 
En el primer capítulo se da a conocer los antecedentes de la Parroquia rural 
Solano como su reseña histórica y otros datos generales como: ubicación 
geográfica, población, división territorial, lugares turísticos, etc., asimismo 
se da a conocer la naturaleza, la misión, la visión, el F.O.D.A y los objetivos 
que persigue el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Solano, 
además se presenta la estructura organizacional entre otros aspectos 
generales de la Junta Parroquial Solano. 
 
En el segundo capítulo se encuentra detallado un marco conceptual y 
normativo, en lo referente a lo conceptual se trata temas como la 
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planificación, presupuesto, Plan Operativo Anual (POA), en lo referente a 
lo normativo se hace un estudio del  
El Plan Parroquial detallado por la Secretaria Nacional de Planificación y 
Desarrollo (SENPLADES), conjuntamente se analiza el Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) 
para obtener un mejor entendimiento de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados y así determinar la manera de cómo se estructura el 
presupuesto de un GAD, las funciones que tiene un GAD Parroquial Rural, 
mientras que a través del Código Orgánico de Planificación y Finanzas 
Públicas (COPYFP) se conoce las etapas del ciclo presupuestario, por otro 
lado con las normas técnicas del presupuesto se detalla los principios 
presupuestarios y finalmente se hace un análisis del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial (PDOT) y la participación ciudadana. 
 
En el tercer capítulo se realiza la evaluación de la planificación 
presupuestaria mediante el análisis de las cédulas presupuestarias de 
ingresos, gastos y la ejecución presupuestaria, además se aplican los 
indicadores de gestión de eficiencia, eficacia e índices financieros-
presupuestarios que ayudaron obtener diversos resultados sobre el manejo 
de los recursos y la optimización de los mismos, además de verificar si se 
cumplió a cabalidad con la metas proyectadas y medir el grado de 
cumplimiento de los objetivos para el año 2013. 
 
En el cuarto capítulo a partir de la evaluación realizada a la planificación 
presupuestaria del G.A.D Parroquial Solano se obtiene diversas 
conclusiones así como las correspondientes recomendaciones que 
servirán de base para que se mejoren la toma de decisiones y que estas 
estén encaminadas a buscar soluciones a los problemas de la institución 
así como tomar los correctivos del caso para ciertas falencias que puedan 
existir y de esta manera mejorar el nivel de eficiencia de la organización.  
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1. ANTECEDENTES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SOLANO 
 
1.1. BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA PARROQUIA SOLANO 
 
1.1.1. Historia de la  Parroquia Solano 
 
Según CONSECOL Cía. Ltda.,( 2012) “En el año 1760, el señor Mariano 
Mendieta, vivía en el sector que hoy se conoce con el nombre de Parroquia 
Solano, viajaba hacia Cuenca, al llegar al Río Machángara, como no existía 
puente para cruzar, buscaba un lugar menos caudaloso para pasar el río, 
en esas circunstancias se fija en un pequeño paquete abandonado entre 
las rocas, era una  imagen que representaba al mártir "SAN SEBASTIAN", 
según versiones pertenece a la época de la Real Audiencia de Quito, donde 
soldados españoles  por olvido abandonaron la imagen, lleno de  regocijo 
el Sr. Mendieta regresa a su hogar con la imagen e invita a sus familiares 
y amigos a que sean partícipes de su alegría, no existe dato alguno de la 
fecha del fallecimiento del Sr. Mendieta, quien fue el gestor para que la 
imagen sea en la actualidad el patrono de la Parroquia Solano”.  
 
En el año de 1915 el Dr. Salvador Macías y su padre con patriotismo se 
proponen trabajar intensamente con el propósito que este Caserío sea 
elevado a la categoría de Parroquia Civil, los Señores: Emilio Mendieta, 
Pablo Mendieta, Vicente Mendieta, León Mendieta aportaron 
económicamente para tramites, viajes e invitaciones que se hacían a las 
autoridades de Azogues, a pesar de  múltiples inconvenientes y la 
oposición de varias personas, el Dr. Salvador Macías con una comisión 
asisten al Ilustre Concejo Cantonal de Azogues, en la que presidía el Señor 
Emilio López, quien aprueba todos los documentos presentados, y con la 
aprobación de la Corte Suprema, queda establecido la Parroquia" Fray 
Vicente Solano" el 13 de Julio de 1916, en honor a la memoria del ilustre 
azuayo "Fray Vicente Solano", los Señores Concejales de la ciudad de 
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Azogues, integrados por el Señor Dr. Luis Rogelio González, Presidente, 
Señor Emilio Aníbal López, Doctor Rosendo López, Señor Luis Vega Plaza, 
Dr. Aurelio Jaramillo y Señor Emilio Izquierdo, en medio de aclamaciones 
y victorias, leen el acta Municipal en el cual se declaró fundada la Parroquia 
"Fray Vicente Solano". 
 
Fig. 1 Parroquia Fray Vicente Solano 
 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Solano 2012. 
Elaborado por: Equipo Técnico de la CONSECOL Cía. Ltda. 
         
1.1.2. Ubicación Geográfica  
 
La  Parroquia rural  Solano se encuentra ubicado al Sur-Occidente de la 
Provincia del Cañar en el Cantón Déleg, limita al norte con la Parroquia 
urbana de Déleg hacia el Sur con la parroquia Llacao (Prov. Azuay) al Este 
con la Parroquia Javier Loyola (Prov. Cañar) y hacia el Oeste con la 
Parroquia Octavio Cordero Palacios (Prov. Azuay) y la Parroquia de Sidcay 
(Prov. Azuay). 
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Fig. 2. Ubicación Provincial 
 
 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Solano 2013. 
Elaborado por: Equipo Técnico de la CONSECOL Cía. Ltda. 
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Fig. 3. Ubicación Cantonal 
 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado      
Parroquial Solano 2012. 
Elaborado por: Equipo Técnico de la CONSECOL Cía. Ltda.     
 
1.1.3. División Territorial. 
 
Datos de CONSECOL Cía. Ltda., (2012) indica que la Parroquia Solano 
tiene una superficie aproximada de 1.654,52 hectáreas, y está conformado 
por doce comunidades las cuales son: Cristo Rey, Animaspamba, Jacarín, 
Yolón, Domay, Borma, El Calvario, La Caldera, Sitincay, Guabizhun la 
Dolorosa, Guabizhun la Laguna, Zinín. La comunidad de Jacarín tiene la 
mayor extensión territorial con 202,96 hectáreas, ocupando el 12,27% del 
territorio de la totalidad de la Parroquia, mientras que la comunidad con 
menor extensión territorial es la comunidad de Animaspamba con 45,69 
hectáreas (2,76%). 
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Tabla. 1. División de Comunidades por Hectárea 
  
Comunidades Hectárea Porcentaje 
Jacarín 202,96 12,27% 
Borma 202,59 12,24% 
Zinín 177,31 10,72% 
Centro Parroquial 
Solano 
174,87 10,57% 
Cristo Rey 172,04 10,40% 
Guabizhun La Laguna 125,6 7,59% 
Yolón 122,15 7,38% 
Guabizhun La Dolorosa 110,76 6,69% 
Domay 105,87 6,40% 
El Calvario 83,59 5,05% 
Sitincay 66,65 4,03% 
Caldera 64,44 3,89% 
Animaspamba 45,69 2,76% 
Total            1.654,52 100% 
 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Solano 2012. 
Elaborado por: Equipo Técnico de la CONSECOL Cía. Ltda. 
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Fig. 4. Ubicación de Comunidades 
 
                     
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado    
Parroquial Solano 2012. 
   Elaborado por: Equipo Técnico de la CONSECOL Cía. Ltda.  
     
1.1.4. Conflictos Territoriales 
 
Según CONSECOL Cía. Ltda., (2012) afirma que en  la Parroquia Solano, 
no existe una situación clara de los límites de su territorio e incluso al interior 
de la junta parroquial no se dispone del acuerdo ministerial de su creación, 
instrumento legal que contribuiría a definir la situación limítrofe con las 
parroquias aledañas de Octavio Cordero, Sidcay, Llacao y Javier Loyola. 
Entre los principales conflictos territoriales que existen con otras parroquias 
tenemos: 
 
a) Límites con la Parroquia Llacao por el cerro de la Pachamama.  
b) Límites con la Parroquia Javier Loyola (comunidad La Caldera y 
Sitincay)  
c) Límites con la Parroquia Octavio Cordero.  
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d) Límites con la Parroquia Sidcay, en lo referente a la división 
cantonal, entre Cuenca y Déleg.  
 
Ante estos problemas es  necesario que el G.A.D Déleg, realice un estudio 
detallado e inicie los respectivos procesos legales ante la Comisión 
Especial de Límites de la República (CELIR); pues el único instrumento 
legal que posee el municipio de Déleg, sobre aspectos limítrofes es la 
ordenanza que delimita el perímetro urbano de la ciudad Déleg, aprobada 
el 17 de noviembre de 1993, además existe problemas de límites al interior 
de ciertas comunidades pues tampoco están definidos sus territorios, tal es 
el caso entre las comunidades de Domay con Borma; de igual forma entre 
las comunidades de El Calvario y Sitincay.  
 
Algunos habitantes, asumen que existe documentación sobre la división 
limítrofe de cada una de las comunidades, que ha sido elaborada por el 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC); sin embargo esa 
información es de carácter logístico y no debe ser considerado como 
instrumento de carácter oficial. 
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Fig. 5. Problemas Limítrofes   
 
 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Solano 2013. 
   Elaborado por: Equipo Técnico de la CONSECOL Cía. Ltda.      
       
1.1.5. Población 
 
CONSECOL Cía. Ltda., (2012) indica que la Parroquia Solano tiene un total 
de  1.568 habitantes de los cuales el 55,04% son mujeres y el 44,96% son 
hombres, de los cuales la mayor población está entre 25 y 55 años, pero 
según el último censo de población y vivienda (2010), realizada por el 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), la población de Solano, 
está constituida por 1.667 habitantes, de los cuales el 54,94% son mujeres 
y el 45,06% son hombres, considerando la población deducida de la 
parroquia Solano, se puede decir que está distribuida en las diferentes 
comunidades por lo cual se puede notar que en el centro de la Parroquia 
esta la mayor población con 238 habitantes representando el 15,18% del 
total de habitantes mientras que la comunidad de menor población es el 
Calvario con 28 habitantes que representa el 1,79%. 
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Tabla. 2. Población por Comunidad 
Comunidad Población Porcentaje 
Solano – Centro  238 15,18% 
Cristo Rey  202 12,88% 
Domay  174 11,10% 
Guabizhun – Dolorosa  137 8,73% 
Guabizhun – Laguna  133 8,48% 
Yolón  121 7,72% 
Jacarín  114 7,27% 
Animaspamba  101 6,44% 
Borma  93 5,93% 
Caldera  81 5,17% 
Zinín  81 5,16% 
Sitincay  65 4,15% 
Calvario  28 1,79% 
Total          1.568 100% 
 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Solano 2012. 
Elaborado por: Equipo Técnico de la CONSECOL Cía. Ltda.       
 
1.1.6. Lugares Turísticos 
 
1.1.6.1. Ruinas Arqueológicas del Pachamama 
 
Según la Revista Virtual Viajando X, (2014) indica que la meseta del 
Pachamama se encuentra ubicado entre las provincias de Azuay y Cañar 
correspondiendo la mayor parte a la Parroquia Solano, la meseta tiene una 
topografía plana y en la cumbre es donde se encuentra el complejo 
arqueológico el cual tiene numerosas construcciones de casa, templos, 
plazas, altares, así como caminos empedrados y decenas de basamentos 
de viviendas y tumbas, varias referencias indican que este complejo 
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arqueológico, fue construido por cañarís e incas entre los años 1.460  A.C. 
y 1.532 D.C.  
 
Fig. 6. Meseta del Pachamama 
 
 
 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Solano  2012. 
Elaborado por: Equipo Técnico de la CONSECOL Cía. Ltda.  
       
1.1.6.2. Laguna de Guabizhun. 
 
La Revista Virtual Viajando X, (2014) indica que la Laguna de Guabizhun  
se caracteriza por poseer una vegetación exclusivamente herbácea  y la 
única vía de acceso es por el lado de la provincia del Azuay, desde este 
lugar se puede apreciar hacia el norte el Cerro Cojitambo, las lomas 
erosionadas y varios árboles de eucalipto entre cultivos de maíz, además 
esta laguna tiene un símbolo mitológico para sus ancestros ya que se 
cuentan muchas leyendas sobre ella. 
 
 
 
 
 UNIVERSIDAD DE CUENCA  
  
 
 
25 
Autor: Manuel Alejandro Díaz Méndez 
Fig. 7. Laguna de Guabizhun 
 
 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado  
Parroquial Solano  2012. 
  Elaborado por: Equipo Técnico de la CONSECOL Cía. Ltda.  
 
1.1.7. Datos Generales 
   
  a)  Altitud 
 
La parroquia Solano se encuentra 2.160 metros sobre el nivel del mar, 
tiene una extensión aproximada de 26 Km cuadrados, la temperatura 
promedio anual en el lugar es de 13.45º C., con un máximo  de 14.06º C 
y un mínimo de 12.43º C.  
   
 b) Vías de Acceso 
 
Se puede llegar a la Parroquia rural Solano por la vía Cuenca-Llacao-
Solano a  una distancia de 20 Km aproximadamente, y por la vía Azogues-
Déleg-Solano a 16 Km de distancia aproximadamente, se debe tener en 
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cuenta que todas estas son vías de segundo orden y se pueden encontrar 
vías de tercer orden y caminos vecinales. 
 
c) Aspectos Sociales 
 
Organizaciones Sociales en 1991  
1. Unión Cívica Solanense.  
2. Sociedad FVS.  
3. Comité Pro-mejoras de Borma.  
4. Club social Nueva Juventud. (Libro de oro – pg. 37 1994)  
5. Grupo católico Legión de María.  
 
Agrupaciones Culturales.  
1. Grupos de música de Animaspamba.  
2. Grupo Juvenil de Domay.  
3. Grupo los Claves de Yolón.  
 
De manera general se puede concluir que la mayoría de sus habitantes se 
dedica a la agricultura, ganadería y quehaceres domésticos, otra parte de 
la población laboran en la ciudad de Cuenca y de Azogues y el resto ha 
optado por migrar hacia la ciudad de Guayaquil, y a países como Estados 
Unidos y España. 
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1.2. DATOS GENERALES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SOLANO 
     
1.2.1. Razón social 
 
Según CONSECOL Cía. Ltda., (2012) El Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Solano tiene como propósito la creación de 
políticas públicas que viabilicen la intermediación entre la parroquia el 
Cantón, la Provincia, la Región y el País; así como también buscar alianzas 
estratégicas, asistencia técnica y profesional enfocada a grupos con la 
finalidad de lograr competitividad y sostenibilidad ambiental. 
 
Según (Cuzco & Cusco, 2004) la Junta Parroquial de Solano se creó mediante votación 
popular en las elecciones del 21 de mayo del 2000, y ha servido y trabajado desde que 
asumió las funciones, de una manera transparente, desinteresada, en bien de la 
parroquia y sus habitantes. De esta forma la gestión de los proyectos, obras y 
aspiraciones de la Junta se están cumpliendo, gracias también a la colaboración de la 
Municipalidad de Déleg,  
Fig. 8.  Razón Social 
 
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Solano  2012. 
Elaborado por: Equipo Técnico de la CONSECOL Cía. Ltda.  
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1.2.2. Estructura Organizacional 
 
Fig. 9. Organigrama Institucional 
  
 
 
 
 
 
 Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Solano. 
 Elaborado por: Manuel Díaz. 
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Según el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Solano, (2013) 
determina las siguientes comisiones: 
 
Comisión de transporte, Obras Públicas, Vialidad y 
Telecomunicaciones: Sr Walter Freire, Sr. José Heras y Sr. Vicente 
Mendieta. 
Comisión de Educación Cultura y Deporte: Sr. Manuel Zumba, Sr. José 
Heras y Sra. María Vanegas. 
Comisión de Turismo: Sr. Walter Freire y Sr. Manuel Zumba. 
Comisión de Desarrollo Social (Sector Vulnerable): Sra. María Vanegas 
y Sr. Manuel Zumba. 
Comisión de Recaudación (Mercado): Sr. Walter Freire.  
Comisión de Producción: Sra. María Vanegas  y Sr. José Heras. 
Comisión de Infraestructura, Física, Gestión y Ejecución: Sr. Vicente 
Mendieta y Sra. María Vanegas. 
Comisión de Fiscalización: Sr. Manuel Zumba, Sra. María Vanegas  y Sr. 
José Heras. 
Comisión de Mesa: Sr. Vicente Mendieta y Sra. María Vanegas. 
Comisión de Planificación, Presupuestos y Finanza: Sr. Vicente 
Mendieta y Sra. María Vanegas. 
Comisión de Igualdad de Género: Sra. María Vanegas y Sr. Manuel 
Zumba. 
     
1.2.3. Ubicación. 
 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Solano, (2013) se 
encuentra ubicado entre las calles Padre Vicente Pacheco y Salvador 
Macías, al frente se encuentra el Convento Parroquial y a su derecha se 
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encuentra  la Unidad de Policía Comunitaria, esto es en la Parroquia rural 
Fray Vicente Solano, situada al sur del Cantón Déleg perteneciente a la 
Provincia del Cañar, el Número de Teléfono del establecimiento es el 3023-
196. 
       
1.2.4. Misión 
 
La Junta Parroquial de Solano como Gobierno Autónomo Descentralizado, 
busca el desarrollo económico, social, ambiental y el fortalecimiento 
institucional de su jurisdicción, propende por el bienestar y la calidad de 
vida de la población en base de la participación activa de las comunidades 
para satisfacer las necesidades básicas y prioritarias de la población 
parroquial, buscando el bienestar de las comunidades. (Consultora de 
Soluciones Ecológicas (CONSECOL) Cía. Ltda., 2012, pág. 436) 
 
1.2.5. Visión 
 
“El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Solano en el 2017, 
se integra al desarrollo económico del cantón Déleg, de la provincia del 
Cañar, de la región Austral y del País, con el respaldo de sus comunidades 
y demás organizaciones sociales, integradas por hombres, mujeres, niños 
y niñas, que aman su tierra y que trabajan de manera coordinada”. Esto lo 
hacemos “Basados en procesos de planificación del territorio, fomentando 
las distintas actividades productivas y económicas existentes en la 
parroquia y respetando las distintas normas de uso del territorio, pues 
estamos convencidos que así podemos garantizar mejores condiciones de 
vida para nosotros y nuestros hijos”. (Consultora de Soluciones Ecológicas 
(CONSECOL) Cía. Ltda., 2012, pág. 435) 
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1.2.6. Objetivo General 
 
Propiciar un desarrollo equilibrado y sustentable de la parroquia, mediante 
la implementación de políticas planes, programas y proyectos tendientes a 
fomentar la producción, crear condiciones adecuadas para la disminución 
de inequidades y exclusión, promover las culturas, artes y actividades 
deportivas y recreativas, implementar la participación ciudadana, en 
concordancia con los objetivos y lineamientos del Plan nacional del buen 
vivir y en articulación con los distintos niveles de gobierno con injerencia en 
el territorio parroquial. (Consultora de Soluciones Ecológicas (CONSECOL) 
Cía. Ltda., 2012, pág. 437) 
    
1.2.7 Objetivos Estratégicos 
 
 Restauración y conservación de la vegetación nativa.  
 Reducir la vulnerabilidad de la población y del suelo a las amenazas 
producidas por actividades naturales y antrópicas.  
 Conservación y regeneración del suelo; conservación del agua 
mejorando su calidad con la realización de actividades productivas 
primarias y secundarias de acuerdo a sus características y capacidades 
del suelo. 
 Recursos naturales sustentables garantizados.  
 Conservación de los recursos naturales y biodiversidad.  
 Impulso y fortalecimiento de los sectores productivos primario y 
secundario  
 Fortalecimiento e impulso de los emprendimientos productivos y 
mejoramiento de las condiciones de vida de la población, generando 
empleo en las comunidades.  
 Utilización racional y responsable de los recursos mineros.  
 Protección y promoción de los derechos de las personas en situación 
de movilidad humana.  
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 Universalización de los sistemas de protección a la población.  
 Fortalecimiento al sistema de salud.  
 Implementación de un sistema educativo integral de calidad.  
 Seguridad Ciudadana garantizada en un marco de ejercicio de los 
deberes y obligaciones.  
 Fomento de la identidad cultural de la población parroquial.  
 Lograr asentamientos humanos ordenados, que permitirá una 
adecuada dotación de equipamiento e infraestructura.  
 Mejoramiento de las condiciones de la vivienda rural.  
 Preservación del patrimonio edificado existente.  
 Mejoramiento de las condiciones de movilidad.  
 Desarrollo e implementación de estrategias, herramientas y servicios de 
comunicación.  
 Implementación de un sistema de conectividad vial ordenado y 
equilibrado.  
 Definición de los límites de la parroquia con las respectivas parroquias 
aledañas y comunidades.  
 Adaptar el sistema de gestión institucional a la nueva propuesta de 
desarrollo. (Consultora de Soluciones Ecológicas (CONSECOL) Cía. 
Ltda., 2012, págs. 438-439-440) 
 
1.2.8. F.O.D.A del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
Solano.                
 
1.2.8.1. Fortalezas:  
 
 Infraestructura adecuada, amplia y cómoda.  
 Buena distribución de los ambientes.  
 Dispone de todos los servicios básicos y tecnológicos.  
 Es la única parroquia del cantón Déleg.  
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 En la parroquia existe gente preparada (puede contar con personal 
calificado).  
 Buena comunicación entre los miembros del GAD PARROQUIAL.  
 Preparación académica de los miembros del GAD parroquial a nivel 
medio.  
 Miembros del GAD parroquial preparados comprometidos y eficientes.  
 Apoyo Técnico Institucional coordinado  
 Trabajo organizado en las comunidades.  
 Capacidad de gestión de los Planificadores.  
 Proyectos compartidos en la comunidad.  
 Biodiversidad del territorio parroquial.  
 Aceptación de los vocales del GAD parroquial, en las comunidades. 
(Consultora de Soluciones Ecológicas (CONSECOL) Cía. Ltda., 2012, 
pág. 344)  
 
1.2.8.2. Debilidades: 
 
 Documentos Administrativos desactualizados (Reglamento Interno, 
Comisiones con funciones; Atribuciones, Derechos y Obligaciones).  
 No tienen apoyo económico de las instituciones públicas.  
 No realizan Presupuesto Participativo con el GAD cantonal Déleg, 
desde el año 2009.  
 Falta de seguimiento a convenios firmados.  
 No cuentan con Técnicos Profesionales en el GAD Solano.  
 No hay rendición de cuentas periódicas (Solamente es semestral de los 
miembros del GAD y anual del Presidente a la parroquia).  
 Falta de cordialidad entre miembros del GAD parroquial.  
 El presupuesto anual de la Junta es reducido para suplir las necesidades 
de la parroquia.  
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 No existen procesos de capacitación para los integrantes de la Junta en 
temas administrativos, financieros y de planificación. (Consultora de 
Soluciones Ecológicas (CONSECOL) Cía. Ltda., 2012, pág. 345)  
 
1.2.8.3. Oportunidades:  
 
 Contar con Profesionales locales que residen en otras ciudades 
capacitados para brindar un adecuado asesoramiento técnico.  
 Posible participación en una Mancomunidad con parroquias vecinas que 
ayuden a optimizar recursos y maximizar la capacidad de gestión.  
 Gestionar recursos de manera exitosa en instituciones públicas, 
vinculadas con las necesidades de la parroquia.  
 Mejorará el nivel de planificación, coordinación y comunicación interna 
entre los integrantes de la Junta.  
 Continuar apoyando al desarrollo de la parroquia Solano de una manera 
participativa, contando con una mayor asistencia de la población a los 
diferentes proyectos que planifique, diseñe y ejecute la Junta Parroquial. 
(Consultora de Soluciones Ecológicas (CONSECOL) Cía. Ltda., 2012, 
págs. 345-346) 
 
1.2.8.4 Amenazas:  
 
 Mayor desarrollo y capacidad de gestión de las parroquias contiguas.  
 Retraso en las respuestas a las necesidades de los pobladores de la 
parroquia. 
 Retraso en la obtención de recursos económicos y técnicos por parte de 
los GADs cantonal y provincial. (Consultora de Soluciones Ecológicas 
(CONSECOL) Cía. Ltda., 2012, pág. 346)     
 
Según lo expuesto en el F.O.D.A del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Solano se puede observar que existe un retraso del Gobierno 
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Central en dar respuestas a la necesidades de los pobladores de la 
parroquia, además se sugiere hacer una revisión del F.O.D.A institucional 
con el afán de mejorar ya que se debe tener muy en cuenta al momento de 
desarrollar esta matriz que las Fortalezas y Amenazas son externas y la 
entidad no tiene un control de estos factores, mientras que las 
Oportunidades y Debilidades son factores internos y controlables de la 
organización. 
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CAPÍTULO 
II 
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2. MARCO CONCEPTUAL Y NORMATIVA 
 
2.1. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 
 
Previamente para tener una idea general de lo que es planificación y de lo 
que es presupuesto se citaran varios conceptos y además se  resaltará  la 
importancia de cada uno de estos temas. 
 
2.1.1. ¿Qué es Planificación? 
 
Iniciaremos con la redacción de algunos conceptos vertidos por algunos 
autores los cuales expresan su criterio de lo que es la planificación.  
      
"Es un arte que establece procedimientos para la optimización de las 
relaciones entre medios y objetivos y proporciona normas y pautas para la 
toma de decisiones coherentes, compatibles e integradas, que conduce a 
una acción sistemáticamente organizada y coordinadamente ejecutada." 
(Ander-Egg, 1995) 
      
"El concepto de planificación tiene dos interpretaciones diferentes a la vez 
que complementarias. Desde el punto de vista técnico, la planificación 
puede ser considerada como un proceso que se lleva a cabo dentro del 
límite de la política y la administración, a través del cual se hacen más 
racionales las decisiones referentes a los fines y los métodos de las 
grandes organizaciones." (Friedmann & Molins Pera, 1998) 
 
"Planificar es establecer un proceso continuo y sistemático de análisis y 
discusión para seleccionar una "dirección" que guíe el cambio situacional y 
producir acciones que le construyan viabilidad, venciendo la resistencia 
incierta y activa del oponente."  (Matus, 1998) 
En síntesis los autores concuerdan que la planificación es un proceso 
organizado el cual ayuda a tomar decisiones, desarrollar planes, 
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estrategias, con el fin de lograr cumplir con todas las metas propuestas  
largo plazo.  
 
2.1.2. Importancia de la Planificación 
 
Para Bonilla, Molina, & Morales, (2006) la planificación es importante  
porque minimiza la dificultad en la toma de decisiones y los riesgos 
inherentes a la misma, sin quitar valor a la intuición como factor importante, 
tiende a facilitar el paso entre el pensamiento y la acción, aborda problemas 
específicos los  descompone en partes manejables y encuentra la 
respectiva solución, capacidad investigativa ya que su proceso implica 
discutir objetivos, conceptos y generar información; aumentando los 
conocimientos acerca de los problemas que se desea solucionar. 
 
Se puede complementar en lo citado por los autores indicando que la 
planificación es importante en cualquier aspecto social, económico, porque 
ayuda a tener un mejor control de cada una de las actividades que se vayan 
a realizar y así lograr el éxito deseado en el momento oportuno y con 
calidad. 
          
2.1.3. Factores que afectan la planificación 
      
De manera general existen muchos factores que afectan a la planificación, 
pero el mas resumido y explicativo es el de Bonilla, Molina, & Morales, 
(2006) que llegan a enumerar diferentes problemas por los cuales la 
planificación se ve afectada, entre estos tenemos:  
 
 Su carácter indicativo que se desata del proceso de toma de 
decisiones para hacer de un plan, prevaleciendo los criterios 
políticos por encima de lo planeado, con lo cual el plan se convierte 
en un discurso perdiendo credibilidad. 
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 Algunos rechazan la planificación porque consideran que es 
demasiado complicada y toma mucho tiempo en desarrollarla. 
 
 Los eventos inesperados como la resistencia psicológica al cambio 
y la falta de habilidad en la utilización de la planificación.   
    
Como conclusión se resalta que una comunicación errónea y la falta de 
compromiso de todos los miembros de la entidad pueden provocar que la 
planificación no logre ser la más óptima  y no minimice los riesgos y 
amenazas que tenga la institución.   
 
2.1.4. Planificación Presupuestaria 
       
Para entender de mejor manera que es una planificación presupuestaria es 
necesario citar algunos conceptos:   
 
“Es un proceso de comunicación y de determinación de decisiones en el 
cual intervienen todos los miembros de la organización para organizar, 
integrar, dirigir y administrar una empresa.” (Vacacela Gualán, 2006) 
      
“Es el procedimiento para la ejecución y administración del presupuesto se 
inicia con la revisión de los recursos a emplearse, se debe establecer el 
compromiso de cada miembro de la entidad u organización, se revisarán  
varios criterios básicos de administración, resaltando el papel de la 
planificación en la consecución de los objetivos, se revisará el 
procedimiento de planeamiento estratégico para llegar al propósito del 
mismo en mediano y corto plazo.” (Quisiguiña Calle & Castro Enriquez, 
2013) 
       
En conclusión la planificación presupuestaria es el procedimiento de 
administrar correctamente los presupuestos de acuerdo con los recursos 
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que se disponga y así lograr desarrollar todos los programas, proyectos y 
actividades planificadas.  
 
2.1.5. Importancia de la Planificación Presupuestaria 
 
Para Buenfil García, (2012) la planificación presupuestaria es importante 
para la elaboración de un presupuesto ya que considera tiempo, recursos 
y costos que intervendrán para la obtención del producto o resultado 
deseado, debido a que un presupuesto bien elaborado posibilitará detectar 
desviaciones, tomar medidas correctivas, además de un correcto control de 
las operaciones. 
 
En concordancia con el autor cabe resaltar que la planificación 
presupuestaria es importante porque ayuda a visualizar posibles 
operaciones, programaciones, procedimientos  de manera anticipada y con 
ello tomar los correctivos necesarios o al menos prevenir futuros problemas 
con planes de contingencia. 
    
2.1.6. ¿Qué es Presupuesto? 
      
Para lograr tener una idea general de lo que es presupuesto ya que es un 
campo amplio de estudio nos basaremos en los conceptos expuestos por 
algunos autores y del Ministerio de Finanzas en su ley Orgánica de 
Planificación y Finanzas Públicas (COPYFP). 
     
 “Comprende las normas, técnicas, métodos y procedimientos vinculados a 
la previsión de ingresos, gastos y financiamiento para la provisión de bienes 
y servicios públicos a fin de cumplir las metas del Plan Nacional de 
Desarrollo y las políticas públicas." (Ecuador. Ministerio de Finanzas, 2011, 
pág. 31 Art 95) 
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“Puede definirse como una presentación ordenada, de los resultados 
previstos de un plan de proyecto o una estratégica. A propósito, esta 
definición hace una distinción entre la contabilidad tradicional y los 
presupuestos, en el sentido de que estos últimos están orientados hacia el 
futuro y no hacia el pasado, aún cuando en su función de control, el 
presupuesto para un período anterior pueda compararse con los resultados 
reales (pasados).” (Lagos  & Gancino Vega, 2010) 
“El presupuesto es la estimación programada, de manera sistemática; de 
las condiciones de operación y de los resultados a obtener por un 
organismo en un periodo determinado. Es una expresión cuantitativa formal 
de los objetivos que se propone alcanzar, la administración de la empresa 
en un periodo, con la adopción de las estrategias necesarias para 
lograrlos.” (Burbano & Ortiz Gómez, 1988) 
 
En resumen se puede conceptualizar diciendo que el presupuesto son 
aquellos valores estimados que tienen una asignación a diferentes 
programas, proyectos o actividad, y estos valores tienden a variar de 
acuerdo a las políticas empleadas en cada entidad y son susceptibles de 
tener un margen de error. 
    
2.1.7. Importancia de los presupuestos 
 
Para Rachlin, Cordova, & Allan, (2001) opinan que los presupuestos son 
importantes porque ayudan a minimizar el riesgo en las operaciones de la 
organización, sirven como mecanismo para la revisión de políticas y 
estrategias de la empresa y direccionarlas hacia lo que verdaderamente se 
busca, cuantifican en términos financieros los diversos componentes de su 
plan total de acción, las partidas del presupuesto sirven como guías durante 
la ejecución de programas de personal en un determinado periodo de 
tiempo, y sirven como norma de comparación una vez que se hayan 
completado los planes y programas. 
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Según Gancino Vega, (2010) indica que el presupuesto es una herramienta 
administrativa que indica cuánto dinero necesitas para llevar a cabo tus 
actividades además te obliga a pensar rigurosamente sobre las 
consecuencias de tu planificación de actividades, inclusive hay momentos 
en que el presupuesto obliga a replantear  planes de acción, si se utiliza de 
manera idónea, el presupuesto permite llevar a cabo de manera correcta 
un control de los ingresos y gastos; e identificar cualquier tipo de 
problemas. 
 
En conformidad con los conceptos expuestos por los diversos autores, 
éstos concuerdan que el presupuesto es importante porque nos ayuda a 
identificar cuáles son los valores aproximados para el desarrollo de alguna 
actividad específica, programa o proyecto y con ello realizar el análisis 
respectivo para estudiar las ventajas y desventajas para así concluir si es  
factible o no para la entidad desarrollar determinada acción. 
 
2.1.8. Clasificación de los presupuestos  
      
Antes de desarrollar la clasificación de los presupuestos, cabe mencionar 
que hay varios autores que concuerdan con esta clasificación a pesar que 
omiten algunas partes pero a su vez resaltan otras, sin embargo para un 
mejor entendimiento del tema se optará por la más sencilla y eficiente que 
es la que establecen los autores Burbano & Ortiz Gómez, (1988) que 
sostienen que los presupuestos se dividen en: 
 
1. Según la flexibilidad 
 
Rígidos, estáticos, fijos o asignados: Son aquellos que se elaboran para 
un único nivel de actividad y no permiten realizar ajustes necesarios por la 
variación que ocurre en la realidad. Dejan de lado el entorno de la empresa 
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(económico, político, cultural etc.). Este tipo de presupuestos se utilizaban 
anteriormente en el sector público.  
 
Flexibles o variables: Son los que se elaboran para diferentes niveles de 
actividad y se pueden adaptar a las circunstancias cambiantes del entorno. 
Son de gran aceptación en el campo del presupuesto contemporáneo. Son 
dinámicos adaptativos, pero complicados y costosos. 
 
2. Según el período de tiempo  
 
A corto plazo: Son los que se realizan para cubrir la planeación de la 
organización en el ciclo de operaciones de un año. Este sistema se adapta 
a los países con economías inflacionarias.  
 
A largo plazo: Este tipo de presupuestos corresponden a los planes de 
desarrollo que, generalmente, adoptan los estados y grandes empresas.  
 
3. Según el campo de aplicación en la empresa 
 
De operación o económicos: Tienen en cuenta la planeación detallada 
de las actividades que se desarrollarán en el periodo siguiente al cual se 
elaboran y, su contenido se resume en un Estado de Ganancias y Pérdidas. 
Entre estos presupuestos se pueden destacar:  
 
 Presupuestos de Ventas: Generalmente son preparados por 
meses, áreas geográficas y productos.  
 
 Presupuestos de Producción: Comúnmente se expresan en 
unidades físicas. La información necesaria para preparar este 
presupuesto incluye tipos y capacidades de máquinas, cantidades 
económicas a producir y disponibilidad de los materiales.  
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 Presupuesto de Compras: Es el presupuesto que prevé las 
compras de materias primas y/o mercancías que se harán durante 
determinado periodo. Generalmente se hacen en unidades y costos.  
 
 Presupuesto de Costo-Producción: Algunas veces esta 
información se incluye en el presupuesto de producción. Al comparar 
el costo de producción con el precio de venta, muestra si los 
márgenes de utilidad son adecuados.  
 
 Presupuesto de flujo de efectivo: Es esencial en cualquier 
compañía. Debe ser preparado luego de que todas los demás 
presupuestos hayan sido completados. El presupuesto de flujo 
muestra los recibos anticipados y los gastos, la cantidad de capital 
de trabajo. 
 
 Presupuesto Maestro: Este presupuesto incluye las principales 
actividades de la empresa. Conjunta y coordina todas las actividades 
de los otros presupuestos y puede ser concebido como el 
"presupuesto de presupuestos".  
 
Financieros: En estos presupuestos se incluyen los rubros y/o partidas que 
inciden en el balance. Hay dos tipos:  
 
 Presupuesto de Tesorería: Tiene en cuenta las estimaciones 
previstas de fondos disponibles en caja, bancos y valores fáciles de 
realizar. Se puede llamar también presupuesto de caja o de flujo de 
fondos porque se utiliza para prever los recursos monetarios que la 
organización necesita para desarrollar sus operaciones. Se formula 
por cortos periodos mensual o trimestralmente.  
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 Presupuesto de erogaciones capitalizables: Es el que controla, 
básicamente todas las inversiones en activos fijos. Permite evaluar 
las diferentes alternativas de inversión y el monto de recursos 
financieros que se requieren para llevarlas a cabo.  
 
4. Según el sector de la economía en el cual se utilizan  
 
Presupuesto del Sector Público: Son los que involucran los planes, 
políticas, programas, proyectos, estrategias y objetivos del Estado. Son el 
medio más efectivo de control del gasto público y en ellos se contempla las 
diferentes alternativas de asignación de recursos para gastos e inversiones.  
 
Presupuestos del Sector Privado: Son los presupuestos que utilizan las 
empresas particulares como instrumento de su administración. Debido a la 
importancia de los presupuestos, todas las entidades requieren de una 
adecuada planificación presupuestaria, ya que forman parte de un medio 
económico, ya sean es sus diferentes aspectos administrativos y contables 
para así planear sus actividades. 
A manera de conclusión cabe recalcar que los presupuestos se clasifican 
de muchas maneras, se ha optado por esta clasificación porque abarca 
muchos campos y no se centra en una clasificación específica. 
 
2.1.9. Ventajas, Limitaciones y Desventajas del Presupuesto 
 
Existen múltiples ventajas, limitaciones y desventajas del presupuesto 
luego de una exploración de varios conceptos se llegó a seleccionar las 
expuestas por Zunne & Lepe, (2012) que argumentan lo siguiente: 
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Ventajas 
 
 Influye para que la gerencia defina adecuadamente los objetivos. 
 Propicia que se defina una estructura organizacional adecuada, 
determinando la responsabilidad y autoridad de cada una de las 
partes que forman la organización. 
 Mantener un archivo de datos históricos y análisis periódico de 
datos. 
 Ejercitar la creatividad y criterio profesional, a fin de mejorar la 
empresa. 
 
  Limitaciones  
 
 Adaptarse a cambios nuevas disposiciones legales y los 
acontecimientos inesperados como huelgas, accidentes pueden 
sacar de balance al proceso.  
 Están basados en estimaciones. 
 Su ejecución no es automática, se necesita que el elemento humano 
comprenda su importancia. 
 Es un instrumento que no debe tomar el lugar de la administración. 
Es una herramienta que sirve a la administración para que cumpla 
su cometido, y no para entrar en competencia con ella. 
Desventajas 
 Cuando solo se estudian las cifras convencionales y las operaciones 
demostrativos del momento sin tener un control de antecedentes y  
resultados. 
 Requiere del compromiso de todos los miembros de la organización  
para realizar gastos de acuerdo a lo presupuestado. 
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 Su implantación es costosa y requiere tiempo, por lo cual los 
resultados que se deriven del mismo no son inmediatos. 
 La utilidad presupuestada varía debido a las estimaciones de 
ingresos, costos y gastos en comparación con los reales, lo cual 
altera el estado de resultados presupuestado. 
      
En conformidad con lo expuesto anteriormente se puede deducir que el 
presupuesto tiene como ventaja que va de la mano con la planificación 
estratégica además que nos ayuda a tener datos numéricos a emplearse 
para obtener créditos a futuro, también nos da una reseña de valores 
empleados de manera aproximada a lo largo de la vida institucional, pero 
el presupuesto también tiene limitaciones como lo mencionan Zunne & 
Lepe, como el hecho de que las leyes están expuestas a cambios, lo que 
puede modificar el presupuesto planificado, además que pueden surgir 
eventos sociales, políticos inesperados que pueden provocar una limitación 
al presupuesto, para concluir el presupuesto también tiene sus desventajas 
el cual puede ser que no se obtenga las utilidades presupuestadas 
deseadas por el simple  hecho que los valores estimados pueden diferir de 
los reales, además se requiere tener un control minucioso de ingresos y 
gastos.     
 
2.2. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
 
Para Ander-Egg, (1995) indica que la planificación estratégica, es la 
direccionalidad del proceso para alcanzar metas, objetivos y ajustar tanto 
cuanto sea necesario, con la intervención de los diferentes actores sociales, 
para lo cual se debe considerar tanto factores internos de la organización 
así como externos como el ambiente en el que se desenvuelve la institución 
para ello se debe analizar las fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas, lo cual va a permitir  generar un plan acorde con los objetivos. 
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A manera de resumen se puede indicar que la planificación estratégica es 
el procedimiento para desarrollar planes con una visión del futuro deseado 
es decir hacia donde queremos llegar con la correcta optimización de los 
recursos disponibles, además se debe tener presente que la planificación 
estratégica es aquel plan que se desarrolla para un periodo de tiempo 
mayor a un año, de ahí que puede ser a mediano plazo entre 1 a 5 años o 
largo plazo es decir mayor a 5 años. 
 
2.2.1. Importancia Planificación Estratégica 
 
Según Hax & Majluf, (1996) hacen énfasis en la importancia de la 
planificación estratégica ya que tiene que contar con el apoyo de las 
diversas partes que conforman la organización; razón por la cual la 
planificación estratégica recalca la importancia de la participación en todo 
momento como método de involucramiento y de generación de 
identificación, compromisos y voluntades ya que en conjunto permitirán el 
éxito. Además, estos autores señalan que “el proceso de planificación 
estratégica es un esfuerzo organizacional bien definido y disciplinado, que 
apunta a la total especificación de la estrategia de una firma y la asignación 
de responsabilidades para su ejecución”, de manera general la planificación 
estratégica indica los lineamientos fundamentales para la definición de la 
misión, visión y objetivos de la institución.      
 
En síntesis para desarrollar una planificación estratégica adecuada es muy 
importante que todos los miembros de la organización brinden su apoyo y 
compromiso para identificar de manera clara y concisa cuales son los 
problemas que tiene la organización para de esta manera desarrollar los 
planes necesarios que ayuden al mejoramiento de la institución a largo 
plazo, pues caso contrario sin el respaldo de los integrantes la planificación 
estratégica seria simple e incluso podrían empeorar los problemas.   
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2.2.2. Componentes de la Planificación Estratégica 
      
Existen diversos autores que detallan los componentes de la planificación 
estratégica, luego de una comparación realizada entre conceptos la más 
detallada y comprensible es la que expone Aula Fácil.com, ( 2014) en su 
sitio virtual que señala que los componentes de la planificación estratégica 
son: 
 
· Misión: Es la razón de ser de la empresa, se dice que es la labor, el 
compromiso o servicio especial que una empresa se propone lograr hacia 
el largo plazo. Por ejemplo, la misión de una universidad es la formación 
superior, enseñanza y la investigación. 
 
· Visión: Es la capacidad administrativa de ubicar a la empresa en el futuro, 
en dónde deseamos estar. Por ejemplo, un Banco puede tener como visión 
"ser la empresa líder en la prestación de servicios financieros en toda 
América". 
 
· Objetivos: Son el resultado que se espera obtener, y hacia el cual se 
encaminan los esfuerzos conjuntos. Por ejemplo, un objetivo de una 
empresa comercial puede ser aumentar las ventas del año 2014 con 
respecto a las del 2013. Los objetivos se pueden ser de corto plazo (hasta 
un año), mediano plazo (1 a 3 años) y largo plazo (más de 3 años). 
 
· Metas: Los diferentes propósitos que se deben cumplir para lograr el 
objetivo. Las metas son fines más específicos que integran el objetivo de la 
empresa. Por ejemplo, para la empresa comercial que desea incrementar 
sus ventas, una meta podría ser capacitar al equipo de vendedores durante 
los primeros dos meses del año 2014, con lo que se busca alcanzar el 
objetivo planteado. 
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· Políticas: Son guías o lineamientos de carácter general, que indican el 
marco dentro del cual empleados de una empresa pueden tomar 
decisiones, usando su iniciativa y buen juicio. Por ejemplo, competir en 
base a precios en el mercado. 
 
· Reglas: Son normas precisas que regulan una situación en particular. Acá 
se exponen acciones u omisiones específicas, y no dan libertad de acción. 
Ejemplos de este tipo son "no fumar", "no ingerir alimentos en este sitio". 
 
· Estrategias: La acción de proyectar a un futuro esperado y los 
mecanismos para conseguirlo, y hacer que el futuro de la organización se 
comporte como se determinó. Se puede decir entonces que estrategias son 
los cursos de acción, preparados para enfrentarse a las situaciones 
cambiantes del medio interno y externo, a fin de alcanzar sus objetivos. Por 
ejemplo, una estrategia podría ser "realizar investigaciones de mercado 
permanentemente, y proveer de eficiente información al equipo de venta, a 
fin de aumentar las ventas". 
 
· Programas: Son planes que comprenden objetivos, políticas, estrategias, 
procedimientos, reglas, asignación de funciones y recursos, y las acciones 
necesarias para alcanzar los objetivos, estableciendo el tiempo necesario 
para la ejecución de cada una de las etapas de operación.  
 
· Presupuestos: Es un plan que representa las expectativas para un 
período futuro, expresados en términos cuantitativos, tales como dinero, 
horas trabajadas, unidades producidas, etc. Los presupuestos pueden ser 
de Operación (ventas, producción, inventarios, etc.) y Financieros (de 
efectivo, de capital, estados financieros pro forma, etc.). 
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· Procedimientos: Son planes que señalan una serie de labores 
vinculadas que deben realizarse de acuerdo a una secuencia cronológica, 
para alcanzar los objetivos preestablecidos. Un ejemplo de este tipo de 
planes es el procedimiento que se lleva a cabo para el pago de sueldo a 
los empleados. 
 
2.3. PLAN OPERATIVO ANUAL 
      
Al hablar de plan operativo anual no es más que todos los planes que se 
tienen proyectados para una determinada tarea el cual se lo va a realizar 
en un periodo de un año para tener una mejor claridad del tema citaremos 
a continuación un concepto de Plan Operativo Anual.  
 
“(…) Es aquella que corresponde a cada tarea o actividad, es proyectada a 
corto plazo para el futuro inmediato, trata por separado las tareas y 
actividades y se preocupa de alcanzar metas específicas y se expresan en 
mayor detalle. Está definida por cada tarea o actividad” (Arias, Ordoñez, & 
Ordoñez, 2003) 
      
Se puede resumir indicando que el plan operativo anual (P.O.A) son todas 
las acciones que se van a realizar en el corto plazo que normalmente es un 
año cabe recalcar que si sobrepasa el año se convertiría automáticamente 
en una planificación estratégica.      
 
2.3.1. Importancia del Plan Operativo Anual      
 
Para Arias Torres, (2014) el plan operativo anual es importante porque  es 
un documento en el que los responsables de una organización detallan 
los objetivos y las directrices que deben cumplir en el corto plazo. Por ende, 
un plan operativo se establece generalmente con una duración efectiva de 
un año.  
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El plan operativo es la culminación del detalle de un plan estratégico, 
debido a esta circunstancia, el POA debe adaptar los objetivos generales 
de la compañía a cada departamento, una de las utilidades fundamentales 
de establecer un plan operativo es evitar desviaciones de los objetivos.  
 
Para concluir cabe señalar que cuando nos referimos al plan operativo 
anual este detalla todos los objetivos y planes a corto plazo lo cual lo hace 
diferente de la planificación estratégica el cual tiene una visión más amplia 
ya que esto se lo realizará a largo plazo. 
 
2.4. PLAN PARROQUIAL DE DESARROLLO Y EL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL SEGÚN EL CÓDIGO ORGÁNICO DE  ORGANIZACIÓN 
TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN (COOTAD) Y 
SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 
(SENPLADES) 
 
2.4.1. Plan Parroquial de Desarrollo 
 
Según la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), 
(2011) en su guía de Ordenamiento Territorial determina que un plan 
parroquial es el soporte técnico para la debida toma de decisiones o la 
formulación de las propuestas de los planes de desarrollo y de 
ordenamiento territorial. En tal sentido debe mostrar la situación por la cual 
atraviesa el territorio y su población medida por sus diferentes deficiencias, 
pero de manera especial por sus potencialidades. 
 
2.4.1.1. Características  
 
De acuerdo con la SENPLADES en su guía de ordenamiento se citan las 
siguientes características de un Plan Parroquial de Desarrollo.  
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o La dinámica de la situación actual la cual permitirá instrumentar 
medidas que se acomoden a las realidades cambiantes o que se den 
a futuro.  
 
o Las proyecciones que se tiene para el mediano y largo plazo 
eliminando las deficiencias y originando condiciones favorables.  
 
o Se debe desarrollar el diagnóstico estratégico, el cual se deriva de 
un análisis interrelacionado de los sistemas de entrada: económico, 
social, cultural, ambiental, institucional, político, asentamientos 
humanos, y movilidad, energía y conectividad. 
 
a. Diagnóstico por sistemas  
 
Los sistemas que se deben considerar en el proceso de formulación del 
diagnóstico parroquial son los mismos  que se consideran para la 
formulación de diagnósticos provinciales y cantonales. 
 
Sistemas vinculados al desarrollo: 
       
a) Sistema ambiental 
b) Sistema económico 
c) Sistema sociocultural 
d) Sistema político institucional. 
 
Sistemas Vinculados al Ordenamiento Territorial 
 
a) Sistema de asentamientos humanos  
b) Sistema de movilidad, energía y conectividad 
 
 
 UNIVERSIDAD DE CUENCA  
  
 
 
54 
Autor: Manuel Alejandro Díaz Méndez 
b. Diagnóstico Estratégico. 
    
En general este diagnóstico debe establecer la situación actual que se da 
en el territorio, entendida como el nivel de desarrollo en el ámbito del buen 
vivir que se ha alcanzado además debe estar establecido en el Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial, además se debe identificar y detallar 
para el nivel parroquial los siguientes aspectos: 
 
o Las características del territorio, que sean la base para el desarrollo, 
en la cual se visualicen cada una de las condiciones sociales, 
políticas y las culturales, las cuales muestren los grados de acceso, 
uso y control de los recursos ambientales que admita un nivel de 
equidad al acceso y control de los recursos. 
 
o Las limitaciones, potencialidades y las oportunidades que se puedan 
aprovechar para lograr aportar al Buen Vivir en el territorio 
parroquial, y optimizar las capacidades y potencialidades humanas 
que existan en el territorio. 
 
o El nivel de fortalecimiento humano, la cual permita visualizar el 
espacio donde la parroquia genera una serie de relaciones 
vinculadas al nivel social, político, y cultural, así como también 
determinar donde se interponen las relaciones de poder y la 
dominación, conllevando la eliminación y la marginación de ciertos 
sectores. 
 
c.  Modelo territorial actual. 
       
Se debe señalar que el modelo de ordenamiento parroquial es muy similar 
al modelo de territorio cantonal, porque algunos componentes del modelo 
cantonal se reflejan en el territorio parroquial.  
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 d. Escenarios. 
       
En el caso de los planes parroquiales se debe considerar un escenario 
deseado por la parroquia, este debe ser en el cual se desarrollen todas las 
actividades las cuales deben estar encaminadas hacia el desarrollo en los 
ámbitos: económico, político, social y cultural. 
 
 e. Mapas, Cuadros o Figuras derivados del análisis de los sistemas 
 
Este sistema se expresa de una manera gráfica es decir con mapas que 
registran la proyección de situaciones en el territorio. Estos mapas a su vez 
son el insumo que facilitan identificar el modelo de ordenamiento territorial 
con el que está operando en el territorio. En las parroquias los mapas 
pueden ser conformados con un amplio detalle de los planes territoriales, a 
continuación se puntualizan los más importantes: 
 
o Ubicación de las áreas en la parroquia que requieren un control 
ambiental para la protección del patrimonio natural. 
 
o Ubicación de las áreas en la parroquia las cuales impliquen niveles 
de vulnerabilidad en la población y de infraestructura productiva, 
mediante un mapa de amenazas. 
 
o Ubicación geográfica de las áreas de influencia para desarrollar 
grandes proyectos a nivel cantonal y provincial. 
 
2.4.1.2. El Modelo de gestión 
      
Es la herramienta la cual va a permitir a los gobiernos autónomos 
descentralizados llevar a cabo los planes de desarrollo e incluso los planes 
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de ordenamiento territorial es decir, viabilizarán la obtención de objetivos y 
resultados en el largo plazo.  
 
2.4.2. Los Planes Parroquiales de Ordenamiento Territorial. 
      
Según la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) 
el plan de ordenamiento territorial debe contener: 
 
a) Estrategias territoriales. 
b) Mecanismos e instrumentos de gestión. 
c)  Programas y proyectos. 
      
a) Las Estrategias Territoriales. 
      
Son aquellas decisiones y medidas (políticas públicas) que adopta el G.A.D 
parroquial para articular las diversas pautas y orientaciones que surgen de 
los objetivos de desarrollo a ello se le incrementa características y las 
potencialidades del territorio, su forma de utilización y la organización. 
      
b) Mecanismos e Instrumentos de Gestión del Territorio. 
 
o Aplicación del Plan de Ordenamiento Territorial. 
o Correcto conocimiento de la normativa y las disposiciones del Plan 
de Ordenamiento Territorial. 
o Acuerdos para que se lleve a cabo  la aplicación del Plan. 
o Desarrollar convenios con los organismos nacionales e inclusive 
internacionales para la asistencia técnica. 
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c) Programas y Proyectos del Ordenamiento Territorial. 
      
Específicamente hace referencia a los proyectos vinculados con la vialidad 
rural, señalados como conjunto de proyectos de desarrollo y además todos 
aquellos que dentro del ámbito territorial que se acuerden con los diferentes 
gobiernos autónomos cantonales y provinciales. 
 
2.5. ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO SEGÚN EL CÓDIGO 
ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 
DESCENTRALIZACIÓN (COOTAD) 
      
2.5.1. Partes del presupuesto. 
 
El Ministerio de Finanzas, (2011) en el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización en el artículo 221, indica que el 
presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados constará de las 
siguientes partes: 
 
a) Ingresos. 
b) Egresos. 
c) Disposiciones generales.  
       
El presupuesto contendrá, además, un anexo con el detalle distributivo de 
sueldos y salarios. El presupuesto obligatoriamente contemplará el 
respectivo financiamiento para dar cumplimiento a los contratos colectivos, 
actas transaccionales o sentencias dictadas sea por los tribunales de 
conciliación y arbitraje o, los jueces laborales o constitucionales.   
 
Cabe indicar que a continuación se clasificará a los ingresos de acuerdo a 
lo que indica el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD) en el artículo 224, en el cual además 
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especifica que estará en concordancia con el Código Orgánico de 
Planificación y Finanzas Públicas (COPYFP), de igual forma se clasificará 
a los gastos en concordancia con el COPYFP como lo indica  el COOTAD 
en el artículo 231.   
 
A) Ingresos 
 
1.  Según el COPYFP 
 
El Ministerio de Finanzas, (2011) en su Código Orgánico Planificación y 
Finanzas Públicas (COPYFP)  en el artículo 78 clasifica  a los ingresos en: 
 
Ingresos permanentes: Son los ingresos de recursos públicos que el 
Estado a través de sus entidades, instituciones y organismos públicos 
reciben de manera continua, periódica y previsible. La generación de 
ingresos permanentes no ocasiona la disminución de la riqueza nacional. 
Por ello, los ingresos permanentes no pueden provenir de la enajenación, 
degradación o venta de activos públicos de ningún tipo o del 
endeudamiento público. 
 
Ingresos no-permanentes: Son los ingresos de recursos públicos que el 
Estado a través de sus entidades, instituciones y organismos, reciben de 
manera temporal, por una situación específica, excepcional o 
extraordinaria. La generación de ingresos no-permanentes puede 
ocasionar disminución de la riqueza nacional. Por ello, los ingresos no 
permanentes pueden provenir, entre otros, de la venta de activos públicos 
o del endeudamiento público. 
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2.  Según el COOTAD 
      
El Ministerio de Finanzas, (2011) en el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) en el artículo 223 
indica que los ingresos presupuestarios se dividirán en los siguientes 
títulos:  
     Título I. Ingresos tributarios. 
     Título II. Ingresos no tributarios. 
     Título III. Empréstitos. 
 
Título I. Ingresos Tributarios    
 
El Ministerio de Finanzas, (2011) en el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) en el artículo 225 
clasifica a los ingresos Tributarios en los siguientes capítulos: 
 
Capítulo I. Impuestos, que incluirán todos los que corresponden a los 
gobiernos autónomos descentralizados, por recaudación directa o por 
participación.  
      
Capítulo II. Tasas, que comprenderá únicamente las que recaude la 
tesorería o quien haga sus veces de los gobiernos autónomos 
descentralizados, no incluyéndose, por consiguiente, las tasas que 
recauden las empresas de los gobiernos autónomos descentralizados.      
 
Capítulo III. Contribuciones especiales de mejoras y de ordenamiento, que 
se sujetarán a la misma norma del inciso anterior.  
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Título II. Ingresos no Tributarios 
       
El Ministerio de Finanzas, (2011) en el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) en el artículo 226 
clasifica a los Ingresos no Tributarios en los siguientes capítulos: 
 
     Capítulo I.- Rentas patrimoniales. 
 Ingresos provenientes del dominio predial (tierras y edificios). 
 Utilidades provenientes del dominio comercial. 
 Utilidades provenientes del dominio industrial. 
 Utilidades de inversiones financieras. 
 Ingresos provenientes de utilización o arriendo de bienes de dominio 
público.  
      
     Capítulo II.- Transferencias y aportes. 
 Asignaciones fiscales. 
 Asignaciones de entidades autónomas, descentralizadas o de otros 
organismos públicos. 
 Transferencias del exterior.  
     
    Capítulo III.- Venta de activos. 
 De bienes raíces. 
 De otros activos. 
 
Título III. Empréstitos. 
      
El Ministerio de Finanzas, (2011) en el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) en el artículo 227 
clasifica a los Empréstitos en los siguientes capítulos: 
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     Capítulo I.- Internos. 
     Capítulo II.- Externos. 
      
B) Egresos 
      
1.  Según el COPYFP 
       
El Ministerio de Finanzas, (2011) en su Código Orgánico Planificación y 
Finanzas Públicas (COPYFP)  en el artículo 79 clasifica a los egresos en: 
Egresos permanentes: Son los egresos de recursos públicos que el 
Estado a través de sus entidades, instituciones y organismos, efectúan con 
carácter operativo que requieren repetición permanente y permiten la 
provisión continua de bienes y servicios públicos a la sociedad. Los egresos 
permanentes no generan directamente acumulación de capital o activos 
públicos.  
 
Egresos no-permanentes: Son los egresos de recursos públicos que el 
Estado a través de sus entidades, instituciones y organismos, efectúan con 
carácter temporal, por una situación específica, excepcional o 
extraordinaria que no requiere repetición permanente. Los egresos no-
permanentes pueden generar directamente acumulación de capital bruto o 
activos públicos o disminución de pasivos. Por ello, los egresos no 
permanentes incluyen los gastos de mantenimiento realizados 
exclusivamente para reponer el desgaste del capital. 
 
2. Según el COOTAD   
 
Agrupamiento del gasto 
       
El Ministerio de Finanzas, (2011) en el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) en el artículo 228 
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indica que los egresos del fondo general se agruparán en áreas, 
programas, subprogramas, proyectos y actividades. En cada programa, 
subprograma, proyecto y actividad deberán determinarse los gastos 
corrientes y los proyectos de inversión, atendiendo a la naturaleza 
económica predominante de los gastos, y deberán estar orientados a 
garantizar la equidad al interior del territorio de cada gobierno autónomo 
descentralizado. Los egresos de los programas, subprogramas, proyectos 
y actividades se desglosarán, además, uniformemente en las partidas por 
objeto o materia del gasto, que sean necesarias para la mejor 
programación. 
 
Áreas del Presupuesto de Gastos 
       
El Ministerio de Finanzas, (2011) en el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) en el artículo 230 
señala que el presupuesto de gastos comprenderá las siguientes áreas: 
 
a) Servicios generales. La función de servicios generales comprende 
aquellos que normalmente atiende la administración de asuntos 
internos de la entidad y el control del cumplimiento de la normativa 
de los gobiernos autónomos descentralizados. 
 
b) Servicios sociales. La función de servicios sociales se relaciona 
con los servicios destinados a satisfacer necesidades sociales 
básicas. 
 
c) Servicios comunales. La función de servicios comunales se refiere 
a las obras y servicios públicos necesarios para la vida de la 
comunidad. 
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d) Servicios económicos. La función de servicios económicos se 
refiere primordialmente a la provisión de las obras de infraestructura 
económica del territorio de cada nivel de gobierno. 
 
e) Servicios inclasificables. Aquellos que no están previstos en los 
conceptos anteriores.  
       
Eliminación de programas 
       
El Ministerio de Finanzas, (2011) en el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) en el artículo 232 
denota que los gobiernos autónomos descentralizados, de conformidad con 
sus necesidades, podrán prescindir de cualquier programa o crear uno 
nuevo. 
      
C)  Disposiciones Generales.     
 
El Ministerio de Finanzas, (2011) en el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) indica las siguientes 
disposiciones: 
 
Primera.Vigencia de los convenios de descentralización. 
Segunda. Fondos especiales. 
Tercera. Recursos del presupuesto general del Estado para la creación 
de                                      regiones. 
Cuarta. Complementariedad con los estatutos de autonomía. 
Quinta. Bienes inmuebles para los gobiernos parroquiales rurales. 
Sexta. Plazos de vencimiento. 
Séptima. Ley del Distrito Metropolitano de Quito. 
Octava. Patronatos. 
Novena. Garantía de prevalencia. 
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Cabe indicar que en el año 2014 se hacen varias reformas al Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
(COOTAD), dando como resultado la modificación de la disposición octava 
la cual consta en el Registro Oficial  Nº 166 publicada el 21 de Enero del 
2014, indica que los patronatos deberán extinguirse  en el plazo de un año 
desde la publicación y que los gobiernos autónomos descentralizados que 
se vean afectados destinarán el presupuesto a su dependencia 
administrativa, además en esta reforma se agregan siete disposiciones 
generales adicionales por lo que el COOTAD tiene hasta el momento hasta 
la disposición Décimo Sexta, cabe señalar que anteriormente se mencionó 
como desventaja del presupuesto los continuas modificaciones legales. 
   
2.5.2. Períodos de Planificación  
 
Tabla. 3. Períodos de Planificación 
Artículo Acción Fecha 
235 Previsión de Ingresos 30 Julio 
237 Fijación límites de gastos unidades 15 Agosto 
239 Unidades a la unidad Financiera 30 
Septiembre 
240 Ante proyecto Unidad Financiera hacia el 
Ejecutivo 
20 Octubre 
242 Ejecutivo al Legislativo 21 Octubre 
244 Legislativo hacia comité de presupuesto 20 Noviembre 
245 Legislativo en 2 sesione s aprueba 10 Diciembre 
247 Ejecutivo hacia Legislativo con veto 15 Diciembre 
248 Ejecutivo sanciona en 3 días 23 Diciembre 
 
   Fuente: Presupuesto Público. 
   Elaborado por: Ing. .Fabián Albarracín. 
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Cabe indicar que el COOTAD en el artículo 249 establece que no se 
aprobará el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado si en el 
mismo no se asigna, por lo menos, el diez por ciento (10%) de sus ingresos 
no tributarios para el financiamiento de la planificación y ejecución de 
programas sociales para la atención a grupos de atención prioritaria.  
      
2.5.3. Reforma Presupuestaria 
      
El Ministerio de Finanzas, (2011) en el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) en el artículo 255 
afirma que una vez sancionado y aprobado el presupuesto sólo podrá ser 
reformado por alguno de los siguientes medios:  
 
a) Traspasos 
b) Suplementos  
c) Reducciones de créditos.  
 
A) Traspasos 
       
El Ministerio de Finanzas, (2011) en el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) en el artículo 256 
determina que el ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado, podrá 
autorizar traspasos de créditos disponibles dentro de una misma área, 
programa o subprograma, siempre que en el programa, subprograma o 
partida de que se tomen los fondos hayan disponibilidades suficientes, sea 
porque los respectivos gastos no se efectuaren en todo o en parte debido 
a causas imprevistas o porque se demuestre con el respectivo informe que 
existe excedente de disponibilidades. Los traspasos de un área a otra 
deberán ser autorizados por el legislativo del gobierno autónomo 
descentralizado, a petición del ejecutivo local, previo informe de la persona 
responsable de la unidad financiera.  
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Prohibiciones. 
      
Además en el artículo 257 se determina que no podrán efectuarse 
traspasos en los siguientes casos: 
 
1. Para egresos que hubieren sido negados por el legislativo del 
gobierno autónomo a no ser que se efectúe siguiendo el mismo 
trámite establecido para los suplementos de crédito relativo a nuevos 
servicios. 
2. Para creación de nuevos cargos o aumentos de las asignaciones 
para sueldos constantes en el presupuesto, salvo en los casos 
previstos para atender inversiones originadas en nuevas 
competencias, adquisición de maquinarias para la ejecución de la 
obra pública u otras similares. 
3. De programas que se hallen incluidos en planes generales o 
regionales de desarrollo. 
4. De las partidas asignadas para el servicio de la deuda pública, a no 
ser que concurra alguno de estos hechos: 
 
a. Demostración de que ha existido exceso en la previsión 
presupuestaria. 
b. Que no se hayan emitido o no se vayan a emitir bonos 
correspondientes a empréstitos previstos en el presupuesto. 
c. Que no se hayan formalizado, ni se vayan a formalizar 
contratos de préstamos, para cuyo servicio se estableció la 
respectiva partida presupuestaria.  
 
B) Suplementos 
 
El Ministerio de Finanzas, (2011) en el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) en el artículo 259 
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establece que los suplementos de créditos se clasificarán en: créditos 
adicionales para servicios considerados en el presupuesto y créditos para 
nuevos servicios no considerados en el presupuesto. Los suplementos de 
créditos no podrán significar en ningún caso disminución de las partidas 
constantes en el presupuesto. El otorgamiento de suplementos de créditos 
estará sujeto a las siguientes condiciones:  
 
a) Que las necesidades que se trata de satisfacer sean urgentes y 
no se las haya podido prever. 
 
b) Que no exista posibilidad de cumplirla ni mediante la partida de 
imprevistos, ni mediante traspasos de créditos. 
 
c) Que se creen nuevas fuentes de ingreso o se demuestre que las 
constantes en el presupuesto deben rendir más, sea por no 
habérselas estimado de manera suficiente o porque en comparación 
con el ejercicio o ejercicios anteriores se haya producido un aumento 
ponderado total de recaudaciones durante la ejecución del 
presupuesto y existan razones fundadas para esperar que dicho 
aumento se mantenga o incremente durante todo el ejercicio 
financiero. 
 
d) Que en ninguna forma se afecte con ello al volumen de egresos 
destinados al servicio de la deuda pública o a las inversiones.  
    
C) Reducción 
           
El Ministerio de Finanzas, (2011) en el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) en el artículo 261 
determina que si en el curso del ejercicio financiero se comprobare que los 
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ingresos efectivos tienden a ser inferiores a las cantidades asignadas en el 
presupuesto el legislativo del gobierno autónomo descentralizado, a 
petición del ejecutivo, y previo informe de la persona responsable de la 
unidad financiera, resolverá la reducción de las partidas de egresos que se 
estime convenientes, para mantener el equilibrio presupuestario.  
 
Plazo de liquidación 
      
Finalmente en el artículo 65 se señala que la unidad financiera o quien haga 
sus veces procederá a la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior, 
hasta el 31 de enero, y a la determinación de los siguientes resultados: 
 
1. El déficit o superávit financiero, es decir, la relación de sus activos 
y pasivos corrientes y a largo plazo. Si los recursos fueren mayores 
que las obligaciones, habrá superávit y en el caso inverso, déficit. Si 
existiere déficit financiero a corto plazo que es el resultante de la 
relación de sus activos y pasivos corrientes, el ejecutivo local, bajo 
su responsabilidad y de inmediato regulará, para cubrir el déficit, la 
partida "Deudas Pendientes de Ejercicios Anteriores" con traspasos 
de créditos de acuerdo con los procedimientos señalados en los 
artículos 259 y 260 según el caso.  
 
2. El déficit o superávit provenientes de la ejecución del presupuesto, 
se determinará por la relación entre las rentas efectivas y los gastos 
devengados. Si las rentas efectivas fueren mayores que los gastos 
devengados se considerará superávit, En el caso inverso habrá 
déficit. La unidad responsable de las finanzas entregará al ejecutivo 
del gobierno autónomo descentralizado la liquidación del 
presupuesto del ejercicio anterior.  
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2.6. FUNCIONES DEL G.A.D PARROQUIAL RURAL SEGÚN EL 
COOTAD 
      
El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD) en su artículo 63 especifica que los gobiernos 
autónomos descentralizados parroquiales rurales son personas jurídicas de 
derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera.  
 
2.6.1.  Funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
Rural 
      
De conformidad con lo que indica el COOTAD las funciones de un Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural son las siguientes: 
 
a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial 
parroquial para garantizar la realización del buen vivir a través de la 
implementación de políticas públicas parroquiales, en el marco de sus 
competencias constitucionales y legales. 
 
b) Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción de equidad e 
inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales 
y legales. 
 
c) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de 
los derechos y avanzar en la gestión democrática de la acción parroquial. 
 
d) Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo; el de ordenamiento 
territorial y las políticas públicas; ejecutar las acciones de ámbito parroquial 
que se deriven de sus competencias, de manera coordinada con la 
planificación cantonal y provincial; y, realizar en forma permanente el 
seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas 
establecidas. 
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e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la 
Constitución y la ley. 
 
f) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos y 
propiciar la organización de la ciudadanía en la parroquia. 
 
g) Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la 
economía popular y solidaria, en sectores como la agricultura, ganadería, 
artesanía y turismo, entre otros, en coordinación con los demás gobiernos 
autónomos descentralizados. 
 
 h) Articular a los actores de la economía popular y solidaria a la provisión 
de bienes y servicios públicos. 
 
i) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y 
recreativas en beneficio de la colectividad. 
 
 j) Prestar los servicios públicos que les sean expresamente delegados o 
descentralizados con criterios de calidad, eficacia y eficiencia; y 
observando los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad y 
continuidad previstos en la Constitución. 
 
k) Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención 
prioritaria para garantizar los derechos consagrados en la Constitución, en 
el marco de sus competencias. 
 
l) Promover y coordinar la colaboración de los moradores de su 
circunscripción territorial en mingas o cualquier otra forma de participación 
social, para la realización de obras de interés comunitario. 
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m) Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo 
relacionado con la seguridad ciudadana, en el ámbito de sus competencias. 
(Ecuador. Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2011, págs. 38-39) 
 
A manera de resumen cabe indicar que un Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural tiene la responsabilidad de diseñar 
mecanismos para el desarrollo de la Parroquia,  buscar el bienestar de sus 
habitantes, fomentar la participación de las comunidades  en actos de 
interés público, promover la colaboración y cooperación de los habitantes 
para buscar soluciones en materia de seguridad, además de realizar 
gestiones para la obtención de recursos y así generar nuevos proyectos 
que vayan en beneficio de la Parroquia y de sus comunidades.  
 
2.6.2. Competencias exclusivas del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural 
       
De acuerdo a lo indicado por el COOTAD los gobiernos autónomos 
descentralizados parroquiales rurales ejercerán las siguientes 
competencias: 
 
a) Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la 
sociedad el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento 
territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y provincial en el 
marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la 
diversidad. 
 
b) Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los 
equipamientos y los espacios públicos de la parroquia, contenidos en 
los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos 
anuales. 
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c) Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, 
la vialidad parroquial rural. 
 
d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias la 
preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente. 
 
e) Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean 
delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno. 
 
f) Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y 
demás asentamientos rurales con el carácter de organizaciones 
territoriales de base. 
 
g) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 
competencias. 
 
h) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos.  
(Ecuador. Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2011, págs. 39-40) 
 
Como comentario general se puede complementar indicando que un 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural debería tener una 
planificación para  desarrollar o mejorar  el turismo en beneficio de su 
Parroquia y así convertirse en un aporte para el desarrollo del país. 
 
2.6.3. Junta Parroquial Rural 
       
El COOTAD en su artículo 66 define que la junta parroquial rural es el 
órgano de gobierno de la parroquia rural. Estará integrado por los vocales 
elegidos por votación popular, de entre los cuales el más votado lo 
presidirá, con voto dirimente, de conformidad con lo previsto en la ley de la 
materia electoral.  El segundo vocal más votado será el vicepresidente de 
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la junta parroquial rural. (Ecuador. Ministerio de Finanzas del Ecuador, 
2011, pág. 40) 
 
Cabe  señalar que en la junta puede estar integrada por miembros 
adicionales como por ejemplo una secretara que será elegida por los 
miembros de la junta en conjunto así como asesores tributarios, de 
informática etc. 
 
2.6.4. Atribuciones de la Junta Parroquial Rural 
      
En el COOTAD en su artículo 67 señala que a la Junta Parroquial Rural le 
corresponde las siguientes atribuciones:  
 
a) Expedir acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria en las 
materias de competencia del gobierno autónomo descentralizado 
parroquial rural conforme este Código. 
 
b) Aprobar el plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento territorial 
formulado participativamente con la acción del consejo parroquial de 
planificación y las instancias de participación, así como evaluar la 
ejecución. 
 
c) Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo 
descentralizado parroquial rural, que deberá guardar concordancia con el 
plan parroquial de desarrollo y con el de ordenamiento territorial; así como 
garantizar una participación ciudadana en la que estén representados los 
intereses colectivos de la parroquia rural en el marco de la Constitución y 
la ley. De igual forma, aprobará u observará la liquidación presupuestaria 
del año inmediato anterior, con las respectivas reformas. 
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d) Aprobar a pedido del presidente de la junta parroquial rural, traspasos 
de partidas presupuestarias y reducciones de crédito, cuando las 
circunstancias lo ameriten. 
 
e) Autorizar la contratación de empréstitos destinados a financiar la 
ejecución de programas y proyectos previstos en el plan parroquial de 
desarrollo y de ordenamiento territorial, observando las disposiciones 
previstas en la Constitución y la ley. 
 
f) Proponer al concejo municipal proyectos de ordenanzas en beneficio de 
la población. 
 
g) Autorizar la suscripción de contratos, convenios e instrumentos que 
comprometan al gobierno parroquial rural. 
 
h) Resolver su participación en la conformación del capital de empresas 
públicas o mixtas creadas por los otros niveles de gobierno en el marco de 
lo que establece la Constitución y la ley. 
 
i) Solicitar a los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos, 
municipales y provinciales la creación de empresas públicas del gobierno 
parroquial rural o de una mancomunidad de los mismos, de acuerdo con la 
ley. 
 
j) Podrán delegar a la economía social y solidaria, la gestión de sus 
competencias exclusivas asignadas en la Constitución, la ley y el Consejo 
Nacional de Competencias. 
 
k) Fiscalizar la gestión del presidente o presidenta del gobierno parroquial 
rural, de acuerdo al presente Código. 
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l) Destituir al presidente o presidenta o vocales del gobierno autónomo 
descentralizado parroquial rural que hubiere incurrido en las causales 
previstas en la ley con el voto conforme de cuatro de cinco miembros 
garantizando el debido proceso. En este caso, la sesión de la junta será 
convocada y presidida por el vicepresidente de la junta parroquial rural. 
 
m) Decidir la participación en mancomunidades o consorcios. 
 
n) Conformar las comisiones permanentes y especiales que sean 
necesarias, con participación de la ciudadanía de la parroquia rural, y 
aprobar la conformación de comisiones ocasionales sugeridas por el 
presidente o presidenta del gobierno parroquial rural. 
 
o) Conceder licencias a los miembros del gobierno parroquial rural, que 
acumulados, no sobrepasen sesenta días. En el caso de enfermedades 
catastróficas o calamidad doméstica debidamente justificada podrá 
prorrogar este plazo. 
 
p) Conocer y resolver los asuntos que le sean sometidos a su conocimiento 
por parte del presidente o presidenta de la junta parroquial rural. 
 
q) Promover la implementación de centros de mediación y solución 
alternativa de conflictos, según la ley. 
 
r) Impulsar la conformación de organizaciones de la población parroquial, 
tendientes a promover el fomento de la producción, la seguridad ciudadana, 
el mejoramiento del nivel de vida y el fomento de la cultura y el deporte. 
 
s) Promover y coordinar la colaboración de los moradores de la parroquia 
en mingas o cualquier otra formó de participación social para la realización 
de obras de interés comunitario. 
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t) Designar, cuando corresponda, sus delegados en entidades, empresas 
u organismos colegiados. 
 
u) Emitir políticas que contribuyan al desarrollo de las culturas de la 
población de su circunscripción territorial, de acuerdo con las leyes sobre 
la materia. (Ecuador. Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2011, págs. 40-
41) 
 
Se puede complementar indicando que la Junta parroquial es una entidad 
Pública la cual está conformada por autoridades electas por ciudadanía las 
cuales tienen algunas atribuciones pero en general estas deben estar 
orientadas al porvenir y en beneficio de la Parroquia.  
 
2.6.5. Atribuciones de los Vocales de la Junta Parroquial Rural 
      
El COOTAD en su artículo 68 determina que los vocales de la junta 
parroquial rural tienen las siguientes atribuciones:  
 
a) Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones de la junta 
parroquial rural. 
 
b) La presentación de proyectos de acuerdos y resoluciones, en el ámbito 
de competencia del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural. 
 
c) La intervención en la asamblea parroquial y en las comisiones, 
delegaciones y representaciones que designe la junta parroquial rural, y en 
todas las instancias de participación. 
 
d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo parroquial de acuerdo con este 
Código y la ley. 
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e) Cumplir aquellas funciones que le sean expresamente encomendadas 
por la junta parroquial rural. (Ecuador. Ministerio de Finanzas del Ecuador, 
2011, págs. 41-42) 
 
Se puede resumir indicando que los vocales tienen la obligación de trabajar 
conjuntamente y servir a las comunidades en varios aspectos, además de 
ayudar en la toma de decisiones para un mejor porvenir de la Parroquia. 
 
2.6.6. Atribuciones del Presidente o Presidenta de la Junta Parroquial 
Rural 
       
De acuerdo con lo expuesto en el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) al Presidente o 
Presidenta de la Junta Parroquial Rural le corresponde las siguientes 
atribuciones:  
 
a) El ejercicio de la representación legal, y judicial del gobierno autónomo 
descentralizado parroquial rural. 
 
b) Ejercer la facultad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado 
parroquial rural. 
 
c) Convocar y presidir con voz y voto las sesiones de la junta parroquial 
rural, para lo cual deberá proponer el orden del día de manera previa. El 
ejecutivo tendrá voto dirimente en caso de empate en las votaciones del 
órgano legislativo y de fiscalización. 
 
d) Presentar a la junta parroquial proyectos de acuerdos, resoluciones y 
normativa reglamentaria, de acuerdo a las materias que son de 
competencia del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural. 
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e) Dirigir la elaboración del plan parroquial de desarrollo y el de 
ordenamiento territorial, en concordancia con el plan cantonal y provincial 
de desarrollo, en el marco de la plurinacionalidad, interculturalidad y 
respeto a la diversidad, con la participación ciudadana y de otros actores 
del sector público y la sociedad; para lo cual presidirá las sesiones del 
consejo parroquial de planificación y promoverá la constitución de las 
instancias de participación ciudadana establecidas en la Constitución y la 
ley. 
 
f) Elaborar participativamente el plan operativo anual y la correspondiente 
proforma presupuestaria institucional conforme al plan parroquial rural de 
desarrollo y de ordenamiento territorial, observando los procedimientos 
participativos señalados en este Código. La proforma del presupuesto 
institucional deberá someterla a consideración de la junta parroquial para 
su aprobación. 
 
g) Decidir el modelo de gestión administrativa mediante el cual deben 
ejecutarse el plan parroquial rural de desarrollo y de ordenamiento 
territorial. 
 
h) Expedir el orgánico funcional del gobierno autónomo descentralizado 
parroquial rural. 
 
i) Distribuir los asuntos que deban pasar a las comisiones del gobierno 
autónomo parroquial y señalar el plazo en que deben ser presentados los 
informes correspondientes. 
 
j) Sugerir la conformación de comisiones ocasionales que se requieran para 
el funcionamiento del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural. 
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k) Designar a sus representantes institucionales en entidades, empresas u 
organismos colegiados donde tenga participación el gobierno parroquial 
rural; así como delegar atribuciones y deberes al vicepresidente o 
vicepresidenta, vocales de la junta y funcionarios dentro del ámbito de sus 
competencias. 
l) Suscribir contratos, convenios e instrumentos que comprometan al 
gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, de acuerdo con la ley. 
Los convenios de crédito o aquellos que comprometan el patrimonio 
institucional requerirán autorización de la junta parroquial rural. 
 
m) En caso de emergencia declarada requerir la cooperación de la Policía 
Nacional, Fuerzas Armadas y servicios de auxilio y emergencias, siguiendo 
los canales legales establecidos. 
 
n) Coordinar un plan de seguridad ciudadana, acorde con la realidad de 
cada parroquia rural y en armonía con el plan cantonal y nacional de 
seguridad ciudadana, articulando, para tal efecto, el gobierno parroquial 
rural, el gobierno central a través del organismo correspondiente, la 
ciudadanía y la Policía Nacional. 
 
o) Designar a los funcionarios del gobierno autónomo descentralizado 
parroquial rural, mediante procesos de selección por méritos y oposición 
considerando criterios de interculturalidad y paridad de género; y 
removerlos siguiendo el debido proceso. Para el cargo de secretario y 
tesorero, la designación la realizará sin necesidad de dichos procesos de 
selección. 
 
p) En caso de fuerza mayor, dictar y ejecutar medidas transitorias, sobre 
las que generalmente se requiere autorización de la junta parroquial, que 
tendrán un carácter emergente, sobre las que deberá informar a la 
asamblea y junta parroquial. 
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q) Delegar funciones y representaciones a los vocales de la junta parroquial 
rural. 
 
r) La aprobación, bajo su responsabilidad civil, penal y administrativa, de 
los traspasos de partidas presupuestarias, suplementos y reducciones de 
crédito, en casos especiales originados en asignaciones extraordinarias o 
para financiar casos de emergencia legalmente declarada, manteniendo la 
necesaria relación entre los programas y subprogramas, para que dichos 
traspasos no afecten la ejecución de obras públicas ni la prestación de 
servicios públicos. El presidente o la presidenta deberán informar a la junta 
parroquial sobre dichos traspasos y las razones de los mismos. 
 
s) Conceder permisos y autorizaciones para el uso eventual de espacios 
públicos, de acuerdo a las ordenanzas metropolitanas o municipales, y a 
las resoluciones que la junta parroquial rural dicte para el efecto. 
 
t) Suscribir las actas de las sesiones de la junta parroquial rural. 
 
u) Dirigir y supervisar las actividades del gobierno parroquial rural, 
coordinando y controlando el trabajo de los funcionarios del gobierno 
parroquial rural. 
 
v) Presentar a la junta parroquial rural y a la ciudadanía en general un 
informe anual escrito, para su evaluación a través del sistema de rendición 
de cuentas y control social, acerca de la gestión administrativa realizada, 
destacando el cumplimiento e impacto de sus competencias exclusivas y 
concurrentes, así como de los planes y programas aprobadas por la junta 
parroquial, y los costos unitarios y totales que ello hubiera representado. 
(Ecuador. Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2011, págs. 42-43-44) 
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En conformidad con lo expuesto por el COOTAD a las atribuciones de un 
presidente o presidenta de una Junta Parroquial Rural se puede sintetizar 
indicando que es el responsable de dirigir a sus vocales y miembros en 
general de la Junta en busca de soluciones para los diferentes problemas 
que tenga la Parroquia en los aspectos social, político, cultural, deportivo 
para determinar las soluciones a corto, mediano y largo plazo a través de 
una buena optimización de todos los recursos disponibles y así lograr todos 
los objetivos deseados, además cabe recalcar que es la persona 
responsable de dirigir y controlar las actividades que se realicen, de buscar 
fuentes de  financiamiento a través de la gestión, además de otorgar los 
permisos para espectáculos públicos y tiene como obligación emitir un 
informe de rendición de cuentas para la junta y la ciudadanía.  
 
2.7. NORMAS TÉCNICAS DE PRESUPUESTO 
      
Existen algunos autores que explican y dan a conocer los principios 
presupuestarios de una manera amplia pero para el desarrollo del presente 
tema nos basaremos en las Normas Técnicas de Presupuesto emitida por 
el Ministerio de Finanzas para detallar cada uno de los principios 
presupuestarios y luego brindar la opinión respectiva. 
 
2.7.1. Principios Presupuestarios 
 
Los presupuestos públicos se regirán bajo los siguientes principios: 
 
Universalidad.- Los presupuestos contendrán la totalidad de los ingresos 
y gastos, no será posible compensación entre ingresos y gastos de manera 
previa a su inclusión en el presupuesto.  
 
Unidad.- El conjunto de ingresos y gastos debe contemplarse en un solo 
presupuesto bajo un esquema estandarizado; no podrán abrirse 
presupuestos especiales ni extraordinarios.  
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Programación.- Las asignaciones que se incorporen en los presupuestos 
deberán responder a los requerimientos de recursos identificados para 
conseguir los objetivos y metas que se programen en el horizonte anual y 
plurianual.  
 
Equilibrio y estabilidad.- El presupuesto será consistente con las metas 
anuales de déficit/superávit fiscal bajo un contexto de estabilidad 
presupuestaria en el mediano plazo.  
 
Plurianualidad.- El presupuesto anual se elaborará en el marco de un 
escenario plurianual coherente con las metas fiscales de equilibrio y 
sostenibilidad fiscal de mediano plazo. 
 
Eficiencia.- La asignación y utilización de los recursos del presupuesto se 
hará en términos de la producción de bienes y servicios públicos al menor 
costo posible para una determinada característica y calidad de los mismos.  
 
Eficacia.- El presupuesto contribuirá a la consecución de las metas y 
resultados definidos en los programas contenidos en el mismo. 
 
Transparencia.- El presupuesto se expondrá con claridad de forma que 
pueda ser entendible a todo nivel de la organización del Estado y la 
sociedad y será objeto permanente de informes públicos sobre los 
resultados de su ejecución.  
 
Flexibilidad.- El presupuesto será un instrumento flexible en cuanto sea 
susceptible de modificaciones para propiciar la más adecuada utilización 
de los recursos para la consecución de los objetivos y metas de la 
programación.  
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Especificación.- El presupuesto establecerá claramente las fuentes de los 
ingresos y la finalidad específica a la que deben destinarse; en 
consecuencia, impone la limitación que no permite gastar más allá del techo 
asignado y en propósitos distintos de los contemplados en el mismo. 
(Ecuador. Ministerio de Finanzas, 2011, págs. 9-10) 
 
En conclusión, los principios presupuestarios son aspectos que se deben 
tener en cuenta al momento de la elaboración de los respectivos 
presupuestos ya que son pautas que nos van a permitir tener una idea clara 
de lo que se desea realizar, además de tener en cuenta la eficiencia, 
eficacia, y especificar de manera detallada los ingresos, gastos y que estos 
estén regidos a principios y no se sobrepase los límites establecidos. 
 
2.8. CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS 
(COPYFP) 
      
Para describir las etapas del ciclo presupuestario es necesario indicar que 
nos basaremos en lo indicado por el  Código Orgánico de Planificación y 
Finanzas Públicas (COPYFP), cabe recalcar que en el el Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) 
también se indican las etapas del ciclo presupuestario de una manera 
mucho más extensa pero en resumen se puede llegar a la misma 
conclusión, por ende para una mejor comprensión de los principios nos 
guiaremos en lo especificado por el COPYFP.   
 
2.8.1. Etapas del Ciclo Presupuestario 
 
El ciclo presupuestario es de cumplimiento obligatorio para todas las 
entidades y organismos del sector público y comprende las siguientes 
etapas: 
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1. Programación presupuestaria.  
2. Formulación presupuestaria.  
3. Aprobación presupuestaria.  
4. Ejecución presupuestaria.  
5. Evaluación y seguimiento presupuestario.  
6. Clausura y liquidación presupuestaria.  
 
Con la finalidad de asegurar una adecuada coordinación de procesos 
interinstitucionales en todas las fases del ciclo presupuestario, el ente rector 
de las finanzas públicas emitirá lineamientos a todas las entidades del 
Sector Público, excepto los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Estos 
lineamientos serán referenciales para los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados (Ecuador. Ministerio de Finanzas, 2011, pág. 32).  
 
2.8.1.1. Programación Presupuestaria 
 
Fase del ciclo presupuestario en la que, en base de los objetivos 
determinados por la planificación y las disponibilidades presupuestarias 
coherentes con el escenario fiscal esperado, se definen los programas, 
proyectos y actividades a incorporar en el presupuesto, con la identificación 
de las metas, los recursos necesarios, los impactos o resultados esperados 
de su entrega a la sociedad; y los plazos para su ejecución.  El ente rector 
de las finanzas públicas establecerá, sobre la base de la programación 
cuatrianual, los límites máximos de recursos a certificar y comprometer 
para las entidades y organismos que conforman el Presupuesto General 
del Estado. Si los programas y proyectos superan el plazo de cuatro años, 
el ente rector establecerá los límites máximos, previo a la inclusión del 
Proyecto en el Programa de Inversiones, para lo cual, coordinará con la 
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entidad rectora de la planificación nacional en el ámbito de la programación 
plurianual de la inversión pública. 
 
2.8.1.2. Formulación Presupuestaria 
 
Consiste en la elaboración de las proformas que expresan los resultados 
de la programación presupuestaria, bajo una presentación estandarizada 
según los catálogos y clasificadores presupuestarios, con el objeto de 
facilitar su exposición, posibilitar su fácil manejo, su comprensión y permitir 
la agregación y consolidación. (Ecuador. Ministerio de Finanzas, 2011, pág. 
33) 
 
2.8.1.3. Aprobación  Presupuestaria 
 
La aprobación del Presupuesto General del Estado se realizará en la forma 
y términos establecidos en la Constitución de la República. En caso de 
reelección presidencial, el Presidente reelecto enviará la proforma 30 días 
después de proclamados los resultados de la segunda vuelta. En los 
gobiernos autónomos descentralizados, los plazos de aprobación de 
presupuesto del año en que se posesiona su máxima autoridad serán los 
mismos que establece la Constitución para el Presupuesto General del 
Estado y este código. Cada entidad y organismo que no forma parte del 
Presupuesto General del Estado deberá aprobar su presupuesto hasta el 
último día del año previo al cual se expida. (Ecuador. Ministerio de 
Finanzas, 2011, pág. 35) 
 
2.8.1.4. Ejecución Presupuestaria 
 
Comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización óptima del 
talento humano, y los recursos materiales y financieros asignados en el 
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presupuesto con el propósito de obtener los bienes, servicios y obras en la 
cantidad, calidad y oportunidad previstos en el mismo. 
 
Las disposiciones sobre la programación de la ejecución, modificaciones, 
establecimiento de compromisos, devengamientos y pago de obligaciones 
serán dictadas por el ente rector de las finanzas públicas y tendrán el 
carácter de obligatorio para las entidades y organismos del Sector Público 
no Financiero. (Ecuador. Ministerio de Finanzas, 2011, pág. 36) 
 
2.8.1.5. Seguimiento y Evaluación de la Ejecución Presupuestaria 
 
Comprende la medición de los resultados físicos y financieros obtenidos y 
los efectos producidos, el análisis de las variaciones observadas, con la 
determinación de sus causas y la recomendación de medidas correctivas. 
La evaluación física y financiera de la ejecución de los presupuestos de las 
entidades contempladas en el presente código, será responsabilidad del 
titular de cada entidad u organismo y se realizará en forma periódica. Los 
informes de evaluación serán remitidos al ente rector de las finanzas 
públicas en coordinación con la Secretaría Nacional de Planificación y 
Desarrollo y difundidos a la ciudadanía. El ministro a cargo de finanzas 
públicas efectuará la evaluación financiera global semestral del 
Presupuesto General del Estado y la pondrá en conocimiento del 
Presidente o Presidenta de la República y de la Asamblea Nacional en el 
plazo de 90 días de terminado cada semestre. Para los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados, aplicará una regla análoga respecto a sus 
unidades financieras y de planificación. Cada ejecutivo de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados, presentará semestralmente un informe 
sobre la ejecución presupuestaria a sus respectivos órganos legislativos. 
(Ecuador. Ministerio de Finanzas, 2011, pág. 38) 
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2.8.1.6. Clausura y Liquidación Presupuestaria 
 
Los presupuestos anuales del sector público se clausurarán el 31 de 
diciembre de cada año. Después de esa fecha no se podrán contraer 
compromisos ni obligaciones, ni realizar acciones u operaciones de 
ninguna naturaleza, que afecten al presupuesto clausurado. (Ecuador. 
Ministerio de Finanzas, 2011, pág. 38) 
 
Como se puede notar estas etapas del presupuesto son utilizadas  para el 
sector público, las entidades privadas tienen formuladas sus propias 
políticas de direccionamiento del presupuesto y pueden tener como 
referencia la metodología expuesta por el COPYFP aunque en la realidad 
deciden optar por otro procedimiento más simple, también se indica que 
estos lineamientos son referenciales para los gobiernos autónomos 
descentralizados. 
 
2.9. ANÁLISIS DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA PLANIFICACIÓN 
      
Para iniciar el análisis de este punto es necesario indicar que el Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) de la Parroquia Rural 
Solano fue elaborado por la compañía Consultora de Soluciones 
Ecológicas (CONSECOL) Cía. Ltda., de la ciudad de Biblián, el cual 
contaba con el personal calificado y preparado para el desarrollo del Plan 
de Ordenamiento, además el Presidente de la Junta Parroquial, sus 
vocales, la Asamblea Parroquial que está conformada por los dirigentes 
de cada comunidad y la ciudadanía en general, contribuyeron con ideas 
para la construcción del PDOT de la Parroquia Solano. 
 
Se debe mencionar que el PDOT está estructurado en 4 grandes fases 
los cuales a su vez están compuestos por amplios capítulos, cuenta con 
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las respectivas conclusiones y recomendaciones de los autores con los 
anexos respectivos los cuales básicamente son tablas y gráficos 
empleados en el desarrollo del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial.  
      
2.9.1.  Diagnóstico Sectorial 
      
Esta es la primera Fase del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
(PDOT), básicamente está dividida en seis capítulos los cuales son: 
     
Capítulo 1. Medio Físico 
     
En este capítulo nos habla del clima de la parroquia Solano, la temperatura, 
los vientos, humedad, suelos, de manera general la meteorología en el cual 
vive la población de la Parroquia Solano y sus comunidades. 
 
Capítulo 2. Ecológico Ambiental   
 
En esta sección se realiza un estudio de la flora, fauna, la calidad del 
agua, riegos, vegetación, utilización de los suelos, erosión del suelo en 
síntesis hace referencia a la biodiversidad que existe en la Parroquia. 
 
Capítulo 3. Geomorfología y Geología 
     
Aquí se describe la geología local, las vías de acceso que existen entre 
las comunidades cabe señalar que todas las vías son de segundo orden, 
además se detallan los riesgos geológicos que existen y a los que están 
expuestos todos los habitantes de la Parroquia Solano. 
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Capítulo 4. Población y sus Actividades Sociales, Económicas y 
Culturales 
     
Se detalla los orígenes de la población, leyendas, el número de 
habitantes por cada comunidad, tasas de masculinidad y feminidad, 
natalidad, mortalidad, fecundidad, envejecimiento, actividades agrícolas, 
ganadería, patrimonios, lugares turísticos, comercio. 
 
Capítulo 5. Asentamientos Humanos: Infraestructura, Redes y 
Conectividad                                                                                                                                                           
     
Se realiza un análisis de las doce comunidades y del centro Parroquial, 
para indicar cuales son los usos que se da al suelo, la seguridad de la 
ciudadanía, servicios básicos como energía eléctrica, agua potable, 
telefonía, tratamiento desechos sólidos, educación, salud, vivienda, 
transporte. 
 
Capítulo 6. Político-Institucional 
 
En este capítulo se da a conocer la Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas que tiene el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Solano, se indican las competencias que 
tiene la Junta de acuerdo con lo establecido en la ley, marco normativo 
para la gestión. 
 
2.9.2. Diagnóstico Integrado 
     
Esta es la segunda fase del Plan de Desarrollo y abarca un capítulo que 
se indica a continuación: 
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Capítulo 7. Modelo Territorial Actual  
 
Se da a conocer el modelo del territorio la valoración que se da a las 
unidades productivas a la biodiversidad, científico cultural, se describen 
los problemas que tienen las comunidades y el centro Parroquial. 
 
2.9.3. Propuesta del Modelo Territorial al 2017  
      
Esta es la tercera fase del PDOT y de igual manera solo contiene un 
capítulo que se detalla de la siguiente manera: 
      
Capítulo 8. Modelo Territorial a Futuro y Planificación Territorial 
      
En este capítulo se da a conocer los objetivos de la planificación 
territorial para la Parroquia Solano, trata temas sobre el buen vivir, se 
establece el modelo de desarrollo territorial a futuro, básicamente en esta 
etapa se busca mejorar la calidad de vida de los habitantes de la 
Parroquia.  
 
Capítulo 9. Gestión Participativa del Desarrollo 
     
Se puntualiza en la estrategias de la organización, las comisiones de la 
Junta Parroquial, las atribuciones y responsabilidades que tienen el 
Consejo de Desarrollo ciudadano, Comunitario, las comisiones de la Junta 
Parroquial, ejecución de los planes, monitoreo y evaluación. 
 
En síntesis el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial está 
encaminado a buscar el bienestar y progreso de la Parroquia Solano, a 
través de la formulación de propuestas de mejora y generación de objetivos 
a  largo plazo.  
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CAPÍTULO 
III 
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3. EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SOLANO 
 
3.1. ANÁLISIS DE LA PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
REALIZADA EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL SOLANO  EN EL PERÍODO 2013 
       
En el presente capítulo se realizará un estudio de las cédulas 
presupuestarias de ingresos y gastos, así como del estado de ejecución 
presupuestaria del período 2013, el cual fue elaborado por el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Solano, estos datos serán de utilidad 
para realizar el respectivo análisis de la mismas, para verificar si están de 
acorde a lo que indica la normativa vigente, si cumple con los principios 
presupuestarios establecidos por la ley, todo ello con el propósito de poder 
realizar las sugerencias respectivas y puntualizar los correctivos necesarios 
en aspectos que se estén omitiendo ya sea por desconocimiento o falta de 
preparación académica, además se calcularán indicadores de eficiencia y 
eficacia de las partidas presupuestarias para determinar conclusiones y 
recomendaciones, a fin de contribuir al Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Solano para una mejor planificación 
presupuestaria y una optimización de sus recursos, logrando cumplirse con 
los objetivos planteados por la institución. 
 
La evaluación del presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Solano se desarrollará a través de las diferentes etapas del ciclo 
presupuestario que indica el Código Orgánico de Planificación y Finanzas 
Públicas (COPYFP) en su artículo 96 el cual es emitido por el Ministerio de 
Finanzas.  
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Programación Presupuestaria       
 
En los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales la 
Planificación es importante, por lo que esta debe estar en concordancia con 
los respectivos Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y estos a 
su vez con el Plan Nacional de Desarrollo, dicha planificación estará 
orientada hacia el desarrollo de la Parroquia y sus comunidades, mejorar 
el buen vivir y lograr el bienestar de la población. 
 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Solano desarrolló su 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) 2012-2017 de 
acuerdo con los parámetros que establece la ley, con la colaboración, 
asesoramiento y apoyo de la     Consultora de Soluciones Ecológicas 
(CONSECOL) Cía. Ltda., compuesta por el siguiente equipo técnico: 
 
Director 
Ing. Pedro Vicente Argudo Sarmiento.  
Coordinador Sistema Físico-Ambiental 
Blgo. Milton Xavier Pacheco Rosas.  
Subsistema Económico 
Ing. Comercial Paúl León Vásquez. 
Subsistema Productivo 
Ing. Agr. Carlos Elidio Lliguicota Lliguicota.  
Componente Turismo 
Tclga. Marieliza Calle Calle. 
Sistema Socio-Cultural 
Dr. Luis Morocho Tenesaca. 
Lic. Aurelio Morocho Tenesaca. 
Sistema Asentamientos Humanos 
Arq. Leoncio Idrovo Encalada. 
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Sistema de Movilidad, Energía y Conectividad 
Ing. Civil Diana Garcés Velecela. 
Componente Ambiental 
Tclgo. José Angulo Palomeque. 
Interdesarrollo Territorial 
Ab. Aurelio Coronel Calle. 
Sistema de Información Geográfico 
Ing. Carlos Luna Martínez. 
Apoyo Logístico 
Sr. Germán González González. 
     
Cabe señalar que el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial no fue 
utilizado como base de la planificación para el año 2013 debido a que su 
elaboración finalizó en el año 2012, además de ello las autoridades 
respectivas no poseían la suficiente preparación académica para tener un 
entendimiento claro y preciso del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial, por lo que se realizaron capacitaciones a las autoridades,  lo cual 
incidió para que no sea utilizada para la planificación del año 2013.     
 
Además el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Solano se 
apoyó en su Plan Operativo Anual (POA) para organizar sus proyectos, 
programas y actividades, los cuales se van a realizar a corto plazo y así 
lograr alcanzar los objetivos propuestos a largo plazo que se señalen en el 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, básicamente los programas 
y proyectos planteados para el presupuesto 2013, estaban enfocados en 
lograr solucionar problemas que tiene la parroquia como: vialidad, 
infraestructura, equipamiento a centros educativos y programas sociales. 
 
De acuerdo con las competencias de la Junta Parroquial Rural de Solano y 
la asignación presupuestaria, se hicieron prevalecer los programas y 
proyectos a ejecutarse en el año 2013, teniendo en cuenta las necesidades 
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de la Parroquia y sus comunidades con la participación del presidente, los 
respectivos vocales, a más de los dirigentes de cada comunidad.  
 
Formulación Presupuestaria 
       
Luego de determinar los programas y proyectos prioritarios para ejecutarse, 
se realizó la formulación de la proforma presupuestaria, en esta etapa el 
principal elemento  es el clasificador presupuestario de ingresos y de 
gastos, pero debido a la falta de formación académica de los integrantes 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Solano en temas 
técnicos de planificación presupuestaria por lo que se contó con la asesoría 
Jurídica–Financiero de la Ing. Raquel González González la cual brindo el 
asesoramiento necesario para que la señorita Tesorera Karina Elizabeth 
Méndez Herrera elabore la proforma presupuestaria de acuerdo con los 
parámetros y pautas que establece el Ministerio de Finanzas. 
 
También para la asignación del presupuesto para los diferentes programas, 
proyectos y actividades se tomó en cuenta otros aspectos que son 
importantes para el desarrollo de esta etapa tales como: 
 
a) Asignar el 10 % del presupuesto para  la inversión en programas 
sociales de asistencia a grupos vulnerables, de acuerdo con lo que 
establece el Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización (COOTAD) en su artículo 249.  
b) Satisfacer  las  necesidades de los habitantes de la Parroquia y sus 
comunidades. 
c) Establecer los techos presupuestarios estimados para el 
compromiso de  obligaciones. 
d) Cumplir con todos los planes de Gobierno que se indicaron  en 
campaña. 
e) Apoyo a las organizaciones Sociales y Culturales de la Parroquia. 
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f) Finalmente velar por la seguridad de toda la ciudadanía.  
Además en esta fase se debe tener en cuenta el Diagnóstico por Sistemas 
que según la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 
(SENPLADES) se refiere al análisis de los diversos factores que inciden en 
la realidad territorial, por lo que los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
para desarrollar sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial deben 
tener en cuenta un enfoque real y deben estar acorde con el territorio que 
se aplique.  En la Parroquia Rural Solano las necesidades primordiales 
fueron similares a los descritos en su Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial (PDOT) en el cual los sistemas que comprendía el diagnóstico 
sectorial fueron: Medio Físico, Ecológico Ambiental, Geomorfología y 
Geología, Población y sus Actividades Sociales, Económicas y Culturales, 
Asentamientos Humanos: Infraestructura, Redes y Conectividad, Político-
Institucional.  
 
Cada uno de estos sistemas tienen un amplio contenido y abarca varios 
problemas de toda índole, desde el estudio del medio físico hasta la 
movilidad, una vez finalizado la proforma presupuestaria esta se dio a 
conocer a todos los vocales de la Junta Parroquial para su debida 
aprobación. 
 
Aprobación Presupuestaria  
      
La aprobación del presupuesto para el año 2013 del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Solano se lo realizó en dos sesiones: una en el 
año 2012 y la otra en el año 2013.  En la primera sesión que se realizó el 
03 de Diciembre del 2012, se da a conocer la proforma presupuestaria 
tentativa a los miembros de la Asamblea Parroquial, mientras que en la 
segunda sesión que se realizó el 10 de Diciembre de 2012, se da lectura 
de la acta correspondiente, además se da a conocer el formato final de la 
proforma presupuestaria luego de efectuarse algunos cambios por 
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sugerencias de los miembros de la Asamblea Parroquial.  Finalmente el 17 
de Enero del 2013 se aprobó el presupuesto para el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial para el año 2013. 
 
Ejecución Presupuestaria  
       
En esta etapa de la ejecución presupuestaria se realizará una amplia 
evaluación del grado de utilización de los recursos, la incidencia de las 
reformas presupuestarias, se verificará el cumplimento de programas, 
proyectos, actividades, y de manera general la gestión que ha tenido el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Solano en el período 2013. 
 
Para empezar con el desarrollo de la evaluación de la ejecución 
presupuestaria se tomará como punto inicial el análisis de la forma como 
están conformados los ingresos y los gastos del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Solano, con la finalidad de comprender el 
comportamiento que tienen los diferentes grupos de ingreso como de gasto 
en la ejecución, para luego realizar la correspondiente evaluación del 
cumplimiento de los objetivos propuestos, de las reformas que se hayan 
realizado, así como las explicaciones o motivos de las desviaciones que se 
encuentren, para luego realizar la debida interpretación de las causas por 
los cuales se suscitaron los inconvenientes y resaltar los aspectos que se 
pueden mejorar.  
 
Se debe indicar que en el presente trabajo investigativo nos basaremos en 
datos proporcionados por el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Solano, también se realizarán gráficos para obtener una mejor 
interpretación y entendimiento de los resultados, al mismo tiempo luego de 
realizar un análisis exhaustivo de las escalas de medida: nominal, ordinal, 
intervalo y de razón, se llegó a la conclusión de optar por la escala de 
medida ordinal, porque esta clasifica las observaciones en categorías con 
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un orden significativo, y servirá para tener una mejor comprensión y 
argumentación de los datos obtenidos en el desarrollo del presente 
capítulo.  Además para criterios de la investigación se estimó conveniente 
los siguientes porcentajes: 
 
 
     Tipo          Porcentaje 
Óptimo:        100% 
Alta:             81% - 99% 
Regular:       51% - 80% 
Baja:            11% - 50% 
Muy Baja:    1% - 10% 
Nula:            0% 
      
Evaluación y Seguimiento Presupuestario 
      
Se debe especificar que la evaluación y seguimiento del presupuesto se 
debe efectuar  de manera periódica y permanente a las instituciones que 
operan con recursos públicos, para que de esta manera cumplan a 
cabalidad con el logro de sus objetivos; un acontecimiento a resaltar del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Solano es el orden que 
permite tener actualizado la información de carácter financiero y 
presupuestario, para la respectiva revisión de los miembros de la Asamblea 
Parroquial durante todo el año 2013. 
 
En lo que hace referencia a los informes de ejecución de las obras, estos 
contienen  el destino que se va a dar a los recursos monetarios, pero no 
consta el porcentaje de avance, por lo que se tiene trazado por etapas de 
avance de las obras.  A más de lo que se ha mencionado no se tiene ningún 
otro tipo de informe que permita detallar de manera más clara la evaluación 
y seguimiento del presupuesto institucional.  
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Se debe indicar que el GAD no realiza indicadores de eficiencia, eficacia, 
índices presupuestarios, y como se mencionó anteriormente se tiene 
planificado por etapas las obras públicas que se están realizando y no en 
porcentajes, se debe tener en cuenta que en estos informes se establece 
el tiempo de ejecución, las personas responsables en su ejecución, los 
tiempos de ejecución, que según versiones de miembros del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Solano en el año 2013 algunas obras 
no se han cumplido en el tiempo establecido por incumplimiento del 
contratista y se ha tenido que recurrir a otros contratistas para su 
culminación, mientras que otras quedaron sin ejecutarse por no tener una 
planificación bien estructurada para desarrollar los proyectos. 
      
Clausura y Liquidación Presupuestaria 
      
En conformidad con lo establecido por el Ministerio de Finanzas en sus 
leyes  referentes a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, la clausura 
del presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
Solano se realizó el 31 de Diciembre del 2013. 
 
Mientras que la liquidación del presupuesto del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Solano se realizó el 17 de Enero de 2014, es 
decir se desarrolló en el plazo establecido por el Ministerio de Finanzas en 
su Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPYFP) en el 
artículo 122 que indica que el presupuesto se  liquidará hasta el 31 de 
Marzo del próximo año. 
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3.1.1. Estudio de Ingresos del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Solano      
 
Los ingresos ejecutados del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Solano en el año 2013 se establecieron de la siguiente manera. 
 
Tabla. 4. Composición de los Ingresos 
Código Partidas 
Ingresos  
Ejecutados 2013 
% Ingresos 
 Ejecutados 2013 
1 Ingresos Corrientes 51.666,47 12,22% 
2 Ingresos de Capital  171.958,21 40,69% 
3 Ingresos de Financiamiento 199.028,22 47,09% 
Total Ingresos 422.652,90 100,00% 
 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Solano. 
Elaborado por: Manuel Díaz. 
 
En concordancia con la Tabla N.4., la cual especifica los valores de los 
ingresos corrientes, ingresos de capital, y los ingresos de financiamiento 
los cuales están en función al ingreso total ejecutado, se puede notar que 
los ingresos corrientes fueron el 12,22% del total del ingreso, cabe indicar 
que los ingresos corrientes son la principal fuente de recursos de la entidad 
debido a que estos provienen de las actividades habituales de la institución, 
por lo que al menos deben sustentar el total de gastos corrientes. 
 
Los ingresos de capital representaron el 40,69% del total de ingresos, es 
decir, que los ingresos destinados al desarrollo y emprendimiento de planes 
y proyectos se vieron de cierta manera limitados en el año 2013, un 
acontecimiento algo fuera de lo común en el presupuesto público, debido a 
que el emprendimiento y desarrollo de planes, y proyectos permite que las 
organizaciones logren cumplir con su misión, en el caso del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Solano se busca el desarrollo 
 UNIVERSIDAD DE CUENCA  
  
 
 
101 
Autor: Manuel Alejandro Díaz Méndez 
económico, social, ambiental, fortalecimiento institucional, bienestar, y 
mejorar la calidad de vida de la población.  
 
Mientras que el ingreso más representativo son los ingresos de 
financiamiento que constituyeron el 47,09% del total del presupuesto de 
ingresos ejecutados, esto significa que estos ingresos fueron la principal 
fuente de sustento del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
Solano en el año 2013, a partir de aquí podemos evidenciar que la 
planificación no es buena, porque el G.A.D tiene como el mayor rubro de 
ingreso el de financiamiento, siendo este aspecto algo fuera de lo normal, 
ya que lo correcto sería que los ingresos corrientes sean la principal fuente, 
pues estos ingresos provienen de las actividades cotidianas de la entidad, 
inclusive podrían ser los ingresos de capital dado que estos se generan por 
la venta de activos o por transferencias corrientes recibidas del sector 
público, mientras los ingresos de financiamiento se componen del 
financiamiento público, es decir por la venta de títulos y valores, por saldos 
disponibles que son los sobrantes de caja o bancos, por la cuentas 
pendientes de cobrar que son ingresos generados del ejercicio anterior, y 
por ventas anticipadas por el petróleo.  En síntesis esto debería ser un 
punto de reflexión y de mucho análisis por parte de los miembros del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Solano, porque 
básicamente la organización no está generando recursos propios, siendo 
dependiente de recursos que le provee el estado, esto podría conllevar a 
que no se cumplan con todos los objetivos trazados para mejorar la calidad 
de vida de los habitantes de la Parroquia Solano.  
 
Para visualizar  de una  mejor manera lo antes mencionado, y para tener 
una idea más clara de la composición de los ingresos en el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Solano en el año 2013 se muestra a 
continuación la siguiente figura. 
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Figura. 10. Composición de los Ingresos año 2013 
 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Solano. 
Elaborado por: Manuel Díaz. 
       
3.1.1.1. Ingresos Corrientes 
       
Antes de iniciar con la evaluación de los ingresos corrientes se citará su 
concepto para tener una idea más lúcida del tema, el cual fue extraído del 
clasificador presupuestario de ingresos y gastos del sector público emitido 
por el Ministerio de Finanzas y que indica lo siguiente:  
 
Ingresos Corrientes.- Los ingresos corrientes provienen del poder 
impositivo ejercido por el Estado, de la venta de sus bienes y servicios, de 
la renta de su patrimonio y de ingresos sin contraprestación.  Están 
conformados por los impuestos, los fondos de la seguridad social, las tasas 
y contribuciones, la venta de bienes y servicios de consumo, las rentas de 
sus inversiones y las multas tributarias y no tributarias, las transferencias, 
las donaciones y otros ingresos. En la ejecución, su devengamiento 
produce contablemente modificaciones indirectas en la estructura 
patrimonial del Estado, debido a la utilización de cuentas operacionales o 
de resultados que permiten establecer previamente el resultado de la 
gestión anual. (Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2014, pág. 1) 
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En el caso del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Solano los 
ingresos corrientes están conformados por: 
 
o Tasas y Contribuciones 
o Venta de Bienes y Servicios 
o Renta de Inversiones y Multas  
o Transferencias y Donaciones Corrientes  
o Otros Ingresos  
      
La ejecución de los ingresos corrientes en el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Solano en el año 2013 fue del 95,93%, además 
se detalla los subgrupos de los  ingresos corrientes, cabe indicar que  luego 
se detallará con mayor énfasis cada uno de los subgrupos. (Véase Tabla 
N.5.) 
 
Es necesario recordar que el ingreso corriente es el grupo de ingresos con 
menos representatividad con el 12,22% de conformidad con lo que se 
planteó en la composición del ingreso al inicio de la evaluación de la 
ejecución presupuestaria. (Véase Tabla N. 4.) 
 
3.1.1.1.1. Tasas y Contribuciones 
      
Este grupo presentó un porcentaje de ejecución del 99,90% debido a que 
la cuenta del subgrupo “Tasas Generales” tuvo el siguiente 
comportamiento: 
 
El subgrupo “Tasas Generales” tiene una sola cuenta y que consiste en: 
“Ocupación de Lugares Públicos” para el cual se tenía planificado un monto 
inicial de $300,00 pero se realizó una reforma presupuestaria que 
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incrementó el presupuesto en $314,00 esta decisión fue bastante acertada, 
ya que se ejecutó el 99,90% es decir $613,36. (Véase Tabla N.6.)  
 
El ingreso corriente está conformado por subgrupos que tienen una única 
cuenta, además con valores no muy representativos, razón por la cual es 
el ingreso con menor representación del ingreso total.  
 
3.1.1.1.2. Venta de Bienes y Servicios 
      
Este grupo presentó un porcentaje de ejecución nula es decir el 0,00% 
debido a que la cuenta del subgrupo “Ventas de Productos y Materiales” 
tuvo el siguiente desenlace: 
 
Se tenía planificado para la cuenta “De Oficina, Didácticos y Publicaciones” 
un monto inicial de $25,00 y no se realizó ninguna reforma presupuestaria, 
pero la ejecución de esta cuenta fue nula, sin embargo esto no tiene mucha 
relevancia en el análisis ya que es un valor no muy representativo. (Véase 
Tabla N.7) 
 
3.1.1.1.3. Rentas de Inversiones y Multas 
   
Este grupo presentó un porcentaje de ejecución óptimo, es decir el  
100,00%  porque la cuenta del subgrupo “Multas” se desarrolló de la 
siguiente forma: 
Para empezar el GAD no tenía planificado un monto inicial para la cuenta 
“Otras Multas”, pero se realizó una reforma por un valor de $4.450,04, su 
ejecución fue al 100,00%, pero en si la planificación no fue eficiente ya que 
se tuvo que recurrir a la reforma para ajustar la cuenta y así estar de acorde 
con lo que en realidad se ejecutó. (Véase Tabla N.8.)  
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3.1.1.1.4. Transferencias y Donaciones Corrientes  
      
Este grupo presentó una ejecución del 95,53%  que constituye un grado de 
ejecución alto porque la cuenta del subgrupo “Aportes y Participaciones 
Corrientes del Régimen Seccional Autónomo” tuvo el siguiente 
comportamiento: 
 
El GAD tenía planificado una asignación inicial de $46.391,27 a la cuenta 
“Aportes a Juntas Parroquiales Rurales” y se realizó una reforma de 
$2.168,29 pero con esto solo se sobrestimó el valor presupuestado, porque 
solamente se ejecutó el valor de la asignación inicial. (Véase Tabla N.9.)  
 
3.1.1.1.5. Otros Ingresos  
      
En este grupo se presentó una ejecución del 99,91% que constituye un 
grado de ejecución alto en la cuenta del subgrupo “Otros no 
Operacionales”, debido a que se empezó con una asignación inicial de 
$200,00, en la cuenta “Otros no Especificados”, el GAD realizó una reforma 
por un valor de $12,00 y solamente se ejecutó $211,80. (Véase Tabla N.10) 
      
3.1.1.2. Ingresos de Capital 
      
Para el desarrollo del tema de igual manera se citará el concepto que se 
indica en el clasificador presupuestario de ingresos y gastos del sector 
público emitido por el Ministerio de Finanzas que dice: 
 
Ingresos de Capital.- Los ingresos de capital provienen de la venta de 
bienes de larga duración, venta de intangibles, de la recuperación de 
inversiones y de la recepción de fondos como transferencias o donaciones 
sin contraprestación, destinadas a la inversión en la formación bruta de 
capital. Su devengamiento produce contablemente modificaciones directas 
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en la composición patrimonial del Estado. (Ministerio de Finanzas del 
Ecuador, 2014, pág. 20) 
 
En el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Solano sus ingresos 
de capital están conformados por: 
 
o Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión  
 
De acuerdo a lo que se muestra en la Tabla N.4., se debe mencionar que 
el ingreso de capital representaba el 40,69% del total de los ingresos 
ejecutados en el año 2013 en el GAD Parroquial Solano. 
 
Como ya se mencionó anteriormente los ingresos de capital se 
conformaron únicamente de las transferencias y donaciones de capital e 
inversión del cual se ejecutó el 99,99% en el año 2013, se debe indicar que 
se planificó un valor inicial de $163.044,86, también se realizaron reformas 
las cuales aumentaron el presupuesto en $8.929,65 dando un total de 
$171.974,51 el cual no fue ejecutado en su totalidad, pues solamente se 
ejecutó $171.958,21, es decir que el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Solano tuvo una planificación bastante cercana a la realidad en 
este subgrupo ya que el margen de error es apenas del 0,01%. (Véase 
Tabla N.11.) 
 
3.1.1.3. Ingresos de Financiamiento 
      
Finalmente la última fuente de donde provienen los recursos es la de 
financiamiento, de igual forma se cita el concepto en conformidad con lo 
expresado en el clasificador presupuestario de ingresos y gastos del sector 
público desarrollado por el Ministerio de Finanzas que indica: 
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Ingresos de Financiamiento.- Constituyen fuentes adicionales de fondos 
obtenidos por el Estado, a través de la captación del ahorro interno o 
externo, para financiar prioritariamente proyectos de inversión. Están 
conformados por los recursos provenientes de la colocación de títulos y 
valores, de la contratación de deuda pública interna y externa, y de los 
saldos de ejercicios anteriores.  El devengamiento de los ingresos de 
financiamiento produce contablemente modificaciones directas en la 
estructura patrimonial del Estado, que se evidencian en el aumento de sus 
obligaciones internas y externas. (Ministerio de Finanzas del Ecuador, 
2014, pág. 35) 
 
De acuerdo con la Tabla N.4., el ingreso más representativo del GAD 
Parroquial Solano en el año 2013 fueron los ingresos de financiamiento con 
el 47,09% de  representación de la totalidad de los ingresos, pero como un 
dato curioso el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Solano no 
tuvo en ese año ningún financiamiento con las instituciones del Estado, y 
se estructuró de la siguiente manera: 
 
o Saldos Disponibles 
o Cuentas Pendientes por Cobrar 
 
Los ingresos de financiamiento durante el año 2013 en el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Solano se ejecutaron en un 99,98%, 
en conformidad a la escala establecida, lo cual constituye una ejecución 
muy apegada al rango óptimo pues el margen de error es menor al 1%, lo 
que nos muestra que la planificación fue idónea, por lo cual no existió 
ninguna reforma en este grupo.  De igual manera que en los ingresos 
corrientes, se realizará el detalle de cada uno de los subgrupos que forman 
el ingreso de financiamiento. (Véase Tabla N.12.)  
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3.1.1.3.1. Saldos Disponibles 
      
Este grupo presentó un nivel óptimo de ejecución, ya que la cuenta del 
subgrupo “Saldos en Caja y Bancos” se ejecutó al 100% con lo que se tenía 
planificado y tuvo el siguiente desarrollo: 
 
Se tenía una planificación para la cuenta “De Fondos Gobierno Central”, 
con un monto inicial de $168.607,57, no se realizó ninguna reforma y su 
ejecución fue total, mostrando así el GAD tener una verdadera planificación 
para este subgrupo. (Véase Tabla N.13.) 
 
3.1.1.3.2. Cuentas Pendientes por Cobrar  
      
En lo que se refiere a Cuentas Pendientes por Cobrar, su ejecución fue del 
99,88% es decir muy cercana a ser considerada óptima ya que el margen 
de error no llega al 1%, esto nos muestra que la planificación de gestión de 
cobro de la cuenta “De Anticipos de Fondos” fue muy buena, además la 
proforma presupuestaria se elabora antes de la liquidación del año anterior 
por lo que usualmente se presentan pequeñas variaciones en este tipo de 
cuenta. (Véase Tabla N.14) 
 
3.1.2. Estudio de Gastos del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Solano 
      
Para empezar con el desarrollo de este tema es necesario recalcar que se 
realizará la respectiva evaluación de los gastos optando por el formato 
aplicado en los ingresos, por lo que se puede indicar que los gastos del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Solano en el año 2013 se 
estructuraron de la siguiente forma: 
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Tabla N.15. Composición de los Gastos 
Código Partidas 
Gastos 
Ejecutados 2013 
% Gastos 
Ejecutados 2013 
5 Gastos Corrientes 51.768,13 28,06% 
7 Gastos de Inversión 120.649,82 65,40% 
8 Gastos de Capital  0,00 0,00% 
9 Aplicación del Financiamiento 12.051,78 6,53% 
          Total Gastos 184.469,73 100,00% 
 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Solano. 
Elaborado por: Manuel Díaz. 
      
Se puede notar en la Tabla N.15., la cual muestra los valores de los gastos 
corrientes, inversión, capital y aplicación del financiamiento, que estos 
gastos están en función del total del gasto ejecutado, además se puede 
notar que los gastos corrientes fueron el 28,06% del total del gasto, es decir 
que las operaciones habituales de la entidad son el segundo grupo de 
absorción del presupuesto institucional. 
 
También se evidencia que el  mayor porcentaje de recursos se direccionó 
al grupo de gastos de inversión, es decir a los programas sociales, 
proyectos institucionales y la obra pública, ya que representa 65,40% del 
total del gasto, entonces podemos notar que más de la mitad del 
presupuesto institucional se asignó a este grupo de gasto. (Véase Tabla N. 
15) 
 
Por otra parte se puede ver que la adquisición de bienes de larga duración 
de uso institucional fue nula en el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Solano en el año 2013, ya que los gastos de capital tienen el 
0,00% de ejecución. 
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Finalmente la aplicación del financiamiento representa el 6,53% del 
presupuesto del G.A.D, esto significa que la institución posee únicamente 
deuda corriente el cual  no representa una obligación de gran relevancia.  
Para tener un mejor entendimiento de lo expuesto en los párrafos 
anteriores, se presenta la siguiente figura, la cual nos muestra la estructura 
del gasto total ejecutado en el año 2013 en el G.A.D Parroquial Solano: 
 
Fig. 11. Composición de los Gastos año 2013 
   
 Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Solano. 
 Elaborado por: Manuel Díaz.  
      
3.1.2.1. Gastos Corrientes  
      
Para iniciar con la evaluación de los gastos corrientes se citará el concepto 
el cual es emitido por el Ministerio de Finanzas en su clasificador 
presupuestario de ingresos y gastos del sector público.  
 
Gastos Corrientes.- Son los gastos destinados por el Estado para adquirir 
bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades 
operacionales de administración y transferir recursos sin contraprestación.  
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social, bienes y servicios de consumo, aporte fiscal, gastos financieros, 
otros gastos y transferencias corrientes.  El devengamiento de los gastos 
corrientes produce contablemente modificaciones indirectas en la 
estructura patrimonial del Estado, debido a la utilización de cuentas 
operacionales o de resultados que permiten establecer previamente el 
resultado de la gestión anual. (Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2014, 
págs. 37-38) 
 
En el año 2013 en el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 
Solano el gasto corriente se estableció de la siguiente manera: 
  
o Gastos en Personal 
o Bienes y Servicios de Consumo 
o Otros Gastos Corrientes  
o Transferencias y Donaciones Corrientes 
 
La ejecución de los gastos corrientes en el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Solano en el año 2013 fue del 92,82%, es decir 
una ejecución alta, esto nos indica que la planificación estuvo 
aproximadamente de acorde con la realidad de la ejecución, pero se 
realizaron reformas las cuales no fueron acertadas puesto que no se 
ejecutaron en su totalidad. 
 
Es necesario indicar que estos desembolsos son para el consumo, es decir 
están destinados a la contratación de recursos humanos, compra de 
bienes, servicios, los cuales son importantes para fortalecer el desarrollo 
de sus funciones de administración,  por ende no tienen como contrapartida 
la creación de un activo, entonces podemos decir que si no se ejecuta el 
100% es positivo para el GAD, porque nos indica que los recursos que se 
asignaron a las operaciones de los gastos corrientes fueron menores a lo 
que se proyectó. (Véase Tabla N.16.) 
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Para comprender de mejor manera lo mencionado se analizará con mayor 
detalle  los subgrupos del gasto corriente, es importante tener en cuenta 
que este grupo de gasto es el segundo rubro de  representación de la 
totalidad de gastos con el 28,06% de acuerdo a lo establecido en la 
composición del gasto. (Véase Tabla N. 15.) 
 
3.1.2.1.1. Gastos en Personal 
 
Durante el año 2013 en el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
Solano la ejecución en el subgrupo “Gastos en Personal” fue del 95,44%, 
esto es $41.271,91 de un valor presupuestado de $43.245,84, se puede 
indicar que las cuentas de este subgrupo presentaron un similar 
comportamiento, además se realizaron reformas por un total de  $595,00 
que no modificó de sobremanera la estructura presupuestaria de este 
subgrupo. (Véase Tabla N.17.) 
 
3.1.2.1.2. Bienes y Servicios de Consumo 
 
En lo que hace referencia al subgrupo “Bienes y Servicios de Consumo” se 
dio una ejecución del 62,95% es decir de acuerdo a la establecida 
anteriormente se encuentra en el rango de regular, con esto se llega a la 
conclusión de que la planificación para este subgrupo fue regular en el 
plano general, pues se realizaron reformas las cuales no fueron muy 
adecuadas, ya que en algunas cuentas no se ejecutó ni la totalidad de la 
asignación inicial como es el caso de “Agua Potable”, “Eventos Públicos y 
Oficiales”, “Instalación, Mantenimiento y Reparaciones”, “Contratación de 
Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados”, 
“Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos”, “Materiales 
de Aseo”. (Véase Tabla N.18.) 
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3.1.2.1.3. Otros Gastos Corrientes 
 
De igual forma en el subgrupo “Otros Gastos Corrientes” se dio una 
ejecución regular del 72,67%, de igual manera el resto de cuentas muestran 
un comportamiento algo similar excepto el de “Comisiones Bancarias” el 
cual presentó una ejecución baja, mientras que “Costas Judiciales; 
Trámites Notariales y Legalización de Documentos” tuvo una ejecución alta, 
a la cual también se realizó una reforma por $35,00 que fue acertada, por 
ende el resultado global es regular con relación a lo planificado. (Véase 
Tabla N.19.) 
 
3.1.2.1.4. Transferencias y Donaciones Corrientes 
      
En el subgrupo “Transferencias y Donaciones Corrientes” se presentó una 
ejecución del 97,16% es decir alta en comparación a lo planificado, en si 
“Aportes y Participaciones al Sector Publico” que se subdivide en la cuenta 
“Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS”, tuvo  una 
ejecución nula, también se realizaron reformas por un total de $1435,00 
que en general fueron correctas. (Véase Tabla N.20.) 
 
3.1.2.2. Gastos de Inversión   
     
Iniciaremos el desarrollo de esta evaluación con el concepto emitido por el 
Ministerio de Finanzas en su clasificador presupuestario de  ingresos y 
gastos del sector público referente a los gastos de inversión que indica:  
 
Gastos de Inversión.- Son los gastos destinados al incremento patrimonial 
del Estado, mediante actividades operacionales de inversión, comprendido 
en programas sociales o proyectos institucionales de ejecución de obra 
pública.  Están conformados por gastos en personal, bienes y servicios 
destinados a la inversión, obras públicas y transferencias de inversión.  Su 
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devengamiento produce contablemente modificaciones directas en la 
composición patrimonial del Estado, aumentando sus inversiones en 
infraestructura física institucional o en bienes nacionales de uso público y 
en productos intangibles de desarrollo social; implica además, la concesión 
de transferencias sin contraprestación destinadas a la inversión. (Ministerio 
de Finanzas del Ecuador, 2014, pág. 73) 
 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Solano para el 
año 2013 estableció su gasto de inversión de la siguiente forma: 
 
o Gastos en Personal para Inversión 
o Bienes y Servicios para Inversión  
o Obras Públicas 
      
Los gastos de inversión ejecutados en el año 2013 del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Solano tuvieron una ejecución baja del 35,84% 
esto nos quiere decir que la planificación para este grupo no fue buena, ya 
que se efectuaron reformas que hicieron que exista una sobrevaloración 
del presupuesto para este grupo. (Véase Tabla N.21.) 
  
Igualmente cabe resaltar  que este grupo es el de mayor representación 
con el 65,40% del gasto total ejecutado en el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Solano en el año 2013, además se analizará y 
se evaluará cada uno de los subgrupos que constituyen el gasto de 
inversión. 
 
3.1.2.2.1. Gastos en Personal para Inversión 
      
Se puede notar que el subgrupo “Gastos en Personal para Inversión” 
presentó una ejecución baja esto es del 25,84%, de la misma manera se 
presentaron reformas que aumentaron el presupuesto y otras reformas que 
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disminuyeron, esto nos demuestra que la planificación realizada para este 
subgrupo no fue la más idónea puesto que en algunas subcuentas de 
manera similar presentaron una ejecución baja e incluso las reformas no 
fueron correctamente realizadas. (Véase Tabla N.22.) 
 
3.1.2.2.2. Bienes y Servicios para Inversión  
      
El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Solano en el subgrupo 
“Bienes y Servicios para Inversión” ejecutó el 38,06% es decir también se 
ubica en la categoría baja, esto significa que la planificación para este 
subgrupo tampoco fue la más correcta, pues la cuenta “Servicios Básicos” 
obtuvo una ejecución nula, al igual que la cuenta “Servicios Generales”, 
entonces se puede apreciar que estos recursos no fueron distribuidos de la 
mejor manera posible, porque el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Solano no tiene planificado programas. 
     
También se da reformas las cuales no fueron adecuadas ya que la 
planificación para este subgrupo no fue la más correcta, pues claramente 
se puede notar la falta de una verdadera planificación para desarrollar 
programas y direccionar de mejor manera los recursos, y como se dijo 
anteriormente en algunas subcuentas la ejecución es nula con respecto a 
lo que se tenía planificado, dado que existen gastos de programas que se 
ejecutan de manera baja pero como se puede observar en la tabla no existe 
mayor información de los programas que realiza el G.A.D Parroquial 
Solano. (Véase Tabla N.23.)   
 
3.1.2.2.3. Obras Públicas 
      
En lo que corresponde al subgrupo de “Obras Públicas” el porcentaje de 
ejecución fue del 34,18%, que de acuerdo a los parámetros establecidos 
está en un nivel bajo lo ejecutado en comparación a lo que se tenía 
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planificado, además se debe indicar que no se aplicó ninguna reforma, este 
subgrupo debe ser de un minucioso análisis y reflexión por parte del G.A.D 
Parroquial Solano ya que el nivel de ejecución de obras está en un nivel 
bajo, por ende da a entender  no se está cumpliendo a cabalidad con los 
metas establecidas en el POA institucional. (Véase Tabla N.24.) 
 
Luego de haber observado las asignaciones iniciales, sus reformas y lo que 
en realidad se ejecutó, se dará a conocer las obras planteadas para el año 
2013 por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Solano, 
cabe indicar que la siguiente información es proporcionada por el G.A.D 
Parroquial y las obras corresponden únicamente para el año  2013. 
 
Obras de Infraestructura 
      
     De Urbanización y Embellecimiento 
o Regeneración del parque central de Solano. (Finalizado) 
o Muro de contención en la casa comunal de La Caldera.(Sin ejecutar)  
o Graderío y Víscera para la cancha de Animaspamba. (Sin Ejecutar) 
o Graderío y Víscera en la cancha de Cristo Rey. (Finalizado)  
o Reconstrucción de graderío y víscera en la comunidad de Yolón. (Sin 
Ejecutar) 
o Construcción de un Muro de contención en la comunidad de Zinín. 
(En Proceso) 
 
      Construcciones y Edificaciones  
o Construcción de un escenario en la comunidad de Guabizhun La 
Laguna. (Sin Ejecutar) 
o Construcción de Baterías Sanitarias y readecuación de la casa 
comunal del Calvario.(Finalizado) 
o Construcción de un puente alterno en la comunidad de Borma. (Sin 
Ejecutar) 
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o Ampliación del escenario del Centro Parroquial Solano. (En Proceso)  
o Readecuación del escenario de Guabizhun la Dolorosa. (En 
Proceso) 
o Construcción de Sub Centro área de laboratorio. (Finalizado) 
o Construcción de Baterías Sanitarias en la comunidad de  Jacarín. 
(Finalizado) 
o Readecuación de la casa comunal en la comunidad de La Caldera. 
(Sin Ejecutar) 
o Construcción de una cancha para la escuela de la comunidad de 
Animaspamba. (En Proceso) 
o Readecuación de las Baterías Sanitarias en la escuela en la 
comunidad de Domay. (Finalizado) 
o Pavimentación de la plaza en la comunidad de Jacarín. (Sin 
Ejecutar) 
o Construcción de Baterías Sanitarias y una cancha en la comunidad 
del Calvario. (En Proceso) 
o Construcción de Baterías Sanitarias en la comunidad de Guabizhun 
la Dolorosa. (Sin Ejecutar) 
 
De acuerdo con lo expuesto anteriormente las obras planteadas en el año 
2013 fueron 19, de los cuales 6 obras es decir un 31,58% fueron finalizadas 
en el año 2013, 5 obras se encuentran en proceso es decir fueron iniciadas 
en el 2013 pero no concluidas esto es un 26,32%, según el G.A.D 
Parroquial se tiene un avance de las obras en un 54,25% en promedio, 
finalmente 8 obras no fueron llevadas a cabo, esto representa un 42,10%. 
 
Adicionalmente existe dos Proyectos: El Proyecto de Adulto Mayor a 
Domicilio (En Proceso) y el Proyecto de Nutrición para la Niñez y la 
Adolescencia (Sin Ejecutar), los cuales se incluyeron en el subgrupo de 
“Obras Públicas” en la cuenta “De Urbanización y Embellecimiento” como 
subcuenta de esta, cabe especificar que esto es un hecho errado por parte 
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del GAD ya que estos no constituyen obras sino son programas y de 
acuerdo con el clasificador presupuestario estas deberían estar en el 
Subgrupo “7.3. Bienes y Servicios para Inversión” en las subcuenta “7.3.02. 
Servicios Generales”.  
     
3.1.2.3. Gastos de Capital 
      
En lo que hace referencia a los Gastos de Capital como se ha venido 
realizando se iniciará con el concepto expuesto por el Ministerio de 
Finanzas en su clasificador presupuestario que indica: 
 
Gastos de Capital.- Son los gastos destinados a la adquisición de bienes 
de larga duración para uso institucional a nivel operativo y productivo; 
incluye las asignaciones destinadas a efectuar transacciones en títulos 
valores negociados en el mercado financiero.  Están conformados por las 
asignaciones destinadas a la adquisición de bienes de larga duración, a 
realizar inversiones financieras y transferencias de capital. Su 
devengamiento produce contablemente modificaciones directas en la 
composición patrimonial del Estado, aumentando sus activos de larga 
duración (muebles e inmuebles) y el monto de las inversiones financieras; 
implica además la concesión de transferencias sin contraprestación 
destinadas a la formación bruta de capital. (Ministerio de Finanzas del 
Ecuador, 2014, pág. 92) 
 
Los Gastos de Capital en el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Rural Solano para el año 2013 se conformó únicamente con el 
siguiente subgrupo:  
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o Bienes de Larga Duración 
      
Se puede deducir que los gastos de capital en el año 2013 tuvieron una 
ejecución nula esto es 0,00%, se puede notar que no se realizaron 
reformas, pero los miembros del G.A.D tuvieron una planificación 
desacertada para este grupo, ya que además se debe recordar que este 
tiene una representación nula del gasto total ejecutado, en síntesis la 
planificación presupuestaria para este grupo de gastos no estuvo acorde a 
las necesidades y el comportamiento real de la institución. (Véase Tabla 
N.25.) 
 
3.1.2.4. Aplicación del Financiamiento 
 
Finalmente nos queda evaluar la Aplicación del Financiamiento, para ello 
se citará igual que en los casos anteriores el respectivo concepto al 
respecto que lo encontramos en el clasificador presupuestario que emite el 
Ministerio de Finanzas y que indica lo siguiente: 
 
Aplicación del Financiamiento.- Son recursos destinados al pago de la 
deuda pública, así como al rescate de títulos y valores emitidos por 
entidades del sector público.  Están conformados por la amortización de la 
deuda pública y los saldos de ejercicios anteriores. Su devengamiento 
produce contablemente modificaciones directas en la estructura patrimonial 
del Estado, que se evidencian en la disminución de sus obligaciones 
internas y externas. (Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2014, pág. 103) 
 
La aplicación del financiamiento del G.A.D Parroquial Rural Solano en el 
año 2013 se estableció con el siguiente subgrupo:  
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o Pasivo Circulante 
 
La aplicación del financiamiento es decir el pago de las deudas del G.A.D 
Parroquial Solano se ejecutó en un 85,18% durante el año 2013, esto es 
una ejecución alta y nos muestra que la planificación para este grupo fue 
aceptable, ya que se cumplió de manera cabal las obligaciones contraídas 
además que no se produjeron reformas. (Véase Tabla N.26.)  
      
La aplicación del financiamiento representa un 6,53% del gasto total 
ejecutado del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Solano en el 
año 2013, cabe indicar que luego de analizar la ejecución de todos los 
grupos de gasto el más apegado al comportamiento real en el año 2013 fue 
los gastos corrientes con un 92,82%. 
 
3.1.3. Estudio de la Ejecución Presupuestaria del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Solano   
 
El presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
Solano en el año 2013 tuvo el siguiente comportamiento: 
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  Tabla N.27 Ejecución Presupuestaria 
 
Código Partidas 
Asignación 
 Inicial 
Reformas Codificado Ejecución Diferencia 
% de 
Ejecución 
1 
Ingresos 
Corrientes 
46.916,27 6.944,33 53.860,60 51.666,47 2.194,13 95,93% 
2 
Ingresos de 
Capital 
163.044,86 8.929,65 171.974,51 171.958,21 16,30 99,99% 
3 
Ingresos de 
Financiamiento  
199.064,79 0,00 199.064,79 199.028,22 36,57 99,98% 
Total Ingresos 409.025,92 15.873,98 424.899,90 422.652,90 2.247,00 99,47% 
         
5 Gastos Corrientes 53.526,97 2.246,75 55.773,72 51.768,13 4.005,59 92,82% 
7 
Gastos de 
Inversión 
323.050,30 13.627,23 336.677,53 120.649,82 216.027,71 35,84% 
8 Gastos de Capital 18.300,00 0,00 18.300,00 0,00 18.300,00 0,00% 
9 
Aplicación del 
Financiamiento 
14.148,65 0,00 14.148,65 12.051,78 2.096,87 85,18% 
Total de Gastos 409.025,92 15.873,98 424.899,90 184.469,73 240.430,17 43,41% 
      
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Solano. 
      Elaborado por: Manuel Díaz. 
      
Como se puede notar en la Tabla N. 27 el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Solano en el año 2013 obtuvo una ejecución 
de ingresos “Alta” del 99,47%, lo que nos muestra que el G.A.D tuvo los 
recursos necesarios para desarrollar su plan anual, pero cabe indicar 
que el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Solano obtuvo un 
nivel “Bajo” de ejecución de los gastos esto es el 43,41%, esto nos lleva 
a indicar que el G.A.D Parroquial Solano en el año 2013 tuvo superávit 
por un valor de $238.138,17 los cuales no se invirtieron para el desarrollo 
de la Parroquia Solano. 
 
Mientras que el valor total de la reforma representa el 3,74% de la 
totalidad del presupuesto codificado, lo que nos indica que las reformas 
aumentaron el presupuesto de manera muy baja es decir fue una 
planificación acertada, ya que  las reformas que se realizaron a los 
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ingresos fueron correctas puesto que ayudaron acercar lo planificado 
con lo ejecutado, dando un porcentaje de error mínimo del 0,53%, es 
decir menos del 1% los que nos muestra que era necesario aplicar  
reformas a los ingresos. 
 
En lo que hace referencia a las reformas aplicadas a los gastos se 
presenta otra perspectiva, pues en los “Gastos Corrientes” y los “Gastos 
de Inversión” se realizaron reformas la cuales no fueron idóneas, porque 
estas no se ejecutaron en el año 2013, mientras que a los “Gastos de 
Capital” y la “Aplicación del Financiamiento” no se realizaron reformas, 
de manera general la planificación para los gastos no fue correcta ya que 
en algunos grupos de gasto no se ejecutó ni la totalidad de la asignación 
inicial.  
 
3.2. FORMULACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SOLANO EN EL 
PERÍODO 2013 
      
En seguida se desarrollará las cédulas presupuestarias de ingresos, 
gastos y la ejecución presupuestaria, además se analizará la incidencia 
de las reformas presupuestarias.
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3.2.1. Elaboración de Cédula Presupuestaria de Ingresos para el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Solano   
A continuación se presenta la cédula presupuestaria de Ingresos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Solano en 
el año 2013.  
 
Tabla. 28. Cédula Presupuestaria de Ingresos 
PARTIDA DENOMINACION 
Asignación  
Inicial 
Reformas Codificado Devengado Recaudado 
Saldo por  
Devengar 
A B C=A+B D E F=C-D 
699801251 INGRESOS CORRIENTES 46.916,27 6.944,33 53.860,60 51.666,47 51.666,47 2.194,13 
6998012513 TASAS Y CONTRIBUCIONES 300,00 314,00 614,00 613,36 613,36 0,64 
699801251301 Tasas Generales 300,00 314,00 614,00 613,36 613,36 0,64 
699801251301030 Ocupación de Lugares Públicos 300,00 314,00 614,00 613,36 613,36 0,64 
6998012514 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 25,00 
699801251402 Ventas de Productos y Materiales 25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 25,00 
699801251402040 De Oficina, Didácticos y Publicaciones 25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 25,00 
6998012517 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 0,00 4.450,04 4.450,04 4.450,04 4.450,04 0,00 
699801251704 Multas 0,00 4.450,04 4.450,04 4.450,04 4.450,04 0,00 
699801251704990 Otras Multas 0,00 4.450,04 4.450,04 4.450,04 4.450,04 0,00 
6998012518 
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 
CORRIENTES 46.391,27 2.168,29 48.559,56 46.391,27 46.391,27 2.168,29 
699801251806 
Aportes y Participaciones Corrientes del 
Régimen Seccional Autónomo 46.391,27 2.168,29 48.559,56 46.391,27 46.391,27 2.168,29 
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699801251806080 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales 46.391,27 2.168,29 48.559,56 46.391,27 46.391,27 2.168,29 
6998012519 OTROS INGRESOS 200,00 12,00 212,00 211,80 211,80 0,20 
699801251904 Otros no Operacionales 200,00 12,00 212,00 211,80 211,80 0,20 
699801251904990 Otros no Especificados 200,00 12,00 212,00 211,80 211,80 0,20 
699801252 INGRESOS DE CAPITAL 163.044,86 8.929,65 171.974,51 171.958,21 171.958,21 16,30 
6998012528 
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE 
CAPITAL 163.044,86 8.929,65 171.974,51 171.958,21 171.958,21 16,30 
699801252801 
Transferencias de Capital del Sector 
Publico 7.100,00 0,00 7.100,00 7.083,86 7.083,86 16,14 
699801252801010 Del Gobierno Central 7.100,00 0,00 7.100,00 7.083,86 7.083,86 16,14 
699801252806 
Aportes y Participaciones de Capital e 
Inversión del Régimen Seccional 
Autónomo 
147.034,91 7.227,65 154.262,56 154.262,56 154.262,56 0,00 
699801252806080 Aporte a Juntas Parroquiales Rurales 147.034,91 7.227,65 154.262,56 154.262,56 154.262,56 0,00 
699801252810 
Asignación Presupuestaria de valores 
equivalentes al Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) 
8.909,95 1.702,00 10.611,95 10.611,79 10.611,79 0,16 
699801252810030 
Del presupuesto general del estado G.A.D. 
Parroquial 8.909,95 1.702,00 10.611,95 10.611,79 10.611,79 0,16 
699801253 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 199.064,79 0,00 199.064,79 199.028,22 199.028,22 36,57 
6998012537 SALDOS DISPONIBLES 168.607,57 0,00 168.607,57 168.607,57 168.607,57 0,00 
699801253701 Saldos en Caja y Bancos 168.607,57 0,00 168.607,57 168.607,57 168.607,57 0,00 
699801253701010 De Fondos Gobierno Central 168.607,57 0,00 168.607,57 168.607,57 168.607,57 0,00 
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6998012538 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 30.457,22 0,00 30.457,22 30.420,65 30.420,65 36,57 
699801253801 Cuentas Pendientes por Cobrar 30.457,22 0,00 30.457,22 30.420,65 30.420,65 36,57 
699801253801020 De Anticipos de Fondos 30.457,22 0,00 30.457,22 30.420,65 30.420,65 36,57 
TOTALES: 409.025,92 15.873,98 424.899,90 422.652,90 422.652,90 2.247,00 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Solano. 
Elaborado por: Srta. Karina Elizabeth Méndez Herrera. 
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Luego de haber realizado la evaluación correspondiente de ingresos, de 
gastos y de la ejecución presupuestaria, en la tabla anterior se encuentra 
detallada la cédula completa de ingresos del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Solano en el año 2013, como un dato curioso 
se puede notar que dentro de los “Ingresos Corrientes” en el subgrupo 
“Rentas de Inversiones y Multas” en la cuenta “Otras Multas”, no existe 
ningún valor de asignación inicial pero se realiza una reforma por 
$4.450,04, como se dijo anteriormente esto fue un acierto del G.A.D ya 
que se ejecutó el 100% de dicho valor, pero en si la planificación no fue 
adecuada, anteriormente se dio a conocer que los ingresos tuvieron una 
ejecución “Alta” es decir  el G.A.D contó con los recursos necesarios.  En 
general teniendo en cuenta que la totalidad de ingresos codificados es 
de $424.899,90  y el ejecutado es de $422.652,90 se obtiene una 
diferencia $2.247,00 es decir que da un saldo por devengar que si nos 
referimos en términos porcentuales se ejecutó 99,47% es decir existió 
un error mínimo en la planificación de los ingresos. 
 
3.2.1.1. Incidencia de la Reformas en los Ingresos 
 
Durante el año 2013 el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
Solano realizó varias reformas en los ingresos dando un total $15.873,98 
en reformas, es decir de un total de asignación inicial de $409.025,92 
más la reforma se obtuvo un codificado total de $424.899,90, en otras 
palabras las reformas que se aplicaron incrementaron el presupuesto en 
un 3,74% y en conformidad con la escala establecida se encuentra en el 
rango de muy baja es decir que las reformas tuvieron una incidencia muy 
baja en el incremento del presupuesto, se debe indicar que el mayor 
rubro de la reforma se estableció en los ingresos de capital por un valor 
de $8.929,65 es decir un 56,25% de la reformas se asignó a este grupo 
mientras que en los ingresos corrientes se asignó un valor de $6.944,33 
esto es el 43,75% de la totalidad de la reforma, finalmente a los ingresos 
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de financiamiento no se aplicó ninguna reforma, es decir tuvo una 
representación nula en la distribución de las reformas.                                                
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3.2.2. Elaboración de Cédula Presupuestaria de Gastos para el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Solano   
De igual manera a continuación se presenta la cédula presupuestaria de Gastos del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Solano en el período 2013.  
 
Tabla. 29. Cédula Presupuestaria de Gastos 
 
PARTIDA 
  
DENOMINACION 
  
Asignación 
Inicial 
Reformas Codificado Comprometido Devengado Pagado 
Saldo por 
Comprometer 
Saldo por 
Devengar 
A B C=A+B D E F G=C-D G=C-E 
69980125995 GASTOS CORRIENTES 53.526,97 2.246,75 55.773,72 51.768,13 51.768,13 49.721,86 4.005,59 4.005,59 
699801259951 GASTOS EN PERSONAL 42.650,84 595,00 43.245,84 41.271,91 41.271,91 39.449,90 1.973,93 1.973,93 
69980125995101 Remuneraciones Básicas 30.708,00 0,00 30.708,00 30.415,75 30.415,75 29.056,23 292,25 292,25 
69980125995101050 Remuneraciones Unificadas 30.708,00 0,00 30.708,00 30.415,75 30.415,75 29.056,23 292,25 292,25 
69980125995102 Remuneraciones Complementarias 4.467,00 345,00 4.812,00 4534,6 4.534,6 4.534,60 277,40 277,40 
69980125995102030 Decimotercer Sueldo 1.908,00 345,00 2.253,00 2.252,14 2.252,14 2.252,14 0,86 0,86 
69980125995102040 Decimocuarto Sueldo 2.559,00 0,00 2.559,00 2.282,46 2.282,46 2.282,46 276,54 276,54 
69980125995106 
Aportes Patronales a la Seguridad 
Social 6.223,84 250,00 6.473,84 6.321,56 6.321,56 5.859,07 152,28 152,28 
69980125995106010 Aporte Patronal 3.561,84 250,00 3.811,84 3.686,10 3.686,10 3.334,43 125,74 125,74 
69980125995106020 Fondo de Reserva 2.662,00 0,00 2.662,00 2.635,46 2.635,46 2.524,64 26,54 26,54 
69980125995199 Asignaciones a Distribuir 1.252,00 0,00 1.252,00 0,00 0,00 0,00 1.252,00 1.252,00 
69980125995199010 
Asignación a Distribuir en Gastos 
en Personal 1.252,00 0,00 1.252,00 0,00 0,00 0,00 1.252,00 1.252,00 
699801259953 
BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO 4.075,00 181,75 4.256,75 2.679,75 2.679,75 2.456,59 1.577,00 1.577,00 
69980125995301 Servicios Básicos 1.150,00 191,75 1.341,75 1.059,33 1.059,33 1.014,76 282,42 282,42 
69980125995301010 Agua Potable 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 
69980125995301040 Energía Eléctrica 300,00 0,00 300,00 67,58 67,58 67,58 232,42 232,42 
69980125995301050 Telecomunicaciones 800,00 191,75 991,75 991,75 991,75 947,18 0,00 0,00 
69980125995302 Servicios Generales 420,00 25,00 445,00 425,00 425,00 424,75 20,00 20,00 
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69980125995302040 
Edición, Impresión, Reproducción, 
Publicaciones   Suscripciones, 
Fotocopiado, Traducción, 
Empastado, Enmarcación, 
Serigrafía, Fotografía, 
Carnetización, Filmación e 
Imágenes Satelitales. 
 
400,00 
 
25,00 
 
425,00 
 
425,00 
 
425,00 
 
424,75 
 
0,00 
 
0,00 
69980125995302060 Eventos Públicos y Oficiales 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 
69980125995302070 Difusión, Información y Publicidad 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 
69980125995304 
Instalación, Mantenimiento y 
Reparaciones 140,00 0,00 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00 140,00 
69980125995304040 
Maquinarias y Equipos 
(Instalación, Mantenimiento y 
Reparaciones) 
140,00 0,00 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00 140,00 
69980125995306 
Contratación de Estudios e 
Investigaciones 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 
69980125995306030 Servicio de Capacitación 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 
69980125995307 Gastos en Informática 670,00 0,00 670,00 151,20 151,20 128,85 518,80 518,80 
69980125995307010 
Desarrollo, Actualización, 
Asistencia Técnica y Soporte de 
Sistemas Informáticos  
300,00 0,00 300,00 78,40 78,40 78,40 221,60 221,60 
69980125995307020 
Arrendamiento y Licencias de Uso 
de Paquetes Informáticos 
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 
69980125995307040 
Mantenimiento y Reparación de 
Equipos y Sistemas 
270,00 0,00 270,00 72,80 72,80 50,45 197,20 197,20 
69980125995308 
Bienes de Uso y Consumo 
Corriente 1.495,00 -35,00 1.460,00 1.044,22 1.044,22 888,23 415,78 415,78 
69980125995308040 Materiales de Oficina 200,00 0,00 200,00 66,65 66,65 66,65 133,35 133,35 
69980125995308050 Materiales de Aseo 95,00 0,00 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 95,00 
69980125995308070 
Materiales de Impresión, 
Fotografía, Reproducción y 
Publicaciones 400,00 0,00 400,00 363,20 363,20 207,21 36,80 36,80 
69980125995308110 
Materiales de Construcción, 
Eléctricos, Plomería, Carpintería, 
Señalización Vial, Navegación y 
Contra Incendios 
800,00 -35,00 765,00 614,37 614,37 614,37 150,63 150,63 
699801259957 OTROS GASTOS CORRIENTES 862,00 35,00 897,00 651,86 651,86 650,76 245,14 245,14 
69980125995702 
Seguros, Costos Financieros y 
Otros Gastos 862,00 35,00 897,00 651,86 651,86 650,76 245,14 245,14 
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69980125995702010 Seguros 700,00 0,00 700,00 534,51 534,51 534,51 165,49 165,49 
69980125995702030 Comisiones Bancarias 150,00 0,00 150,00 71,05 71,05 69,95 78,95 78,95 
69980125995702060 
Costas Judiciales; Trámites 
Notariales y Legalización de 
Documentos 
12,00 35,00 47,00 46,30 46,30 46,30 0,70 0,70 
699801259958 
TRANSFERENCIAS Y 
DONACIONES CORRIENTES 
5.939,13 1.435,00 7.374,13 7.164,61 7.164,61 7.164,61 209,52 209,52 
69980125995801 
Transferencias Corrientes al Sector 
Publico 5.739,13 1435,00 7.174,13 7.164,61 7.164,61 7.164,61 9,52 9,52 
69980125995801020 
A Entidades Descentralizadas y 
Autónomas (Transferencias 
Corrientes al Sector Público) 
1.100,00 45,00 1.145,00 1.145,00 1.145,00 1.145,00 0,00 0,00 
69980125995801040 
A Entidades del Gobierno 
Seccional 4.639,13 1.390,00 6.029,13 6.019,61 6.019,61 6.019,61 9,52 9,52 
69980125995804 
Aportes y Participaciones al Sector 
Publico 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 
69980125995804060 
Para el IECE por el 0.5% de las 
Planillas de Pago al IESS 
200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 
69980125997 GASTOS DE INVERSION 323.050,30 13.627,23 336.677,53 120.649,82 120.649,82 99.432,51 216.027,71 216.027,71 
699801259971 
GASTOS EN PERSONAL PARA 
INVERSIÓN 
39.747,55 0,00 39.747,55 10.270,17 10.270,17 9.029,91 29.477,38 29.477,38 
69980125997102 Remuneraciones Complementarias 1.166,00 207,00 1.373,00 805,61 805,61 557,39 567,39 567,39 
69980125997102030 Decimotercer Sueldo 530,00 207,00 737,00 736,71 736,71 488,49 0,29 0,29 
69980125997102040 Decimocuarto Sueldo 636,00 0,00 636,00 68,90 68,90 68,90 567,10 567,10 
69980125997105 Remuneraciones Temporales 37.496,00 -205,00 37.291,00 8.649,58 8.649,58 8.403,62 28.641,42 28.641,42 
69980125997105100 Servicios Personales por Contrato 37.496,00 -205,00 37.291,00 8.649,58 8.649,58 8.403,62 28.641,42 28.641,42 
69980125997106 
Aportes Patronales a la Seguridad 
Social 794,05 -2,00 792,05 746,08 746,08 0,00 45,97 45,97 
69980125997106010 Aporte Patronal 794,05 -2,00 792,05 746,08 746,08 0,00 45,97 45,97 
69980125997107 Indemnizaciones 291,50 0,00 291,50 68,90 68,90 68,90 222,60 222,60 
69980125997107070 
Compensación por Vacaciones no 
Gozadas por Cesación de 
Funciones 
291,50 0,00 291,50 68,90 68,90 68,90 222,60 222,60 
699801259973 
BIENES Y SERVICIOS PARA 
INVERSIÓN 215.302,75 13.627,23 228.929,98 87.136,41 87.136,41 78.592,25 141.793,57 141.793,57 
69980125997301 Servicios Básicos 10.300,00 0,00 10.300,00 0,00 0,00 0,00 10.300,00 10.300,00 
69980125997301010 Agua Potable 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 
69980125997301020 Agua de Riego 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0 0,00 10.000,00 10.000,00 
69980125997302 Servicios Generales 2.050,00 0,00 2.050,00 181,00 181,00 181,00 1.869,00 1.869,00 
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69980125997302010 Transporte de Personal 2.050,00 0,00 2.050,00 181,00 181,00 181,00 1.869,00 1.869,00 
69980125997305 Arrendamientos de Bienes 34.530,00 0,00 34.530,00 27.612,20 27.612,20 19.224,59 6.917,80 6.917,80 
69980125997305020 
Edificios, Locales, Residencias, 
Parqueaderos, Casilleros 
Judiciales y Bancarios 
(Arrendamientos) 
330,00 0,00 330,00 0,00 0,00 0,00 330,00 330,00 
69980125997305040 Maquinarias y Equipos 33.700,00 0,00 33.700,00 27.612,20 27.612,20 19.224,59 6.087,80 6087,80 
69980125997305060 Herramientas 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 
69980125997306 
Contrataciones de Estudios e 
Investigaciones 62.845,52 0,00 62.845,52 46.184,00 46.184,00 46.184,00 16.661,52 16.661,52 
69980125997306010 
Consultoría, Asesoría e 
Investigación Especializada 
42.000,00 0,00 42.000,00 41.190,40 41.190,40 41.190,40 809,60 809,60 
69980125997306030 Servicio de Capacitación 2.845,52 0,00 2.845,52 0,00 0,00 0,00 2.845,52 2.845,52 
69980125997306050 Estudio y Diseño de Proyectos 18.000,00 0,00 18.000,00 4.993,60 4.993,60 4.993,60 13.006,40 13.006,40 
69980125997308 
Bienes de Uso y Consumo de 
Inversión 105.577,23 13.627,23 119.204,46 13.159,21 13.159,21 13.002,66 106.045,25 106.045,25 
69980125997308010 Alimentos y Bebidas 2.240,00 0,00 2.240,00 1.320,05 1.320,05 1.315,51 919,95 919,95 
69980125997308050 Materiales de Aseo 1.000,00 0,00 1.000,00 27,97 27,97 27,97 972,03 972,03 
69980125997308110 
Insumos, Bienes, Materiales y 
Suministros para la Construcción, 
Eléctricos, Plomería, Carpintería, 
Señalización Vial, Navegación y 
Contra Incendio 
73.800,00 9.177,19 82.977,19 0,00 0,00 0,00 82.977,19 82.977,19 
69980125997308120 Materiales Didácticos 904,00 0,00 904,00 614,44 614,44 462,43 289,56 289,56 
69980125997308140 
Suministros para Actividades 
Agropecuarias, Pesca y Caza 
15.000,00 0,00 15.000,00 11.196,75 11.196,75 11.196,75 3.803,25 3.803,25 
69980125997308990 
Otros de Uso y Consumo de 
Inversión 12.633,23 4.450,04 17.083,27 0,00 0,00 0,00 17.083,27 17.083,27 
699801259975 OBRAS PÚBLICAS 68.000,00 0,00 68.000,00 23.243,24 23.243,24 11.810,35 44.756,76 44.756,76 
69980125997501 Obras de Infraestructura 68.000,00 0,00 68.000,00 23.243,24 23.243,24 11.810,35 44.756,76 44.756,76 
69980125997501040 
De Urbanización y 
Embellecimiento 60.000,00 0,00 60.000,00 23.243,24 23.243,24 11.810,35 36.756,76 36.756,76 
69980125997501070 Construcciones y Edificaciones 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 
69980125998 GASTOS DE CAPITAL 18.300,00 0,00 18.300,00 0,00 0,00 0,00 18.300,00 18.300,00 
699801259984 BIENES DE LARGA DURACION 18.300,00 0,00 18.300,00 0,00 0,00 0,00 18.300,00 18.300,00 
69980125998401 Bienes Muebles 18.300,00 0,00 18.300,00 0,00 0,00 0,00 18.300,00 18.300,00 
69980125998401040 Maquinarias y Equipos 7.100,00 0,00 7.100,00 0,00 0,00 0,00 7.100,00 7.100,00 
69980125998401070 
Equipos, Sistemas y Paquetes 
Informáticos 11.200,00 0,00 11.200,00 0,00 0,00 0,00 11.200,00 11.200,00 
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69980125999 
APLICACION DEL 
FINANCIAMIENTO 14.148,65 0,00 14.148,65 12.051,78 12.051,78 12.051,78 2.096,87 2.096,87 
699801259997 PASIVO CIRCULANTE 14.148,65 0,00 14.148,65 12.051,78 12.051,78 12.051,78 2.096,87 2.096,87 
69980125999701 Deuda Flotante 14.148,65 0,00 14.148,65 12.051,78 12.051,78 12.051,78 2.096,87 2.096,87 
69980125999701010 De Cuentas por Pagar 14.148,65 0,00 14.148,65 12.051,78 12.051,78 12.051,78 2.096,87 2.096,87 
TOTALES: 409.025,92 15.873,98 424.899,90 184.469,73 184.469,73 161.206,15 240.430,17 240.430,17 
 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Solano. 
Elaborado por: Srta. Karina Elizabeth Méndez Herrera. 
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Como se puede observar en la tabla anterior se tiene la cédula 
presupuestaria de gastos del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Solano del año 2013 lo más curioso en la cédula es que se 
asigna un valor inicial de $18.300,00 al grupo “Gastos de Capital” en el 
subgrupo “Bienes de Larga Duración” en la cuenta “Bienes Muebles”, 
además no se realiza ninguna reforma  pero la ejecución de este grupo 
es “Nula” esto es el 0,00% , por lo que se puede llegar a la conclusión 
que no existió una buena planificación por los miembros del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Solano para este grupo de gasto, 
mientras que el de mayor ejecución fueron los gastos corrientes con 
92,82% de ejecución, de manera general es necesario tener en cuenta 
que los gastos tuvieron una ejecución “Baja”, es decir  no hubo un 
cumplimiento adecuado de la gestión planificada en gastos, debido a que 
el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Solano tenía en total 
$424.899,90 de gastos codificados mientras que el gasto ejecutado fue 
de $184.469,73, esto nos da una diferencia de $240.430,17, que en 
datos porcentuales sería un nivel de ejecución del 43,41%, es decir la 
planificación de los gastos fue inapropiada, ya que no estuvo en 
concordancia con la realidad de la institución. 
 
3.2.2.1. Incidencia de las Reformas en los Gastos  
      
El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Solano en el periodo 
2013 ejecutó algunas reformas en gastos que en su totalidad fue 
$15.873,98 con ello se tenía una asignación inicial para gastos de 
$409.025,92 más el valor de la reforma se obtiene el codificado de 
$424.899,90 esto nos indica que la totalidad de las reformas hicieron que 
el presupuesto para el gasto se incremente en un 3,74% y de acuerdo 
con los parámetros establecidos nos indica que las reformas tuvieron 
una incidencia muy baja en el incremento del presupuesto, además que 
el mayor valor de la reforma se encontró en los gastos de inversión por 
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un total de $13.627,23 esto es un 85,85% del total de las reformas, 
incrementando de esta manera los gastos de inversión en un 4% 
aproximadamente, pero cabe recordar que estos gastos se ejecutaron 
apenas el 35,84%, con ello se puede decir que las reformas realizadas 
para este grupo no fueron realizadas de manera correcta, lo que nos 
muestra que no existió una buena planificación para los gastos, mientras 
que los gastos corrientes tuvieron un valor de $2.246,75 de reformas, en 
datos porcentuales el 14,15% del total de reformas, mientras que los 
gastos de capital no tuvieron ninguna reforma, de igual manera en la 
aplicación del financiamiento no se realizaron reformas, como conclusión 
las reformas no fueron aplicadas de manera eficiente, ya que se 
sobrevaloró los gastos con las reformas realizadas sobre todo de los 
gastos de inversión, con ello se tiene que la planificación no fue correcta 
en comparación con la realidad del G.A.D Parroquial Solano. 
 
En resumen se puede especificar que las reformas que se realizaron a 
los ingresos fueron adecuadas y estuvieron muy cercanas con la realidad 
institucional mientras que en los gastos sucede todo lo contrario, pero se 
debe tener presente que los ingresos se ejecutaron en su mayoría casi 
en su totalidad, pero en los gastos no ocurre lo mismo ya que estos 
grupos de gasto tienen una ejecución baja de allí tenemos que la 
reformas fueron aplicadas correctamente para los ingresos, pero al 
parecer para los gastos no se dio una buena planificación de los 
miembros del G.A.D al aplicar las respectivas reformas, por lo que al 
ponerse en una balanza general se llega a concluir que la planificación 
del G.A.D para manejar las reformas fue regular.  
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3.2.3. Elaboración de la Ejecución Presupuestaria para el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Solano 
      
Finalmente se presenta la tabla que muestra el estado de ejecución 
presupuestaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
Solano en el año 2013. 
Tabla. 30. Estado de Ejecución Presupuestaria 
PARTIDA DENOMINACION PRESUPUESTO EJECUCION DESVIACION 
 INGRESOS CORRIENTES 53.860,60 51.666,47 2.194,13 
13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 614,00 613,36 0,64 
14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 25,00 0,00 25,00 
17 
RENTAS DE INVERSIONES Y 
MULTAS 
4.450,04 4.450,04 0,00 
18 
TRANSFERENCIAS Y 
DONACIONES CORRIENTES 
48.559,56 46.391,27 2.168,29 
19 OTROS INGRESOS 212,00 211,80 0,20 
 GASTOS CORRIENTES 55.773,72 51.768,13 4.005,59 
51 GASTOS EN PERSONAL 43.245,84 41.271,91 1.973,93 
53 
BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO 
4.256,75 2.679,75 1.577,00 
57 OTROS GASTOS CORRIENTES 897,00 651,86 245,14 
58 
TRANSFERENCIAS Y 
DONACIONES CORRIENTES 
7.374,13 7.164,61 209,52 
 SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE -1.913,12 -101,66 -1.811,46 
 INGRESOS DE CAPITAL 171.974,51 171.958,21 16,30 
28 
TRANSFERENCIAS Y 
DONACIONES DE CAPITAL 
171.974,51 171.958,21 16,30 
 GASTOS DE INVERSION 336.677,53 120.649,82 216.027,71 
71 
GASTOS EN PERSONAL PARA 
INVERSION 
39.747,55 10.270,17 29.477,38 
73 
BIENES Y SERVICIOS PARA 
INVERSION 
228.929,98 87.136,41 141.793,57 
75 OBRAS PUBLICAS 68.000,00 23.243,24 44.756,76 
 GASTOS DE CAPITAL 18.300,00 0,00 18.300,00 
84 BIENES DE LARGA DURACION 18.300,00 0,00 18.300,00 
 
SUPERAVIT/DEFICIT DE 
INVERSION 
-183.003,02 51.308,39 -234.311,41 
 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 199.064,79 199.028,22 36,57 
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37 SALDOS DISPONIBLES 168.607,57 168.607,57 0,00 
38 
CUENTAS PENDIENTES POR 
COBRAR 
30.457,22 30.420,65 36,57 
 
APLICACION DE 
FINANCIAMIENTO 
14.148,65 12.051,78 2.096,87 
97 PASIVO CIRCULANTE 14.148,65 12.051,78 2.096,87 
 
SUPERAVIT / DEFICIT DE 
FINANCIAMIENTO 
184.916,14 186.976,44 -2.060,30 
 
SUPERAVIT/DEFICIT 
PRESUPUESTARIO 
0,00 238.183,17 -238.183,17 
 
 
 TOTAL INGRESOS 424.899,90 422.652,90 2247,00 
 TOTAL GASTOS 424.899,90 184.469,73 240.430,17 
 
SUPERAVIT/DEFICIT 
PRESUPUESTARIO 
0,00 238.183,17 -238.183,17 
 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Solano. 
Elaborado por: Srta. Karina Elizabeth Méndez Herrera. 
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Se puede indicar que de acuerdo con la estado de ejecución presupuestaria 
podemos notar que el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
Solano para el 2013 tenía planificado que en los ingresos se tendría un 
codificado de $424.899,90 del cual se ejecutó $422.652,90 es decir un 
99,47% lo que nos da una diferencia de $2.247,00. Como ya se ha dicho 
para los ingresos la planificación estuvo muy cercana a ser óptima, 
mientras tanto que el G.A.D en conformidad con los principios 
presupuestarios tenia para los gastos un codificado de $424.899,90 del cual 
se ejecutó $184.469,73 esto es un 43,41% de lo que se tenía planificado 
dando una diferencia de 240.430,17 de igual manera ya se indicó que para 
los gastos la planificación no fue la más adecuada debido a que no se 
cumplieron con las obras que se tenían planificados para el año 2013, en 
consecuencia los ingresos ejecutados fueron mayores a los gastos 
ejecutados lo que nos da un superávit de $238.183,17. 
 
Por otra parte también podemos observar que en la ejecución 
presupuestaria se tuvo un déficit corriente, es decir que los ingresos 
corrientes ejecutados fueron de $51.666,47 mientras que los gastos 
corrientes ejecutados fueron de $51.768,13, realizando la resta de ingresos 
menos gastos nos da $-101,66 es decir se tuvo un déficit corriente menor 
al proyectado, pues existe una diferencia de $-1.811,46 ya que se tenía 
presupuestado un déficit corriente de $-1913,12 dado que se tenía 
planificado obtener $53.860,60 en ingresos corrientes, mientras que en 
gastos corrientes se programó un valor de $55.773,72 como se dijo 
anteriormente los ingresos corrientes deben cubrir por lo menos los gastos 
corrientes, en el G.A.D no se cumple esto, por lo tanto podemos notar que 
la planificación es algo errónea para distribuir los recursos y la aplicación 
de las reformas.        
      
También podemos notar en la ejecución presupuestaria que se tuvo un 
superávit de inversión, es decir los ingresos son mayores a los gastos, 
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debido a que los ingresos de capital ejecutados fueron $171.958,21 
mientras los gastos de inversión ejecutados fueron de $120.649,82, por otra 
parte los gastos de capital ejecutados fueron $0,00 la diferencia nos da un 
superávit de inversión de 51.308,39 esto en comparación con lo 
presupuestado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
Solano para el año 2013 nos da una diferencia notable de $-234.311,41 
debido a que la institución  tenía proyectado tener un déficit de inversión de 
$-183.003,02 pues se tenía planificado un valor de $171.974,51 por 
ingresos de capital, mientras que en gastos de inversión $336.677,53 y 
para gastos de capital $18.300,00 dando un total de $354.977,53 y 
realizando la respectiva diferencia de ingresos menos gastos da como 
resultado el déficit presupuestario, claramente se puede notar que la 
planificación no fue buena, pero esto se da como consecuencia de que no 
se asignaron los recursos de manera adecuada, la aplicación de las 
reformas a los gastos de inversión no fueron adecuadas, debido a que la 
ejecución de los gastos de inversión fue baja, por el incumplimiento en las 
obras públicas, mientras la ejecución de los gastos de capital fue nula, esto 
en conjunto nos da como resultado que la planificación sea inadecuada y 
no este de acorde con la realidad.   
 
Finalmente se puede apreciar que en la ejecución presupuestaria del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Solano se obtuvo un 
superávit de financiamiento, puesto que los ingresos de financiamiento 
ejecutados fueron de  $199.028,22 y la aplicación de financiamiento 
ejecutado fue de $12.051,78 la diferencia de ingreso y gasto nos da un 
superávit de $186.976,44 por lo que esto si lo comparamos con lo 
planificado por la entidad se obtiene una diferencia de $-2060,30 ya que se 
tenía presupuestado un superávit por un valor de $184.916,14 es decir 
menor al ejecutado, esto ocurre porque se esperaba tener $199.064,79 por 
ingresos de financiamiento y para la aplicación de financiamiento 
$14.148,65 pero en realidad se ejecutó un valor menor de ahí que exista el 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 
 
139 
Autor: Manuel Alejandro Díaz Méndez 
desequilibrio del superávit presupuestado con el ejecutado, es decir si 
anteriormente se dijo en términos generales que la planificación fue regular 
luego de analizar más detenidamente el estado de ejecución 
presupuestaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Solano 
podemos decir que la planificación presupuestaria tiene una tendencia a 
mala por no cubrir los gastos corrientes con los ingresos corrientes; por 
estimar un déficit cuando en la realidad se da un superávit y finalmente por 
subestimar un superávit presupuestario en comparación con lo ejecutado.    
 
3.3. APLICACIÓN DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN AL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 
SOLANO 
     
Luego de haber realizado la evaluación correspondiente a los ingresos, 
gastos y el estado de ejecución presupuestaria del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Solano en el período 2013, se procedió a la 
aplicación de indicadores de eficiencia, eficacia, presupuestarios, y de esta 
manera medir la gestión que se realizó y establecer si fue la adecuada es 
decir óptima o no fue adecuada y explicar cuáles fueron las inconsistencias 
que se cometieron y que no permitieron que se cumplan con los objetivos 
propuestos.  Para las respectivas interpretaciones de los resultados del 
cálculo de los indicadores se basó de igual forma en la escala de medida 
ordinal propuesta al inicio de este capítulo, con el propósito de relacionar 
los criterios, establecer escalas de efectividad, así como medir el logro de 
objetivos y poder brindar las conclusiones y recomendaciones del caso 
sobre la planificación que realizó el G.A.D. 
 
3.3.1. Indicadores de Eficacia 
      
Los indicadores de eficacia tienen como objetivo determinar el grado de 
consecución de objetivos planificados, independientemente de la cantidad 
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de recursos que se hayan utilizado, sus resultados se expresan en 
porcentajes y están de acorde a una planificación y no en base de 
especulaciones.  
 
3.3.1.1. Indicadores de Eficacia de los Ingresos 
     
Mediante este indicador se determinó el grado de cumplimiento del 
presupuesto de los ingresos del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Solano en el año 2013, con relación a la planificación es decir la 
asignación inicial. 
 
Fórmula de Cálculo:      
     
𝐼𝐸𝐼 =
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 
∗ 100 
 
     Cálculo 
𝐼𝐸𝐼 =
422.652,90
409.025,92 
∗ 100 = 103,33% 
      
Interpretación 
 
En conformidad con el  resultado obtenido del indicador aplicado en el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Solano en el año 2013, se 
observa que se tuvo un grado de ejecución que sobrepaso el límite de 
“Óptimo” en un 3,33%, es decir que en este caso se debió haber aplicado 
reformas que aumenten el total del presupuesto de ingresos para ajustarse 
al nivel de “Óptimo”, pues en la asignación inicial se subestimó el valor en 
comparación con el ejecutado.    
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Fig. 12. Porcentaje  Ejecución de Ingresos en Comparación con 
Asignación Inicial 
  
          Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Solano. 
             Elaborado por: Manuel Díaz.    
 
3.3.1.1.1. Indicador de Eficacia de los Ingresos Considerando las 
Reformas 
      
En el año 2013 el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Solano 
realizó varias reformas, cabe recordar que la totalidad de reformas fue de 
$15.873,98 y representó un 3,74% en el incremento del presupuesto de la 
organización.  Aquí a través del indicador vamos a establecer el nivel de 
eficacia del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Solano para 
ejecutar los ingresos en el período 2013 considerando la aplicación de las 
respectivas reformas en los ingresos presupuestados de la entidad.  
 
Fórmula de Cálculo: 
          
𝐼𝐸𝐼 =
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝐶𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 
∗ 100 
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  Cálculo 
𝐼𝐸𝐼 =
422.652,90
424.899,90 
∗ 100 = 99,47% 
Interpretación  
 
Para empezar se debe indicar que se realizaron reformas en los grupos de 
ingresos corrientes, ingresos de capital, pero en los ingresos de 
financiamiento no se realizaron reformas, en general las reformas 
realizadas por parte del G.A.D Parroquial Solano en el año 2013 fueron 
adecuadas, puesto que los ajustes que se realizaron al presupuesto acercó 
con mayor aproximación a la realidad del G.A.D, ya que el indicador de 
eficacia  de un 103,33% es decir un valor 3,33% más alto con referencia a 
lo planificado, desciende a un 99,47% es decir se ubica en un rango alto de 
ejecución de los ingresos con un margen de error del 0,53% entre lo 
planificado en comparación con lo ejecutado, en síntesis las reformas 
realizadas ayudaron a la planificación acercarse a la realidad. 
 
Fig. 13.  Porcentaje  Ejecución de Ingresos en Comparación con  el 
Codificado 
 
          Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Solano. 
              Elaborado por: Manuel Díaz. 
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Cabe indicar que lo expresado anteriormente hace referencia a la totalidad 
de los ingresos, pero a continuación se detalla el comportamiento de los 
ingresos corrientes, ingresos de capital y los ingresos de financiamiento, en 
lo referente a los ingresos corrientes la ejecución fue mucho mayor a lo 
planificado en un 10,12% es decir necesariamente debe realizar reformas 
que lo acerquen a la realidad, efectivamente el G.A.D realiza las reformas 
en los subgrupos de los ingresos corrientes siendo las reformas adecuadas 
porque si comparamos el ejecutado con el codificado existe un 95,93% de 
eficacia, sin embargo la reforma realizó una sobrevaloración a lo planificado 
existiendo una brecha de 4,07%  es decir no se tuvo el manejo correcto 
para realizar las asignaciones y tampoco las reformas a los ingresos 
corrientes. 
 
De igual manera los ingresos de capital fueron subestimados en la 
asignación inicial con lo ejecutado en un 5,47% aunque son porcentajes 
bajos nos lleva a pensar que no se tiene un control adecuado de los 
ingresos del G.A.D de ahí que se den estas variaciones, luego de realizar 
reformas que fueron muy acertadas a los ingresos de capital ya que se 
acercaron al nivel óptimo, pues el nivel de eficacia fue del 99,99% con un 
margen de error apenas del 0,01% entre lo codificado, es decir entre lo 
planificado y lo que realmente se devengó. 
 
Finalmente en los ingresos de financiamiento no se realizó reformas, 
además que la asignación inicial estuvo bastante cercana al nivel óptimo, 
pues el nivel de eficacia fue del 99,98%, es decir se realizó una planificación 
adecuada para este ingreso, pero en síntesis anteriormente se había dicho 
que la planificación fue bastante buena para los ingresos, pero únicamente 
se evaluó el codificado con el ejecutado pero al incluir las asignaciones 
iniciales podemos notar que las reformas fueron esenciales, pues caso 
contrario el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Solano de 
acuerdo con el índice de eficacia en el año 2013 estuvo subestimando los 
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valores iniciales de ingreso con los que en realidad obtuvo, y por ende 
podemos notar que existió deficiencias en el momento de planificar las 
asignaciones iniciales de los ingresos y con ello toma una curva 
descendente de una buena planificación hacia una regular en lo referente 
a los ingresos. 
 
Tabla N.31 Nivel de Eficacia de los Ingresos 
 
Código Partidas 
Asignación 
Inicial 
Ejecución 
% 
Eficacia 
Brecha 
Valor % 
1 
Ingresos 
Corrientes  
46.916,27 51.666,47 110,12% 
-
4.750,20 
-
10,12% 
2 
Ingresos de 
Capital 
163.044,86 171.958,21 105,47% 
-
8.913,35 
-5,47% 
3 
Ingresos de 
Financiamiento 
199.064,79 199.028,22 99,98% 36,57 0,02% 
  
Código Partidas Codificado Ejecución 
% 
Eficacia 
Brecha 
Valor % 
1 
Ingresos 
Corrientes  
53.860,60 51.666,47 95,93% 2.194,13 4,07% 
2 
Ingresos de 
Capital 
171.974,51 171.958,21 99,99% 16,30 0,01% 
3 
Ingresos de 
Financiamiento 
199.064,79 199.028,22 99,98% 36,57 0,02% 
 
 Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Solano. 
                        Elaborado por: Manuel Díaz.     
 
3.3.1.2. Indicadores de Eficacia de los Gastos     
 
Se debe especificar que se va utilizar el indicador de eficacia para medir 
los gastos corrientes, gastos de inversión, gastos de capital y aplicación del 
financiamiento con relación a la planificación (Asignación Inicial), así como 
con el codificado es decir luego que se aplicaron las correspondientes 
reformas a las asignaciones iniciales de los grupos de gasto del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Solano en el año 2013. Pero primero 
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se determinará el grado de eficacia en el cumplimiento del presupuesto del 
gasto total. 
 
Fórmula de Cálculo:   
     
𝐼𝐸𝐺 =
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 
∗ 100 
 
 
Cálculo 
𝐼𝐸𝐺 =
184.469,73
409.025,92 
∗ 100 = 45,10% 
 
 
Interpretación 
      
En el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Solano en el año 
2013 y en conformidad con el indicador de eficacia podemos notar que se 
designó un valor inicial para los gastos totales de $409.025,92 del cual se 
ejecutó un 184.469,73 es decir un 45,10% por lo que se establece en una 
escala baja, es decir no se cumplieron a cabalidad los, proyectos 
propuestos por la institución, es decir no existió una correcta planificación 
de los miembros del G.A.D para la distribución de recursos para los gastos 
por ello se obtiene un indicador con un nivel de eficacia bajo en el respectivo 
logro de objetivos.   
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Fig. 14.  Porcentaje  Ejecución de Gastos en Comparación con 
Asignación Inicial  
 
                            Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Solano. 
                            Elaborado por: Manuel Díaz. 
 
 
3.3.1.2.1. Indicador de Eficacia de los Gastos considerando las 
Reformas  
      
El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Solano en el año 2013 
realizó algunas reformas a los gastos corrientes, gastos de inversión y 
gastos de capital, y mediante el indicador se midió el nivel de eficacia de 
los gastos totales considerando las reformas en los gastos presupuestados 
por parte de la entidad.      
 
Fórmula de Cálculo:     
      
𝐼𝐸𝐺 =
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 
∗ 100 
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     Cálculo 
𝐼𝐸𝐺 =
184.469,73
424.899,90 
∗ 100 = 43,41% 
Interpretación  
     
Luego de realizar el cálculo respectivo del indicador de eficacia, podemos 
notar que en el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Solano en 
el año 2013, una vez que se realizaron las reformas correspondientes a los 
subgrupos de los gastos, el nivel de eficacia disminuyó en un 1,69%, en 
conclusión ahora el nivel eficacia es 43,41%, cabe señalar que el indicador 
no varía mucho debido a que las reformas no incidieron de sobremanera 
para incrementar el presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Solano, pero en general podemos notar que la planificación 
realizada por los miembros de la junta no es buena para los gastos ya que 
las reformas en vez de ayudar a la planificación incrementaron la brecha 
entre lo que se tenía planificado y lo que en la realidad se ejecutó en el año 
2013. 
 
Fig. 14.  Porcentaje  Ejecución de Gastos en Comparación con el 
Codificado 
 
               
      Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Solano. 
                               Elaborado por: Manuel Díaz. 
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Codificado
424.899,90
Ejecución
184.469,73
100%
43,41%
Gastos
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 
 
148 
Autor: Manuel Alejandro Díaz Méndez 
      
Se debe tener presente que lo expuesto anteriormente se refiere a la 
totalidad de los gastos, pero se debe puntualizar el comportamiento de los 
gastos corrientes, gastos de inversión, gastos de capital y aplicación del 
financiamiento de acuerdo con el indicador de eficacia; los gastos 
corrientes tuvieron un 96,71% de eficacia, esto nos muestra que los gastos 
corrientes estuvieron muy apegados a la realidad es decir solo existió un 
margen de error del 3,29% para que lo planificado en la realidad sea óptimo, 
es decir si el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Solano realiza 
reformas en los grupos del gasto corriente en total no deberían superar los 
$1.758,84 caso contrario el nivel de eficacia empezaría a disminuir, pero la 
junta en el año 2013 para los gastos corrientes aplicó un total de $2.246,75 
en reformas y como se manifestó efectivamente  el  nivel de eficacia 
disminuyó en 3,89% puntos porcentuales, ahora el nivel de eficacia es de 
92,82%, incrementando la brecha presupuestaria con la realidad en un 
7,18%. 
 
Por otro lado los gastos de inversión tuvieron una asignación inicial de 
$323.050,30 en el año 2013 pero el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Solano ejecutó  $120.649,82 y al realizarse los cálculos 
respectivos nos da un nivel de eficacia del 37,35% esto se encuentra en un 
nivel bajo de eficacia ya que existe una diferencia de $202.400,48 de lo que 
en realidad se ejecutó con lo planificado por parte de la junta, por lo que en 
términos porcentuales podemos indicar que existe un 62,65% de error el 
cual es representativo y equivale a más del 50%, es decir si se realizan 
reformas estas deberían disminuir los gastos inversión pero esto no es 
recomendable ya que no se ejecutarían obras en bienestar de la 
ciudadanía, en si el G.A.D realiza reformas lo que nos da un codificado de 
$336.677,53  pero en vez de mejorar el nivel de eficacia lo empeora ya que 
volviendo a aplicar la fórmula de cálculo del indicador nos da como 
resultado un 35,84% de eficacia del G.A.D en el cumplimiento de los gastos 
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de inversión, las reformas disminuyeron la eficacia en 1,51%, mientras que 
incrementaron la brecha entre los gastos de inversión programados en 
$216.027,71, es decir el error se incrementa al 64,16% con relación a lo 
que se ejecutó, esto es $120.649,82, en síntesis la totalidad de gastos de 
inversión no fue utilizada para el cumplimiento de obras públicas es decir  
no existió una planificación adecuada para distribuir correctamente los 
rubros, de igual forma las reformas no fueron adecuadas es decir existió 
ineficiencia en su gestión por parte de los miembros del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Solano para cumplir con los 
proyectos propuestos. 
 
Por otro lado los gastos de capital permanecieron inamovibles durante todo 
el año 2013 con un valor de asignación inicial $18.300,00 efectuando la 
operación correspondiente se obtiene un nivel de eficacia nula debido a que 
no se ejecutó ningún valor en los gastos de capital, tampoco se realizaron 
reformas por ende el codificado fue el mismo que la asignación inicial, es 
decir que la planificación fue totalmente equivocada debido a que los gastos 
de capital tuvieron una ejecución nula en comparación a lo que se tenía 
planificado. 
 
Para terminar la aplicación del financiamiento se debe mencionar que se 
tenía un valor de asignación inicial de $14.148,65 pero durante el año 2013 
el G.A.D Parroquial Solano ejecutó $12.051,78 y aplicando la respectiva 
fórmula del indicador se obtiene un 85,18% de eficacia en la aplicación del 
financiamiento, lo que nos da una variación de $2.096,87 es decir una 
deviación del 14,82% de lo ejecutado con lo planificado por la junta, 
tampoco se realizaron reformas por lo tanto el codificado fue el mismo de 
la asignación inicial por ello el índice de eficacia se mantuvo fijo, al igual 
que la variación, en conclusión los miembros de la junta parroquial no 
realizaron una planificación apropiada para los gastos en general y que 
vaya en beneficio de la parroquia, al contrario se puede notar múltiples 
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errores y un nivel de ineficacia alto, puesto que no estuvo en concordancia 
lo planificado con lo que en realidad ejecutó el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Solano durante el período 2013.   
 
Tabla N.32. Nivel de Eficacia de los Gastos 
Códig
o 
Partidas 
Asignación 
Inicial 
Ejecución 
% 
Eficacia 
Brecha 
Valor % 
5 Gastos Corrientes 53.526,97 51.768,13 96,71% 1.758,84 3,29% 
7 Gastos de Inversión 323.050,30 120.649,82 37,35% 202.400,48 62,65% 
8 Gastos de Capital 18.300,00 0,00 0,00% 18.300,00 100,00% 
9 
Aplicación del 
Financiamiento 
14.148,65 12.051,78 85,18% 2.096,87 14,82% 
       
Códig
o 
Partidas Codificado Ejecución 
% 
Eficacia 
Brecha 
Valor % 
5 Gastos Corrientes 55.773,72 51.768,13 92,82% 4.005,59 7,18% 
7 Gastos de Inversión 336.677,53 120.649,82 35,84% 216.027,71 64,16% 
8 Gastos de Capital 18.300,00 0,00 0,00% 18.300,00 100,00% 
9 
Aplicación del 
Financiamiento 
14.148,65 12.051,78 85,18% 2.096,87 14,82% 
 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Solano.  
Elaborado por: Manuel Díaz. 
 
3.3.1.3. Indicadores de Eficacia de las Metas Presupuestarias 
     
Los indicadores de metas presupuestarias nos permiten establecer en qué 
medida se cumplió con lo que se tenía planificado, teniendo en cuenta los 
recursos que se invirtieron para su ejecución, el resultado nos ayuda a 
tomar correctivos en la programación presupuestaria, lo óptimo es que el 
indicador sea creciente y positivo. 
Fórmula de Cálculo:  
   
𝐼𝐸𝑀 =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑂𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑀𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 
∗ 100 
      
 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 
 
151 
Autor: Manuel Alejandro Díaz Méndez 
 
Cálculo 
𝐼𝐸𝑀 =
422.652,90
424.899,90 
∗ 100 = 99,47% 
 
Interpretación 
      
En concordancia con el resultado del indicador de eficacia de metas 
presupuestarias, de manera general se puede apreciar que el resultado es 
del 99,47%, es decir el G.A.D obtuvo casi en su totalidad lo que tenía 
planificado como meta presupuestaria en cuanto a ingresos se refiere, pero 
los gastos solo se ejecutó un 43,41% y si comparamos la ejecución de los 
gastos con los ingresos percibidos se puede evidenciar una tendencia 
negativa dando señales que no se están cumpliendo a cabalidad con las 
metas establecidas por la entidad en el año 2013.    
 
3.3.2. Indicadores de Eficiencia 
    
En general cuando se habla de eficiencia nos estamos refiriendo a la 
optimización de los recursos disponibles de manera óptima, además que 
el indicador de eficiencia mide los costos por unidad, así como los 
implementos utilizados para realizar un determinado programa o 
proyecto.  
 
3.3.2.1.   Indicadores 
     
Este indicador tiene como objetivo determinar la utilización de los 
recursos públicos, se lo efectúa teniendo presente la correspondiente 
relación entre los recursos utilizados con la cantidad presupuestada, el 
resultado debe tener tendencia positiva.  
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Fórmula de Cálculo:      
 
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 =
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑡𝑎
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑂𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎 
∗ 100 
       
 
 
Cálculo 
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝐺𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 =
184.469,73
422.652,90 
∗ 100 = 43,65% 
 
 
 
Interpretación 
   
Luego de realizar el correspondiente cálculo del indicador de eficiencia es 
decir la optimización de los recursos, se puede comprobar que el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Solano durante el año 2013 tuvo un 
nivel de eficiencia de 43,65%, de acuerdo con la escala propuesta se ubica 
en un rango bajo,  esto nos muestra que existen ciertas deficiencias en la 
planificación del G.A.D para la correspondiente optimización de los 
recursos porque no están acorde a las necesidades de la organización.   
 
3.3.2.2. Índices 
      
Este es un índice de gestión el cual tiene como objetivo evaluar la 
ejecución de los programas y proyectos propuestos en el Plan Operativo 
Anual institucional, el resultado óptimo es la igualdad. 
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Fórmula de Cálculo     
      
𝐼𝑛𝑑í𝑐𝑒 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 
∗ 100 
 
 
Cálculo 
 
𝐼𝑛𝑑í𝑐𝑒 𝑂𝑏𝑟𝑎𝑠 𝐸𝑚𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 =
11
19 
∗ 100 = 57,89% 
𝐼𝑛𝑑í𝑐𝑒 𝑂𝑏𝑟𝑎𝑠 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 =
6
19 
∗ 100 = 31,58% 
𝐼𝑛𝑑í𝑐𝑒 𝑂𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 =
5
19 
∗ 100 = 26,32% 
𝐼𝑛𝑑í𝑐𝑒 𝑂𝑏𝑟𝑎𝑠 sin 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑟 =
8
19 
∗ 100 = 42,11% 
 
Interpretación 
      
Una vez aplicado la correspondiente fórmula a las obras públicas 
realizadas en el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Solano 
podemos  ver que durante el período 2013 tenemos los siguientes 
resultados, se tenía planificado realizar 19 obras públicas, de las cuales 
se emprendieron solamente 11 obras, esto representa un 57,89% de 
eficiencia en las actividades emprendidas con relación a las  actividades 
programadas, además se debe especificar que de estas obras 
emprendidas solo se culminaron 6, esto representa el 54,55% en 
comparación con las obras emprendidas pero si a estas las comparamos 
con las planificadas esto representa un 31,58%, mientras que las obras 
que quedaron en proceso son 5, esto constituye un 45,45% de las obras 
emprendidas, pero con lo planificado simboliza un 26,32%, finalmente  8 
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obras no se ejecutaron esto es un 42,11% de lo que se tenía planeado, 
en síntesis  no se cumplió con los objetivos propuestos ya que se tienen 
índices de nivel bajo en obras terminadas, se debe tener en cuenta que 
las obras públicas son prioritarias para contribuir con el buen vivir de la 
ciudadanía, además deben estar muy apegados a lo planificado en el 
POA. 
 
Fig. 15.  Composición de las Obras Públicas 
 
              
              
                    Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Solano. 
                           Elaborado por: Manuel Díaz. 
 
 
3.3.3. Índices Financieros - Presupuestarios 
      
A continuación mediante los índices financieros - presupuestarios se 
estableció el comportamiento del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Solano en el año 2013, ya que estos facilitaron la toma de 
decisiones.  
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3.3.3.1. Solvencia Financiera 
 
Nos indica la capacidad que tiene la institución para cubrir los gastos 
corrientes con los ingresos corrientes, lo adecuado es que el índice sea 
mayor a la unidad. Mediante este indicador se tiene como objetivo 
establecer la relación de los ingresos corrientes con los gastos corrientes 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Solano en el año 
2013.     
 
 
Fórmula de Cálculo:   
        
𝑆𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠  𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 
∗ 100 
 
 
 
Cálculo 
 
𝑆𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 =
53.860,60
 55.773,72
∗ 100 = 96,57% 
 
 
Interpretación 
      
Realizado el cálculo correspondiente nos da como resultado un 96,57%  de 
solvencia financiera esto nos señala que el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Solano durante el período 2013 no contó con 
los ingresos corrientes suficientes para cubrir sus gastos corrientes debido 
a que estos desembolsos fueron superiores, por ello en el 2013 la 
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institución obtuvo un déficit corriente de $-1913,12 además muestra que la 
planificación no fue adecuada debido a que se gasta más de lo que ingresa.  
 
Fig. 16.  Comparación de los Ingresos Corrientes con los Gastos 
Corrientes 
 
                          Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Solano. 
                          Elaborado por: Manuel Díaz.  
      
3.3.3.2. Autosuficiencia Financiera 
 
Este indicador mide la capacidad que tiene la institución para cubrir con sus 
ingresos propios los gastos de operación por la generación de bienes y 
servicios, lo óptimo es que el resultado sea mayor a la unidad que supere 
el nivel óptimo. Mediante este indicador se tiene como objetivo determinar 
la capacidad que tiene el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
Solano para financiar con sus ingresos propios los respectivos gastos de 
operación del año 2013.  
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Fórmula de Cálculo:   
    
                      𝐴𝑢𝑡𝑜𝑠𝑢𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠  𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎
𝐸𝑥𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
∗ 100 
 
 
Cálculo 
 
𝐴𝑢𝑡𝑜𝑠𝑢𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 =
5.089,04
55.773,72
∗ 100 = 9,12% 
 
 
Interpretación  
      
En concordancia con el indicador obtenido nos refleja que la institución 
tiene una autosuficiencia financiera del 9,12% esto nos lleva a puntualizar 
que el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Solano durante el 
año 2013 no tiene la suficiente capacidad para cubrir sus gastos de 
operación con la generación propia de recursos, cabe indicar que los 
ingresos propios por la explotación de servicios están conformados por la 
sumatoria de los impuestos, tasas y la venta de bienes y servicios.  
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Fig. 17.  Comparación de los Ingresos Propios con los Gastos de 
Operación 
 
    Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Solano. 
                              Elaborado por: Manuel Díaz. 
 
3.3.3.3. Dependencia Financiera 
 
Con este indicador se mide el financiamiento  de la institución con los 
fondos provenientes de las transferencias corrientes del sector público, el 
resultado más óptimo del indicador es que tenga tendencia decreciente. Se 
traza como objetivo con este indicador medir el nivel de dependencia del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Solano de las 
transferencias obtenidas del sector público durante el período 2013.      
 
Fórmula de Cálculo:     
 
     𝐷𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠  
∗ 100 
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Cálculo 
 
 
𝐷𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 =
220.534,07
 424.899,90
∗ 100 = 51,90% 
    
 
Interpretación 
      
Una vez realizado los cálculos respectivos mediante la aplicación de la 
fórmula se obtiene un 51,90% de dependencia financiera esto nos muestra 
que más de la mitad de los ingresos del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Solano del año 2013 dependen de las 
transferencias corrientes del sector público, si no se tiene una mejor 
planificación el indicador podría incrementarse y con ello generar posibles 
problemas en la liquidez de la institución, porque las transferencias de los 
recursos pueden retrasarse o suscitarse hechos inesperados como la 
incapacidad para gestionar y solicitar los respectivos recursos, y por ende 
esto llevaría al incumplimiento de los objetivos trazados por la entidad. 
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Fig. 18. Comparación de los Ingresos por Transferencias Corrientes 
con Ingresos Corrientes 
 
      Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Solano. 
        Elaborado por: Manuel Díaz. 
      
3.3.3.4. Autonomía Financiera 
 
Mediante este indicador se mide la capacidad que tiene la institución para 
generar fondos propios mediante su propia gestión, lo más óptimo es que 
el indicador tenga una tendencia hacia la unidad. Con este indicador se 
tiene como objetivo determinar el nivel de autonomía financiera del G.A.D 
Parroquial en el 2013 con referencia a la generación de recursos. 
 
Fórmula de Cálculo:    
  
𝐴𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠  𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 
∗ 100 
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 Cálculo 
 
𝐴𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 =
5.089,04
 424.899,90
∗ 100 = 1,20% 
 
 
Interpretación 
     
Luego de realizar los cálculos respectivos se puede apreciar que el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Solano en el 2013 tiene 
una autonomía financiera del 1,20% es decir la institución tiene una 
generación muy baja de recursos en comparación con los ingresos totales 
del G.A.D, se puede notar claramente  que no existe una planificación 
eficiente de la organización para buscar generar fuentes de autogestión 
para obtener recursos propios los cuales le den a la institución una mayor 
autonomía financiera y de esta forma no se dependa de recursos 
provenientes del estado. 
 
Fig. 19. Comparación de los Ingresos Propios con los Ingresos Totales 
 
 
 Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Solano. 
 Elaborado por: Manuel Díaz. 
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3.4.  ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
   
Una vez que se ha realizado la respectiva evaluación de los ingresos, 
gastos y ejecución presupuestaria, además de aplicar los índices de 
eficiencia, eficacia e índices-financieros presupuestarios, se procederá a 
indicar los resultados obtenidos en la presente investigación, cabe indicar 
que en el próximo capítulo se emitirán las respectivas conclusiones y 
recomendaciones con la finalidad de mejorar la planificación del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Solano para que en el futuro no se 
cometan las mismas equivocaciones y se cumplan de manera eficiente  
cada uno de los objetivos propuestos por la entidad, brindando a la 
ciudadanía una mejor calidad de vida, así como buscar el crecimiento 
económico, político y social de la Parroquia Solano como de las 
comunidades que integran esta parroquia civil. 
  
3.4.1. Presentación y Análisis de los Resultados en  el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Solano en el período 2013 
      
A continuación se desglosará cada uno de los resultados obtenidos así 
como su respectivo análisis de la evaluación realizada al Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Solano en el período 2013. 
 
3.4.1.1. Planificación Estratégica 
      
En el desarrollo de la evaluación se pudo evidenciar que la planificación 
presupuestaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Solano 
durante el año 2013 tuvo múltiples falencias, como ya se indicó el propósito 
del presente trabajo es minimizar los errores cometidos en el ámbito de la 
planificación presupuestaria y sus diferentes etapas con la finalidad de 
contribuir a una mejor planificación de la junta parroquial y por ende en el 
cumplimiento de las obras proyectadas así como una mejor distribución de 
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los recursos. A continuación se detallará cada uno de los hallazgos 
encontrados así como las respectivas propuestas:  
 
Iniciaremos con el ámbito de la planificación estratégica es decir aquella 
que está estructurada para el mediano y largo plazo, indicando que los 
objetivos institucionales no se encuentran claramente definidos, pues se 
debe tener claro que el objetivo general se refiere a lo que pretende 
alcanzar la entidad es decir lo que desea hacer, así como los objetivos 
específicos son los que se procurará alcanzar en las diferentes áreas, ya 
sea un programa, proyecto, actividad, también en el FODA institucional 
existen ciertos parámetros que no están tomando en cuenta para su 
elaboración, puesto que se debe tener en cuenta que las fortalezas son los 
aspectos en los cuales la organización es fuerte por lo que pueden ser 
humanos, tecnológicos, financieros, mientras que las debilidades son 
hechos en los cuales la organización es débil como por ejemplo la 
estructura organizacional, el talento humano, la tecnología, de esta manera 
podemos notar que en conjunto tanto las fortalezas como las debilidades 
son internas de la entidad y son manejables y por ende se puede reducir 
para el caso de las debilidades e incrementar cuando se trate de las 
fortalezas.  
 
Por otro lado las oportunidades y las amenazas son factores externos para 
la institución, puesto que no son controlables ya que las oportunidades 
pueden ser de nivel económico como por ejemplo la asignación de los 
recursos, o pueden ser también de nivel político-administrativo como la 
simpatización política que exista con el gobierno central, gobierno 
provincial, o el gobierno cantonal, por otro lado las amenazas pueden ser 
de carácter social esto es que no exista una buena relación con los 
habitantes de la parroquia y sus alrededores, o de carácter económico 
como cuando se está en dependencia de la política monetaria nacional así 
como la internacional, también pueden ser de carácter político debido a las 
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diferentes tendencias políticas que existen en lo local, cantonal, provincial 
o nacional. 
 
3.4.1.2. Plan Operativo Anual (P.O.A) 
     
El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Solano tiene 
desarrollado su Plan Operativo Anual, cabe recordar que este comprende 
o hace referencia a las actividades a desarrollar en el corto plazo (1 año) y 
permite el cumplimiento de la planificación estratégica, básicamente está 
constituida por los planes y la misión del establecimiento que en este caso 
sería el año 2013.  Por ello al realizar la respectiva revisión del  Plan 
Operativo Anual del G.A.D se pudo evidenciar que la misión no está 
estructurada de acuerdo a su naturaleza es decir la razón de ser la 
organización, así como las diversas características que lo identifican, el 
P.O.A. debe contemplar metas concretas a corto plazo y se las debe ir 
cumpliendo con el transcurso de los días. 
 
Un aspecto a considerar para que el P.O.A no se desarrolle de forma 
adecuado es que las personas responsables no tengan la suficiente 
preparación en temas de administración y planificación y se tenga que 
recurrir a terceras personas para su estructuración, los cuales en muchos 
de los casos no conocen el verdadero funcionamiento  y operatividad de la 
entidad, según criterios de los miembros de la junta estos inconvenientes 
se iban a superar por lo que para el año 2014 se tenía previsto manejarse 
con los objetivos que constan en el Plan de Ordenamiento y Desarrollo 
Territorial (PDOT) elaborado por la Consultoría de Soluciones Ecológicas 
(CONSECOL) Cía. Ltda., cabe señalar que lo más recomendable así como 
beneficioso para la junta parroquial seria que las debidas autoridades y 
miembros que conforman la organización tomen la suficiente capacitación 
técnica y especializada en temas de administración, tributación, 
presupuestos en general, contabilidad gubernamental, y demás temas que 
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les pueden ser de mucha ayuda para mejorar el nivel de eficiencia en el 
desarrollo de la planificación operativa así como de la planificación 
estratégica, entendiéndose que solo es una propuesta de mejora ya que 
los respectivos miembros optarán por las decisiones más adecuadas y 
convenientes para el bienestar institucional. 
 
Otro inconveniente en el Plan Operativo Anual del año 2013 del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Solano es la priorización de los 
proyectos, ya que para su elaboración se debe tener en cuenta factores 
como la factibilidad es decir si se cuenta con los fondos necesarios para su 
elaboración, además deben estar basados en necesidades primordiales de 
la Parroquia, también debe considerarse el beneficio que dará la obra al 
corto, mediano y largo plazo para la comunidad donde se realice así como 
para el resto de la parroquia, además debe tenerse en cuenta el número de 
habitantes beneficiados, y las obras propuestas en el Plan Operativo Anual 
a más de estar acorde con lo obras propuestas en campaña las mismas 
que deben cubrir las necesidades emergentes de la parroquia y de sus 
comunidades teniendo muy en cuenta lo que indica el COOTAD en su 
artículo 249 que se debe asignar el 10% del presupuesto institucional a la 
atención del sector vulnerable. 
 
También se debe tener en cuenta en el P.O.A que para cada programa y 
proyecto deben contener los respectivos objetivos para luego realizar la 
respectiva evaluación de su cumplimiento, además debe estar basado en 
un cronograma de actividades con tiempos que detallen el avance de cada 
una de las obras e ir realizando las respectivas correcciones en reformas y 
tiempos para cumplir con los objetivos propuestos, debe resaltarse el hecho 
de que el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Solano no tiene 
desarrollado indicadores que le sirvan como herramienta de evaluación y 
de comparación con años anteriores, también debe considerarse que se 
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debe mejorar la metodología para la ejecución y avance de las diferentes 
obras.       
 
3.4.1.3. Ejecución Presupuestaria  
     
Se debe empezar indicando que la ejecución presupuestaria de la junta 
está encargada a la señorita secretaria-tesorera de la junta parroquial, 
por lo que no se cuenta con un departamento financiero debido a que es 
una institución pequeña en términos de infraestructura y de manejo 
económico, por ello el G.A.D también recurre a una tercera persona para 
la respectiva asesoría Jurídico-Financiero pero como se sugirió 
anteriormente este problema se puede solucionar mediante 
capacitaciones y así a futuro reducir los gastos de asesoramiento 
técnico, pues básicamente en la ejecución presupuestaria es donde se 
encontraron la mayoría de falencias. 
 
El Gobierno Autónomo Descentralizado como el resto de G.A.D se basa 
en el clasificador presupuestario de ingresos y gastos del sector público 
el cual es emitido por el Ministerio de Finanzas, pero al momento de 
realizar una revisión minuciosa de cada una de las partidas de ingresos 
así como de gastos se encontraron algunos desatinos los cuales no 
influyeron de sobremanera debido a que el código de la cuenta estaba 
bien, sin embargo el error fue en la digitación de las cuentas, por lo que 
se debe tener mucho cuidado al momento de realizar esta operación ya 
que si en el error hubiese sido en el código se hubiera trabajado con una 
cuenta muy diferente a la que en realidad se debe utilizar, por lo que al 
momento de realizar una auditoria pueden suscitarse problemas para la 
organización.  
 
Por otro lado en los ingresos las asignaciones iniciales no estuvieron 
bien distribuidas pues al ejecutarse los valores fueron superiores, en 
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general los ingresos fueron superiores en un 3,03% de lo presupuestado 
lo cual es bueno porque en la realidad se recaudó más de lo estimado, 
pero se pudo planificar de mejor manera, ya que al realizar las reformas 
respectivas la ejecución de ingresos es del 99,47% casi exacto a lo 
planificado, mientras en los gastos se presentaron problemas porque lo 
ejecutado fue menor a lo planificado en las asignaciones iniciales, 
además  una vez realizado las reformas podemos indicar que estas no 
fueron efectuadas de manera adecuada, ya que algunas fueron certeras, 
otras regulares, mientras que otras fueron erróneas, en conclusión 
agravaron a los gastos pues incrementaron la brecha presupuestaria es 
decir lo que se tenía planificado en comparación a lo que en la realidad 
se ejecutó, podemos entonces notar que las reformas se aplicaron de 
manera precipitada sin una correcta planificación, pues en la realidad las 
reformas deberían estar en concordancia con la ejecución real, además 
debe tenerse en cuenta que algunas obras de infraestructura se 
ejecutaron en su totalidad, otras quedaron en proceso, y otros no se 
ejecutaron a pesar que se debían desarrollar en el año 2013,  por ello se 
pone a consideración las siguientes sugerencias para mejorar en la 
determinación de la reformas y la planificación de proyectos: 
 
a) Según versiones de miembros de la junta parroquial se realizan 
reuniones en los meses de julio y septiembre para examinar las 
respectivas modificaciones a través de reformas, se recomienda 
hacer reuniones de manera trimestral para analizar así como 
observar el comportamiento de los fondos para así tener una idea 
más clara de los desembolsos, además se debe tener en cuenta 
si está en conformidad con los plazos establecidos para el 
cumplimiento de proyectos. 
 
b) Estudiar minuciosamente la ejecución de obras públicas para 
realizar las respectivas gestiones y contraer compromisos, de 
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esta manera poder aplicar las correspondientes reformas siempre 
y cuando el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
cuente con los recursos necesarios y suficientes para realizar los 
proyectos planificados para el año.  
 
c) No depender excesivamente de las trasferencias corrientes, pues 
si aún no se cuenta con estos fondos no se podría concluir con 
las  obras emprendidas, por ello no se debería planificar la 
creación de nuevos programas, proyectos que pueden quedar en 
ejecución dado que esto podría provocar molestias a la 
ciudadanía, por lo que se provocaría gastos adicionales los cuales 
no se tenían presupuestados por la institución. 
      
Cabe recalcar que las sugerencias anteriores están basadas en las 
reformas que se realizaron en el G.A.D Parroquial Solano en el 2013, 
puesto que estas no fueron planificadas de la manera más adecuada, 
pues no se ejecutaron de manera eficiente ya que estas no estuvieron 
de acorde a los requerimientos ni a la realidad de la organización. 
 
Con respecto a la realización de indicadores se debe señalar que el 
G.A.D Parroquial Solano no realiza esta labor, pero se debería tener en 
cuenta ya que en la actualidad es de suma importancia tener parámetros 
de evaluación y comparación de resultados, para así poder corregir a su 
debido tiempo posibles errores que se estén cometiendo y poder cumplir 
de manera objetiva y eficiente lo planificado, se debe entender que los 
indicadores  no necesariamente son un requisito que se debe cumplir  o 
tomarlo simplemente como un cálculo numérico, más bien se lo debe ver 
como una herramienta de ayuda para un buen manejo de la 
administración pública, el cual debe contener su respectiva 
interpretación, brindar las correspondientes soluciones a desviaciones o 
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problemas que se puedan estar generando, para que así realmente sea 
un instrumento de mucha utilidad al momento de tomar decisiones.  
 
Así también al realizar el análisis respectivo de los indicadores se pudo 
constatar que el nivel de eficiencia de la organización es un 43,65% 
considerando como de un nivel bajo, esto nos muestra que los recursos 
no se están optimizando de manera idónea, con el indicador de eficacia 
se pudo constatar que los ingresos se ejecutaron en un 99,47% bastante 
cercano al nivel óptimo, pero los gastos se ejecutaron en un 43,41% es 
decir  los gastos se ejecutaron menos del 50% de lo que se tenía 
proyectado, en general en los índices financieros-presupuestarios se 
pudo evidenciar que el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
Solano en el período 2013 no tuvo la capacidad suficiente para generar 
recursos propios, por otro lado más del 50% de sus ingresos 
presupuestados están en dependencia de las transferencias corrientes 
que le realizan los organismos del sector público, también se pudo 
comprobar que el establecimiento no tuvo una buena solvencia 
financiera ya que los ingresos corrientes no son suficientes para cubrir 
los gastos corrientes, lo que puede provocar inestabilidad presupuestaria 
pues tampoco es eficaz al momento de ejecutar todo lo que se tiene 
planificado. 
 
3.4.1.4. Evaluación del Presupuesto 
 
En lo referente a la evaluación del presupuesto se debe especificar que 
esto es procedimiento obligatorio para todas las entidades del sector 
público, para medir el nivel de eficiencia, así como los impactos positivos 
y negativos que ha tenido la administración pública para el bienestar de 
la ciudadanía, analizar los diversos movimientos monetarios para la 
consecución de obras, objetivos, entonces se puede indicar que la 
evaluación es esencial en el manejo presupuestario.  A continuación se 
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indicarán algunas propuestas, las cuales esperamos que sean de gran 
beneficio para el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
Solano: 
 
En el G.A.D se tienen registros del desarrollo de las obras mediante 
etapas y no en porcentajes de avance, lo cual no es muy recomendable 
por lo que se debería desarrollar un cronograma de actividades en el que 
se detalle los tiempos, el monto, número de personas encargadas de 
realizar la obra, plazos por inconvenientes que se puedan presentar, 
además de un anexo el cual contenga un listado de la cantidad de  
materiales utilizados con sus respectivos costos para que de esta 
manera en una futura obra similar se tenga una referencia del monto 
presupuestario y del tiempo tomado en desarrollarla. 
 
Como ya se indicó anteriormente se debería desarrollar indicadores de 
gestión presupuestarios que sirvan como una material de análisis para 
la institución, para tomar decisiones idóneas, buscar fuentes de 
autofinanciamiento para así no depender demasiado del estado, tener 
un mejor control del manejo de los recursos en la ejecución de las obras 
para que estas vayan en beneficio del centro parroquial, las 
comunidades, buscando de esta manera el adelanto de la Parroquia 
Solano a nivel cantonal y ser un referencial de desarrollo a nivel 
provincial.  
 
Finalmente para crear un nuevo programa o proyecto hacer un análisis 
riguroso del número de habitantes beneficiados, verificar si se cuenta 
con los recursos necesarios o tratar de buscar maneras de financiar la 
obra con recursos propios de la institución,  realizar el cronograma 
indicado anteriormente y finalmente cuantificar los beneficios que se 
obtendrá del proyecto. 
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En general la junta parroquial debería estar en permanente contacto con 
los diferentes dirigentes comunitarios para intercambiar ideas, también 
debería estar en constante comunicación con el Municipio de Déleg para 
que las transferencias sean inmediatas o en el menor tiempo posible, 
también debería relacionarse con autoridades de otras juntas 
parroquiales, para observar los diferentes modelos de gestión y 
considerar si uno de estos se puede implementar en el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial rural Solano el cual podría ser de 
mucha ayuda para mejorar el nivel de eficiencia de la entidad.   
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 4.1. CONCLUSIONES 
 
Luego de la investigación realizada se llegó a determinar las siguientes 
conclusiones: 
 
 El desarrollo metodológico de la investigación que consistió en 
realizar un análisis de los antecedentes de la Parroquia Solano, 
basándose en un marco conceptual y normativo, para 
posteriormente realizar la respectiva evaluación de los presupuestos 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Solano del año 
2013 mediante el análisis de las cédulas presupuestarias de 
ingresos, gastos así como su ejecución presupuestaria, y de los 
principales indicadores de gestión, fue el adecuado debido a que 
permitió cumplir de manera eficaz con el objetivo central de la 
investigación que consistía en evaluar la incidencia de la 
planificación presupuestaria con el cumplimiento de los objetivos y 
metas del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Solano 
con la normativa legal, con el propósito de mejorar y optimizar el 
manejo de los recursos, además de los objetivos específicos de la 
presente tesis. 
 
 El desarrollo del presente trabajo investigativo, también permitió 
cumplir a cabalidad con los objetivos específicos de la investigación 
que consistieron en verificar el cumplimiento de la respectiva 
normativa legal, Código Orgánico de Organización Territorial 
Autónoma Descentralizada (COOTAD) así como el Código Orgánico 
de Planificación y Finanzas Públicas (COPYFP) para el correcto 
cumplimiento del proceso de planificación presupuestaria, pues se 
pudo evidenciar que el presupuesto institucional está estructurado 
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en conformidad a lo señalado por el COOTAD, además el ciclo 
presupuestario de la institución está acorde con las etapas descritas 
por el COPYFP, es decir el G.A.D cumplió adecuadamente con lo 
que indica la normativa. 
 
 Se puede afirmar como resultado general de la presente evaluación 
que la planificación presupuestaria del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Solano es deficiente en el año 2013, 
debido a que existen ciertos aspectos negativos e inconsistencias 
que se han cometido en el G.A.D y que se detalla a continuación  con 
el afán de mejorar el manejo de la planificación presupuestaria de la 
organización:  
 
a. El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Solano no 
cuenta con recursos de autogestión, es decir es una 
organización dependiente y por ende tampoco tiene autonomía 
financiera ya que la mayoría de sus ingresos provienen de las 
transferencias corrientes del sector público. 
 
b. Las políticas y estrategias utilizadas por el G.A.D Parroquial 
Solano respecto a la planificación de su presupuesto son 
intrascendentes puesto que existe una subestimación de las 
asignaciones iniciales a las diferentes partidas presupuestarias, 
y consecuentemente se tiene que recurrir a la aplicación de las 
reformas para disminuir la brecha presupuestaria. 
 
c. El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial no sirvió como 
pilar fundamental para estructurar el Plan Operativo Anual 
(POA) del Gobierno Autónomo Descentralizado en el año 2013 
debido a que fue entregado tardíamente y los miembros tuvieron 
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que capacitarse para tener un entendimiento más amplio del 
manejo y lo que está expuesto en el Plan de Desarrollo.   
 
d. La estructura presupuestaria del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Solano no está conformada de 
manera adecuada, porque en la evaluación realizada se pudo 
notar que el G.A.D no realizó una distribución eficiente de los 
recursos a las diferentes partidas presupuestarias, pues estas 
fueron hechas en base al criterio personal de las autoridades de 
la Junta Parroquial. 
 
e. Existe un incumplimiento del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Solano en la ejecución de las obras 
públicas planificadas en su P.O.A institucional para el año 2013, 
debido a que no se cumplieron a cabalidad con todos los 
proyectos, y se pudo evidenciar una deficiencia en la 
optimización de los recursos, porque algunas obras quedaron 
en proceso y otras no se ejecutaron. 
 
f. Se pudo notar que el G.A.D no cuenta con indicadores de 
eficiencia, eficacia, índices financieros-presupuestarios que 
ayuden a revisar posibles errores que se estén cometiendo, 
además de determinar el grado de cumplimiento de los 
objetivos, y controlar el respectivo manejo de los recursos 
disponibles de la institución. 
 
g. Las autoridades del G.A.D Parroquial Solano no cuentan con la 
suficiente preparación académica y técnica en aspectos de 
planificación presupuestaria, para poder desarrollar proyectos y 
programas de emprendimiento y generar recursos propios, lo 
cual genera que existan ciertas deficiencias en la planificación 
presupuestaria, en la distribución óptima de los recursos y en la 
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consecución de los objetivos planificados para el corto y largo 
plazo. 
 
h.  Durante el año 2013 el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Solano no pudo solventar sus gastos corrientes con 
sus ingresos corrientes. 
 
i. Los ingresos totales tienen un nivel de ejecución alto, mientras 
que los gastos totales tiene una ejecución baja.  Además debe 
resaltarse el hecho de que la institución durante el período 2013 
tuvo como su principal fuente de sustento los ingresos de 
financiamiento. 
 
j. Las reformas aplicadas principalmente en los gastos de la 
institución fueron inadecuadas debido a que no se ejecutaron 
en su totalidad e inclusive incrementaron la diferencia de lo 
planificado con lo que en realidad se ejecutó.  
 
k. Se cuenta con limitada información de los proyectos que se van 
a realizar en el período, así como de los correspondientes 
avances de las obras de infraestructura que se encuentran en 
ejecución. 
 
l. No se realizan reuniones de manera permanente con los 
miembros de la asamblea parroquial para realizar un 
intercambio de opiniones, propuestas, buscar las soluciones a 
determinados problemas que pueda tener una comunidad o el 
centro  parroquial.  Además se evidencia una falta de 
comunicación del Presidente de la Junta Parroquial Solano con 
los miembros de oposición a nivel local y cantonal, debido a que 
no se dan reuniones periódicas y permanentes entre las 
correspondientes autoridades.  
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4.2. RECOMENDACIONES 
 
Una vez que se han expuesto las conclusiones obtenidas de la evaluación 
realizada al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Solano se 
procederá a emitir las respectivas recomendaciones: 
 
 El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Solano debería 
establecer nuevas políticas o buscar fuentes que generen recursos 
propios para la organización, y de esta manera cubrir sus 
respectivos gastos con el propósito de que esta no sea una entidad 
que depende únicamente de los recursos que le suministra el 
estado, conjuntamente se debe desarrollar nuevas estrategias que 
sean mucho más actualizadas, para que en la planificación no se 
subestime los montos iniciales, y así lo planificado este muy cercano 
a la realidad institucional sin tener que recurrir necesariamente a la 
aplicación de una reforma, a su vez para realizar las reformas los 
integrantes del G.A.D no deberían basarse únicamente en el criterio 
personal sino más bien se debería tener en cuenta los antecedentes 
de ejercicios anteriores y realizar un análisis minucioso y técnico de 
la reforma que se va a realizar.  
 
 Tener muy en cuenta lo expuesto en el PDOT institucional sobre 
todo en lo que hace referencia a los objetivos, metas, proyectos y 
tratar de cumplirlos de la mejor manera posible en los tiempos 
previstos, teniendo un manejo adecuado con los recursos públicos 
sin que exista desviaciones en los fondos hacia otros ámbitos de 
menor importancia. Para ello La Junta Parroquial de Solano debería 
planificar más rigurosamente la estructura de las diferentes partidas 
presupuestarias de ingresos como de gastos, para que su 
apreciación sea de una forma más clara y concisa, para que así los 
ingresos corrientes puedan cubrir los gastos corrientes de la 
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institución, también que los ingresos de capital logren solventar los 
gastos de inversión así como los gastos de capital, y finalmente que 
los ingresos de financiamiento cubran la aplicación del 
financiamiento.  
 
 Se debería tener en cuenta al momento de planificar la estructura 
del Plan Operativo Anual (POA) del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Solano desarrollar de manera paralela 
un cronograma de actividades para los diferentes programas y 
proyectos, que contenga el tiempo a emplearse para la ejecución de 
la obras, el número de personas beneficiadas, además de realizar 
un análisis detenido y comprobar si es factible su realización, si se 
cuenta con los recursos necesarios, así como cuantificar el nivel de 
beneficio para la parroquia los habitantes, además los miembros de 
la Junta Parroquial deberían emitir un informe detallado de los 
proyectos, así como solicitar a las personas encargadas de la 
ejecución de una determinada obra un informe periódico de los 
avances para realizar las correspondiente evaluación de las metas 
presupuestarias planificadas y con ello exista un equilibrio en la 
ejecución de los ingresos y gastos. 
 
 La organización tendría que convertir en un hábito la 
correspondiente elaboración de los indicadores de eficiencia, 
eficacia e índices presupuestarios, pero sin tomarlo como una 
pérdida de tiempo o como un simple cálculo matemático, más bien 
el G.A.D lo debe toma tomar como una herramienta esencial, que 
ayude a la toma de decisiones y con ello mejorar las falencias que 
tenga la institución para el cumplimiento de los objetivos. 
 
 Se recomienda a los miembros de la Junta Parroquial Solano tomar 
las debidas capacitaciones o cursos de especialización técnica en 
materias de contabilidad gubernamental, presupuesto público, 
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administración financiera con el propósito de mejorar su nivel de 
conocimientos técnicos y de esta forma minimizar la dependencia de 
asesoramiento jurídico-financiero de instituciones ajenas al G.A.D 
que desconocen del desenvolvimiento cotidiano de la entidad, 
mejorando con ello el nivel de  eficiencia y eficacia en el manejo de 
recursos públicos. 
 
 Mejorar los canales de comunicación del Presidente de la Junta con 
sus opositores y conjuntamente formular ideas que busquen el 
bienestar y avance del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Solano; asimismo en las reuniones que realice la Junta 
Parroquial con los miembros de la Asamblea Parroquial para 
formular la respectiva proforma presupuestaria y la aprobación del 
presupuesto, se debería tener en cuenta los proyectos primordiales, 
formar grupos de trabajo para atender las necesidades de la 
parroquia. 
 Finalmente se recomienda para futuras investigaciones con 
características similares desarrollarlas a través de las etapas del 
ciclo presupuestario que se encuentran especificadas en el 
COPYFP, ya que mediante esta metodología se obtuvieron múltiples 
hallazgos que beneficiaron a la investigación realizada con respecto 
a la planificación presupuestaria y la incidencia que esta tiene en el 
manejo de los recursos del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Solano en el período 2013. 
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ANEXO 1 
Tabla N.5. Ingresos Corrientes 
Código Partidas 
Asignación 
Inicial 
Reformas Codificado Ejecutado 
% de 
Ejecución 
respecto al 
Codificado 
1 Ingresos Corrientes 46.916,27 6.944,33 53.860,60 51.666,47 95,93% 
1.3 Tasas y Contribuciones 300,00 314,00 614,00 613,36 99,90% 
1.4 
Venta de Bienes y 
Servicios 
25,00 0,00 25,00 0,00 0,00% 
1.7 
Rentas de Inversiones y 
Multas  
0,00 4.450,04 4.450,04 4.450,04 100,00% 
1.8 
Transferencias y 
Donaciones Corrientes 
46.391,27 2.168,29 48.559,56 46.391,27 95,53% 
1.9 Otros Ingresos 200,00 12,00 212,00 211,80 99,91% 
 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Solano. 
Elaborado por: Manuel Díaz. 
 
Tabla N. 6. Tasas y Contribuciones 
Código Partidas 
Asignación 
Inicial 
Reformas  Codificado Ejecutado 
% de 
Ejecución 
respecto al 
Codificado 
1.3 
Tasas y 
Contribuciones 
300,00 314,00 614,00 613,36 99,90% 
1.3.01 
Tasas 
Generales 
300,00 314,00 614,00 613,36 99,90% 
1.3.01.030 
Ocupación de 
Lugares 
Públicos 
300,00 314,00 614,00 613,36 99,90% 
 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Solano. 
Elaborado por: Manuel Díaz. 
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Tabla N.7. Venta de Bienes y Servicios 
Código Partidas 
Asignación 
Inicial 
Reformas Codificado Ejecutado 
% de 
Ejecución 
respecto al 
Codificado 
1.4 
Venta de Bienes 
y Servicios 
25,00 0,00 25,00 0,00 0,00% 
1.4.02 
Ventas de 
Productos y 
Materiales 
25,00 0,00 25,00 0,00 0,00% 
1.4.02.040 
De Oficina, 
Didácticos y 
Publicaciones 
25,00 0,00 25,00 0,00 0,00% 
 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Solano. 
Elaborado por: Manuel Díaz. 
 
Tabla N.8. Rentas de Inversiones y Multas 
Código Partidas 
Asignación 
Inicial 
Reformas Codificado Ejecutado 
% de 
Ejecución 
respecto al 
Codificado 
1.7 
Rentas de 
Inversiones y 
Multas 
0,00 4.450,04 4.450,04 4.450,04 100,00% 
1.7.04 Multas 0,00 4.450,04 4.450,04 4.450,04 100,00% 
1.7.04.990 Otras Multas 0,00 4.450,04 4.450,04 4.450,04 100,00% 
 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Solano. 
Elaborado por: Manuel Díaz. 
 
Tabla N.9. Transferencias y Donaciones Corrientes 
Código Partidas 
Asignación 
Inicial 
Reformas Codificado Ejecutado 
% de 
Ejecución 
respecto al 
Codificado 
1.8 
Transferencias y 
Donaciones 
Corrientes 
46.391,27 2.168,29 48.559,56 46.391,27 95,53% 
1.8.06 
Aportes y 
Participaciones 
Corrientes del 
Régimen Seccional 
Autónomo 
46.391,27 2.168,29 48.559,56 46.391,27 95,53% 
1.8.06.080 
Aportes a Juntas 
Parroquiales Rurales 
46.391,27 2.168,29 48.559,56 46.391,27 95,53% 
 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Solano. 
Elaborado por: Manuel Díaz. 
 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 
 
183 
Autor: Manuel Alejandro Díaz Méndez 
Tabla N.10. Otros Ingresos 
Código Partidas 
Asignación 
Inicial 
Reformas Codificado Ejecutado 
% de 
Ejecución 
respecto al 
Codificado 
1.9 Otros Ingresos 200,00 12,00 212,00 211,80 99,91% 
1.9.04 
Otros no 
Operacionales 
200,00 12,00 212,00 211,80 99,91% 
1.9.04.990 
Otros no 
Especificados 
200,00 12,00 212,00 211,80 99,91% 
 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Solano. 
Elaborado por: Manuel Díaz. 
 
Tabla N.11. Ingresos de Capital 
Código Partidas 
Asignación 
Inicial 
Reformas Codificado Ejecutado 
% de 
Ejecución 
respecto al 
Codificado 
2 Ingresos de Capital 163.044,86 8.929,65 171.974,51 171.958,21 99,99% 
2.8 
Transferencias y 
Donaciones de Capital 
e Inversión 
163.044,86 8.929,65 171.974,51 171.958,21 99,99% 
2.8.01 
Transferencias de 
Capital del Sector 
Publico 
7.100,00 0,00 7.100,00 7.083,86 99,77% 
2.8.01.010 Del Gobierno Central 7.100,00 0,00 7.100,00 7.083,86 99,77% 
2.8.06 
Aportes y 
Participaciones de 
Capital e Inversión del 
Régimen Seccional 
Autónomo 
147.034,91 7.227,65 154.262,56 154.262,56 100,00% 
2.8.06.080 
Aporte a Juntas 
Parroquiales Rurales 
147.034,91 7.227,65 154.262,56 154.262,56 100,00% 
2.8.10 
Asignación 
Presupuestaria de 
valores equivalentes al 
Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) 
8.909,95 1.702,00 10.611,95 10.611,79 100,00% 
2.8.10.030 
Del presupuesto 
general de Estado 
Gobiernos Autónomos 
Descentralizados 
Parroquiales Rurales 
8.909,95 1.702,00 10.611,95 10.611,79 100,00% 
 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Solano. 
Elaborado por: Manuel Díaz. 
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Tabla N.12. Ingresos de Financiamiento 
 
Código Partidas 
Asignación 
Inicial 
Reformas Codificado Ejecutado 
% de 
Ejecución 
respecto al 
Codificado 
3 
Ingresos de 
Financiamiento 
199.064,79 0,00 199.064,79 199.028,22 99,98% 
3.7 Saldos Disponibles 168.607,57 0,00 168.607,57 168.607,57 100,00% 
3.8 
Cuentas 
Pendientes por 
Cobrar 
30.457,22 0,00 30.457,22 30.420,65 99,88% 
 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Solano. 
Elaborado por: Manuel Díaz. 
 
Tabla N.13. Saldos Disponibles 
Código Partidas 
Asignación 
Inicial 
Reformas Codificado Ejecutado 
% de 
Ejecución 
respecto al 
Codificado 
3.7 
Saldos 
Disponibles 
168.607,57 0,00 168.607,57 168.607,57 100,00% 
3.7.01 
Saldos en 
Caja y 
Bancos 
168.607,57 0,00 168.607,57 168.607,57 100,00% 
3.7.01.010 
De Fondos 
Gobierno 
Central 
168.607,57 0,00 168.607,57 168.607,57 100,00% 
 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Solano. 
Elaborado por: Manuel Díaz. 
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Tabla N.14. Cuentas Pendientes por Cobrar 
Código Partidas 
Asignación 
Inicial 
Reformas Codificado Ejecutado 
% de 
Ejecución 
respecto al 
Codificado 
3.8 
Cuentas Pendientes 
por Cobrar 
30.457,22 0,00 30.457,22 30.420,65 99,88% 
3.8.01 
Cuentas Pendientes 
por Cobrar 
30.457,22 0,00 30.457,22 30.420,65 99,88% 
3.8.01.020 
De Anticipos de 
Fondos 
30.457,22 0,00 30.457,22 30.420,65 99,88% 
 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Solano. 
Elaborado por: Manuel Díaz. 
 
Tabla N.16. Gastos Corrientes  
Código Partidas 
Asignación 
Inicial 
Reformas Codificado Ejecutado 
% de 
Ejecución 
respecto al 
Codificado 
5 Gastos Corrientes 53.526,97 2.246,75 55.773,72 51.768,13 92,82% 
5.1 Gastos en Personal 42.650,84 595,00 43.245,84 41.271,91 95,44% 
5.3 
Bienes y Servicios de 
Consumo 
4.075,00 181,75 4.256,75 2.679,75 62,95% 
5.7 Otros Gastos Corrientes 862,00 35,00 897,00 651,86 72,67% 
5.8 
Transferencias y 
Donaciones Corrientes 
5.939,13 1.435,00 7.374,13 7.164,61 97,16% 
 
 Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Solano. 
 Elaborado por: Manuel Díaz. 
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Tabla N.17. Gastos en Personal 
Código Partidas 
Asignación  
Inicial 
Reformas Codificado Ejecutado 
% de 
Ejecución 
respecto al 
Codificado 
5.1 Gastos en Personal 42.650,84 595,00 43.245,84 41.271,91 95,44% 
5.1.01 
Remuneraciones 
Básicas 
30.708,00 0,00 30.708,00 30.415,75 99,05% 
5.1.01.050 
Remuneraciones 
Unificadas 
30.708,00 0,00 30.708,00 30.415,75 99,05% 
5.1.02 
Remuneraciones 
Complementarias 
4.467,00 345,00 4.812,00 4.534,60 94,24% 
5.1.02.030 
Decimotercer 
Sueldo 
1.908,00 345,00 2.253,00 2.252,14 99,96% 
5.1.02.040 
Decimocuarto 
Sueldo 
2.559,00 0,00 2.559,00 2.282,46 89,19% 
5.1.06 
Aportes Patronales 
a la Seguridad 
Social 
6.223,84 250,00 6.473,84 6.321,56 97,65% 
5.1.06.010 Aporte Patronal 3.561,84 250,00 3.811,84 3.686,10 96,70% 
5.1.06.020 Fondo de Reserva 2.662,00 0,00 2.662,00 2.635,46 99,00% 
5.1.99 
Asignaciones a 
Distribuir 
1.252,00 0,00 1.252,00 0,00 0,00% 
5.1.99.010 
Asignación a 
Distribuir en Gastos 
en Personal 
1.252,00 0,00 1.252,00 0,00 0,00% 
 
 Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Solano. 
 Elaborado por: Manuel Díaz. 
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Tabla N.18. Bienes y Servicios de Consumo 
Código Partidas 
Asignación 
Inicial 
Reformas Codificado Ejecutado 
% de 
Ejecución 
respecto al 
Codificado 
5.3 
Bienes y Servicios de 
Consumo 
4.075,00 181,75 4.256,75 2.679,75 62,95% 
5.3.01 Servicios Básicos 1.150,00 191,75 1.341,75 1.059,33 78,95% 
5.3.01.010 Agua Potable 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00% 
5.3.01.040 Energía Eléctrica 300,00 0,00 300,00 67,58 22,53% 
5.3.01.050 Telecomunicaciones 800,00 191,75 991,75 991,75 100,00% 
5.3.02 Servicios Generales 420,00 25,00 445,00 425,00 95,51% 
5.3.02.040 
Edición, Impresión, 
Reproducción, Publicaciones 
Suscripciones, Fotocopiado, 
Traducción, Empastado, 
Enmarcación, Serigrafía, 
Fotografía, Carnetización, 
Filmación e Imágenes 
Satelitales. 
400,00 25,00 425,00 425,00 100,00% 
5.3.02.060 Eventos Públicos y Oficiales 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00% 
5.3.02.070 
Difusión, Información y 
Publicidad 
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00% 
5.3.04 
Instalación, Mantenimiento y 
Reparaciones 
140,00 0,00 140,00 0,00 0,00% 
5.3.04.040 
Maquinarias y Equipos 
(Instalación, Mantenimiento y 
Reparaciones)  
140,00 0,00 140,00 0,00 0,00% 
5.3.06 
Contratación de Estudios, 
Investigaciones y Servicios 
Técnicos Especializados. 
200,00 0,00 200,00 0,00 0,00% 
5.3.06.030 Servicio de Capacitación 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00% 
5.3.07 Gastos en Informática 670,00 0,00 670,00 151,20 22,57% 
5.3.07.010 
Desarrollo, Actualización, 
Asistencia Técnica y Soporte 
de Sistemas Informáticos 
300,00 0,00 300,00 78,40 26,13% 
5.3.07.020 
Arrendamiento y Licencias de 
Uso de Paquetes 
Informáticos 
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00% 
5.3.07.040 
Mantenimiento y Reparación 
de Equipos y Sistemas 
Informáticos 
270,00 0,00 270,00 72,80 26,96% 
5.3.08 
Bienes de Uso y Consumo 
Corriente 
1.495,00 -35,00 1.460,00 1.044,22 71,52% 
5.3.08.040 Materiales de Oficina 200,00 0,00 200,00 66,65 33,33% 
5.3.08.050 Materiales de Aseo 95,00 0,00 95,00 0,00 0,00% 
5.3.08.070 
Materiales de Impresión, 
Fotografía, Reproducción y 
Publicaciones 
400,00 0,00 400,00 363,20 90,80% 
5.3.08.110 
Materiales de Construcción, 
Eléctricos, Plomería, 
Carpintería, Señalización 
Vial, Navegación y Contra 
Incendios 
800,00 -35,00 765,00 614,37 80,31% 
 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Solano. 
Elaborado por: Manuel Díaz. 
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Tabla N.19. Otros Gastos Corrientes 
Código Partidas 
Asignación 
Inicial 
Reformas Codificado Ejecutado 
% de 
Ejecución 
respecto al 
Codificado 
5.7 
Otros Gastos 
Corrientes 
862,00 35,00 897,00 651,86 72,67% 
5.7.02 
Seguros, Costos 
Financieros y Otros 
Gastos 
862,00 35,00 897,00 651,86 72,67% 
5.7.02.01
0 
Seguros 700,00 0,00 700,00 534,51 76,36% 
5.7.02.03
0 
Comisiones 
Bancarias 
150,00 0,00 150,00 71,05 47,37% 
5.7.02.06
0 
Costas Judiciales; 
Trámites Notariales y 
Legalización de 
Documentos 
12,00 35,00 47,00 46,30 98,51% 
 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Solano. 
Elaborado por: Manuel Díaz. 
 
 
Tabla N.20. Transferencias y Donaciones Corrientes 
Código Partidas 
Asignación 
Inicial 
Reformas Codificado Ejecutado 
% de Ejecución 
respecto al 
Codificado 
5.8 
Transferencias y 
Donaciones 
Corrientes 
5.939,13 1.435,00 7.374,13 7.164,61 97,16% 
5.8.01 
Transferencias 
Corrientes al Sector 
Publico 
5.739,13 1.435,00 7.174,13 7.164,61 99,87% 
5.8.01.020 
A Entidades 
Descentralizadas y 
Autónomas 
(Transferencias 
Corrientes al Sector 
Público)  
1.100,00 45,00 1.145,00 1.145,00 100,00% 
5.8.01.040 
A Entidades del 
Gobierno Seccional 
4.639,13 1.390,00 6.029,13 6.019,61 99,84% 
5.8.04 
Aportes y 
Participaciones al 
Sector Publico 
200,00 0,00 200,00 0,00 0,00% 
5.8.04.060 
Para el IECE por el 
0.5% de las Planillas 
de Pago al IESS 
200,00 0,00 200,00 0,00 0,00% 
 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Solano. 
Elaborado por: Manuel Díaz. 
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Tabla N.21. Gastos de Inversión 
Código Partidas 
Asignación 
Inicial 
Reformas Codificado Ejecutado 
% de 
Ejecución 
respecto al 
Codificado 
7 Gastos de Inversión 323.050,30 13.627,23 336.677,53 120.649,82 35,84% 
7.1 
Gastos en Personal 
para Inversión 
39.747,55 0,00 39.747,55 10.270,17 25,84% 
7.3 
Bienes y Servicios 
para Inversión 
215.302,75 13.627,23 228.929,98 87.136,41 38,06% 
7.5 Obras Públicas 68.000,00 0,00 68.000,00 23.243,24 34,18% 
 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Solano. 
Elaborado por: Manuel Díaz. 
 
 
Tabla N.22. Gastos en Personal para Inversión  
Código Partidas 
Asignación 
Inicial 
Reformas Codificado Ejecutado 
% de 
Ejecución 
respecto al 
Codificado 
7.1 
Gastos en Personal 
para Inversión 
39.747,55 0,00 39.747,55 10.270,17 25,84% 
7.1.02 
Remuneraciones 
Complementarias 
1.166,00 207,00 1.373,00 805,61 58,68% 
7.1.02.030 Decimotercer Sueldo 530,00 207,00 737,00 736,71 99,96% 
7.1.02.040 Decimocuarto Sueldo 636,00 0,00 636,00 68,90 10,83% 
7.1.05 
Remuneraciones 
Temporales 
37.496,00 -205,00 37.291,00 8.649,58 23,19% 
7.1.05.100 
Servicios Personales 
por Contrato 
37.496,00 -205,00 37.291,00 8.649,58 23,19% 
7.1.06 
Aportes Patronales a la 
Seguridad Social 
794,05 -2,00 792,05 746,08 94,20% 
7.1.06.010 Aporte Patronal 794,05 -2,00 792,05 746,08 94,20% 
7.1.07 Indemnizaciones 291,50 0,00 291,50 68,90 23,64% 
7.1.07.070 
Compensación por 
Vacaciones no Gozadas 
por Cesación de 
Funciones 
291,50 0,00 291,50 68,90 23,64% 
 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Solano. 
Elaborado por: Manuel Díaz. 
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Tabla N.23. Bienes y Servicios para Inversión 
Código Partidas 
Asignación 
Inicial 
Reformas Codificado Ejecutado 
% de  
Ejecución  
respecto al  
Codificado 
7.3 
Bienes y Servicios 
para Inversión 
215.302,75 13.627,23 228.929,98 87.136,41 38,06% 
7.3.01 Servicios Básicos 10.300,00 0,00 10.300,00 0,00 0,00% 
7.3.01.010 Agua Potable 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00% 
7.3.01.020 Agua de Riego 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00% 
7.3.02 Servicios Generales 2.050,00 0,00 2.050,00 181,00 8,83% 
7.3.02.010 
Transporte de 
Personal 
2.050,00 0,00 2.050,00 181,00 8,83% 
7.3.05 
Arrendamientos de 
Bienes 
34.530,00 0,00 34.530,00 27.612,20 79,97% 
7.3.05.020 
Edificios, Locales, 
Residencias, 
Parqueaderos, 
Casilleros Judiciales y 
Bancarios 
(Arrendamientos)  
330,00 0,00 330,00 0,00 0,00% 
7.3.05.040 Maquinarias y Equipos 33.700,00 0,00 33.700,00 27.612,20 81,94% 
7.3.05.060 Herramientas 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00% 
7.3.06 
Contrataciones de 
Estudios e 
Investigaciones 
62.845,52 0,00 62.845,52 46.184,00 73,49% 
7.3.06.010 
Consultoría, Asesoría 
e Investigación 
Especializada 
42.000,00 0,00 42.000,00 41.190,40 98,07% 
7.3.06.030 
Servicio de 
Capacitación 
2.845,52 0,00 2.845,52 0,00 0,00% 
7.3.06.050 
Estudio y Diseño de 
Proyectos 
18.000,00 0,00 18.000,00 4.993,60 27,74% 
7.3.08 
Bienes de Uso y 
Consumo de Inversión 
105.577,23 13.627,23 119.204,46 13.159,21 11,04% 
7.3.08.010 Alimentos y Bebidas 2.240,00 0,00 2.240,00 1.320,05 58,93% 
7.3.08.050 Materiales de Aseo 1.000,00 0,00 1.000,00 27,97 2,80% 
7.3.08.110 
Insumos, Bienes, 
Materiales y 
Suministros para la 
Construcción, 
Eléctricos, Plomería, 
Carpintería, 
Señalización Vial, 
Navegación y Contra 
Incendios 
73.800,00 9.177,19 82.977,19 0,00 0,00% 
7.3.08.120 Materiales Didácticos 904,00 0,00 904,00 614,44 67,97% 
7.3.08.140 
Suministros para 
Actividades 
Agropecuarias, Pesca 
y Caza 
15.000,00 0,00 15.000,00 11.196,75 74,65% 
7.3.08.990 
Otros de Uso y 
Consumo de Inversión 
12.633,23 4.450,04 17.083,27 0,00 0,00% 
 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Solano. 
Elaborado por: Manuel Díaz. 
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Tabla N.24. Obras Públicas 
Código Partidas 
Asignación 
Inicial 
Reformas Codificado Ejecutado 
% de  
Ejecución  
respecto al  
Codificado 
7.5 Obras Públicas 68.000,00 0,00 68.000,00 23.243,24 34,18% 
7.5.01 
Obras de 
Infraestructura 
68.000,00 0,00 68.000,00 23.243,24 34,18% 
7.5.01.04
0 
De Urbanización 
y 
Embellecimiento 
60.000,00 0,00 60.000,00 23.243,24 38,74% 
7.5.01.07
0 
Construcciones y 
Edificaciones 
8.000,00 0,00 8000,00 0,00 0,00% 
 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Solano. 
Elaborado por: Manuel Díaz. 
 
Tabla N.25. Gastos de Capital 
Código Partidas 
Asignación 
Inicial 
Reformas Codificado Ejecutado 
% de 
Ejecución 
respecto al 
Codificado 
8 
Gastos de 
Capital 
18.300,00 0,00 18.300,00 0,00 0,00% 
8.4 
Bienes de Larga 
Duración 
18.300,00 0,00 18.300,00 0,00 0,00% 
8.4.01 Bienes Muebles 18.300,00 0,00 18.300,00 0,00 0,00% 
8.4.01.040 
Maquinarias y 
Equipos 
7.100,00 0,00 7.100,00 0,00 0,00% 
8.4.01.070 
Equipos, 
Sistemas y 
Paquetes 
Informáticos 
11.200,00 0,00 11.200,00 0,00 0,00% 
 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Solano. 
Elaborado por: Manuel Díaz. 
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Tabla N.26. Aplicación del Financiamiento 
Código Partidas 
Asignación 
Inicial 
Reformas Codificado Ejecutado 
% de 
Ejecución 
respecto al 
Codificado 
9 
Aplicación del 
Financiamiento 
14.148,65 0,00 14.148,65 12.051,78 85,18% 
9.7 
Pasivo 
Circulante 
14.148,65 0,00 14.148,65 12.051,78 85,18% 
9.7.01 Deuda Flotante 14.148,65 0,00 14.148,65 12.051,78 85,18% 
9.7.01.010 
De Cuentas por 
Pagar 
14.148,65 0,00 14.148,65 12.051,78 85,18% 
 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Solano. 
Elaborado por: Manuel Díaz. 
 
Tabla N.27. Composición de los Ingresos Públicos 
 
Cuentas de Ingresos 
 
Código Partida 
1 Ingresos Corrientes 
11 Impuestos 
12 Seguridad Social 
13 Tasas y Contribuciones 
14 Venta de Bines y Servicios 
17 Rentas de Inversiones y Multas 
18 Transferencias y Donaciones Corrientes 
19 Otros Ingresos 
 
2 Ingresos de Capital 
24 Venta de Activos no Financieros 
27 Recuperación de Inversiones 
28 Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión 
 
3 Ingresos de Financiamiento 
36 Financiamiento Público 
37 Saldos Disponibles 
38 Cuentas Pendientes por Cobrar 
 
Fuente: Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos del Sector Público. 
Elaborado por: Manuel Díaz. 
 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 
 
193 
Autor: Manuel Alejandro Díaz Méndez 
Tabla N.28. Composición de los Gastos Públicos 
 
Cuentas  de Gastos 
 
Código Partida 
5 Gastos Corrientes 
51 Gastos en Personal 
52 Prestaciones de la Seguridad Social 
53 Bienes y Servicios de Consumo 
56 Gastos Financieros 
57 Otros Gastos 
58 Transferencias y Donaciones Corrientes 
59 Previsiones para Reasignación 
 
6 Gastos de Producción 
61 Gastos en Personal para Producción 
63 Bienes y Servicios para Producción 
67 Otros Gastos para Producción 
 
7 Gastos de Inversión 
71 Gastos en Personal para Inversión 
73 Bienes y Servicios para Inversión 
75 Obras Públicas 
77 Otros Gastos de Inversión 
78 Transferencias y Donaciones para Inversión 
 
8 Gastos de Capital 
84 Bienes de Larga Duración 
87 Inversiones Financieras 
88 Transferencias y Donaciones de Capital 
 
9 Aplicación del Financiamiento 
96 Amortización de la Deuda Publica 
97 Pasivo Circulante 
98 Obligaciones por Ventas Anticipadas de Petróleo 
99 Otros Pasivos 
 
Fuente: Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos del Sector Público. 
Elaborado por: Manuel Díaz. 
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1. SELECCIÓN Y DELIMITACIÓN DEL TEMA. 
“Evaluación de la Planificación Presupuestaria y su Incidencia en el 
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Solano ubicado en el 
Cantón Déleg de la Provincia del Cañar, en el período 2013”. 
 
 La Planificación presupuestaria y elaboración de presupuestos en los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados tiene como finalidad brindar 
información de metas, objetivos, indicadores de hechos a futuro de manera 
anticipada para determinar la capacidad de lograr cumplir con todos los 
proyectos, optimizar recursos y lograr los resultados deseados a corto 
mediano o largo plazo. 
 
El presente trabajo busca mejorar la administración y desempeño de las 
autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Solano 
pues en la actualidad las instituciones públicas deben tener bien definidas 
las asignaciones presupuestarias y proyectar asignaciones para el cuidado 
del medio ambiente, además se cuenta con la apertura de la institución para 
facilitar la información necesaria y así de esta manera poder aplicar y 
reforzar mis conocimientos adquiridos en la carrera de Contabilidad y 
Auditoría. 
 
2. JUSTIFICACIÓN 
2.1. Criterio Institucional  
El presente trabajo se desarrolla con la finalidad de evaluar la planificación 
presupuestaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Solano 
debido a que existe un desconocimiento contable y administrativo de sus 
respectivos miembros por no tener la suficiente preparación académica lo 
cual podría dar como consecuencia que se elaboren  informes 
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presupuestarios no confiables, y en la actualidad la planificación 
presupuestaria es esencial en un Gobierno Autónomo Descentralizado.  
 
2.2. Criterio Académico  
 
Se elabora el presente tema de tesis para brindar un apoyo futuro a jóvenes 
y docentes como material de consulta sobre el análisis de la incidencia de  
la planificación presupuestaria en el cumplimiento de metas y objetivos en 
un G.A.D Parroquial rural, con la finalidad de mejorar el manejo de 
recursos, además este trabajo  me va a permitir desarrollar mis 
capacidades intelectuales y reforzar mis conocimientos para así brindar un 
mejor aporte con ideas, recomendaciones, conclusiones sobre la 
planificación presupuestaria y la incidencia que esta tiene en la información 
financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial  Solano.   
 
3. BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 3.1. Razón social 
 
 
                                                    
Fig. Nº1 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
Solano 
 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Solano es una 
institución pública la cual se dedica a garantizar el buen vivir de los 
ciudadanos de la Parroquia y sus comunidades, propiciar un desarrollo 
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equilibrado, disminuir las inequidades y promover la participación 
ciudadana, está conformado por cinco autoridades electas por la 
ciudadanía distribuidos de la siguiente manera: Presidente, Vicepresidente, 
Vocal 1, Vocal 2, Vocal 3, conjuntamente labora una Secretaria-Tesorera y 
una Asesora Jurídica-Financiera, se encuentra ubicado en las calles Padre 
Vicente Pacheco y Salvador Macías de la Parroquia rural Solano, situada 
en el Cantón Déleg de la Provincia del Cañar. Teléfono: 3023-196. 
 
4. FORMULACIÓN DE PROBLEMAS 
 
4.1. Listado de problemas 
 Desconocimiento contable y administrativo. 
 No se evalúa eficiencia y eficacia de los programas y proyectos. 
 Desorganización de los miembros de la junta en la elaboración de 
presupuestos. 
 Limitado conocimiento y aplicación de leyes, reglamentos, 
estatutos 
 Escasa gestión y autogestión de recursos 
 Desconocimientos del plan de desarrollo parroquial 
 Incorrecto manejo de programas informáticos para elaboración de 
presupuestos 
 
4.2. Planteamiento del problema 
 
La planificación presupuestaria busca mejorar las políticas del Gobierno 
Autónomo Descentralizado para que cumpla a cabalidad con todos sus 
programas, proyectos. En el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Solano no se tiene el suficiente  conocimiento contable, 
administrativo, aplicación de leyes reglamentos y estatutos  ya que las 
autoridades de la Junta Parroquial no tienen la suficiente preparación 
académica, por lo tanto se va a realizar  una Evaluación de la Planificación 
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Presupuestaria del año 2013 por ser el último año de mandato y así tener 
una breve noción de cómo se llevaba la Planificación Presupuestaria. Para 
lograr una Planificación Presupuestaria de manera correcta y con una 
proyección cercana a la realidad.  
 
5. DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS 
5.1. Objetivo General 
Evaluar la Incidencia de la Planificación Presupuestaria con el cumplimiento 
de los objetivos y metas del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Solano con la normativa legal, con el propósito de mejorar y 
optimizar el manejo de los recursos. 
 
5.2. Objetivos Específicos 
 
 Verificar el cumplimiento de la respectiva  normativa legal, Código 
Orgánico de Organización Territorial Autónoma Descentralizada 
(COOTAD) así como el Código Orgánico de Planificación y 
Finanzas Públicas (COPYFP) para el correcto  cumplimiento del 
proceso de planificación presupuestaria. 
 
 Evaluar la Planificación Presupuestaria del G.A.D Parroquial Solano 
con la finalidad de ayudar al cumplimiento de programas y  
proyectos. 
 
 Formular las respectivas conclusiones y recomendaciones en 
función de la evaluación realizada para evitar futuros inconvenientes 
en la planificación presupuestaria del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Solano. 
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6. ELABORACIÓN DEL MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA 
  
6.1. Marco de Antecedentes 
 
“La planificación presupuestaria y su incidencia en la información 
financiera de la fundación Pastaza en el período 2009”. (Gancino Vega, 
2010)    
“Evaluación de la ejecución de la programación anual de la política 
pública del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Cumbe – 
período 2011”. (Culcay Peralta & Vega Maldonado, 2013) 
 
“Evaluación del ciclo contable presupuestario de las obras de uso público 
a corto y largo plazo, que el Gobierno Autónomo Descentralizado de 
Sígsig contrato en la Parroquia de Cuchil durante el periodo 2011”. 
(Bueno Escobar & Placencia Brito, 2013) 
 
“Evaluación y generación de indicadores presupuestarios aplicados a la 
Junta Parroquial de Ricaurte para el período 2011”. (Duchimaza Sigüenza 
& Pulla Pacheco, 2013) 
 
“Propuesta de modelo de planificación y gestión presupuestaria para el 
uso eficiente de recursos del consorcio de gobiernos autónomos 
descentralizados del Ecuador”. (Ñaupari Simbaña, 2013) 
 
“Proceso de planificación presupuestaria en la alcaldía del municipio 
Carache estado Trujillo”. (Fernández, 2011) 
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6.2. Marco Teórico 
 
6.2.1. Planificación Presupuestaria 
 
La ejecución y administración del presupuesto se inicia con la revisión de 
los recursos a emplearse, se debe establecer la respetabilidad y 
compromiso de cada miembro del equipo de  gerencia respecto a la 
contribución que se espera de la gestión, se revisaran criterios básicos de 
administración en general, resaltando el papel de la planificación en la 
consecución de los objetivos, se verá el proceso de planteamiento 
estratégico como base del negocio para llegar al propósito del mismo en 
mediano y corto plazo. (Santangelo, Valbuena, Bravo, & Carillo, 2008)       
 
6.2.2. Definición de Planificación 
 
La Planificación es la primera función de la administración, y consiste en 
determinar las metas u objetivos a cumplir. La planificación incluye 
seleccionar misiones y objetivos como las acciones para alcanzarlos; 
requiere tomar decisiones; es decir, seleccionar entre diversos cursos de 
acción futuros. Así la planificación provee un enfoque racional para lograr 
objetivos preseleccionados. 
Planificar significa organizar los factores productivos a futuro para obtener 
resultados previamente definidos. La planificación puede considerarse así 
un intento de reducir la incertidumbre a través de una programación de las 
propias actividades, tomando en cuenta los más probables escenarios 
donde éstas se desarrollarán. 
La planificación cumple dos propósitos principales en las organizaciones: 
el protector que consiste en minimizar el riesgo, reduciendo la 
incertidumbre que rodea al mundo de los negocios y definiendo las 
consecuencias de una acción administrativa determinada; y el afirmativo 
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que consiste en elevar el nivel de éxito organizacional. Un propósito 
adicional de la planificación consiste en coordinar los esfuerzos y los 
recursos dentro de las organizaciones. (Garcia, 2005) 
Se puede decir que la planificación ayuda al cumplimiento adecuado de las 
metas y objetivos,  la planificación puede ser estratégica es decir a largo 
plazo y operativa que es a corto plazo en si una buena planificación es de 
gran importancia para el desarrollo de los presupuestos y por ende la 
incidencia que esta puede tener en la información financiera.  
 
6.2.3. Definición de Presupuesto 
 
Según Jorge Burbano, 1995. El presupuesto es la estimación programada, 
de manera sistemática, de las condiciones de operación y de los resultados 
a obtener por un organismo en un periodo determinado. También dice que 
el presupuesto es una expresión cuantitativa formal de los objetivos que se 
propone alcanzar la administración de la empresa en un periodo, con la 
adopción de las estrategias necesarias para lograrlos. (Alburjas & Burbano, 
Presupuestos: Enfoque Moderno de Planeación y Control de Recursos., 
2007)  
    
6.2.4. Planificación y Presupuesto 
 
“Es el proceso de establecer objetivos y escoger el medio más apropiado 
para el logro de los mismos antes de emprender la acción”. (Helden & Sisk, 
s/f) 
 
“Es el proceso de evaluar, tomar la información relevante y los desarrollos 
futuros probables, dando como resultado un curso de acción 
recomendado: un plan”. (Helden & Sisk, s/f) 
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“La planificación es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un 
futuro deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los factores 
internos y externos que pueden influir en el logro de los objetivos”. (Helden 
& Sisk, s/f) 
 
6.2.5. Principios Presupuestarios 
 
Los presupuestos públicos se regirán bajo los siguientes principios:  
 
Universalidad Los presupuestos contendrán la totalidad de los ingresos y 
gastos, no será posible compensación entre ingresos y gastos de manera 
previa a su inclusión en el presupuesto.  
 
Unidad El conjunto de ingresos y gastos debe contemplarse en un solo 
presupuesto bajo un esquema estandarizado; no podrán abrirse 
presupuestos especiales ni extraordinarios.  
 
Programación Las asignaciones que se incorporen en los presupuestos 
deberán responder a los requerimientos de recursos identificados para 
conseguir los objetivos y metas que se programen en el horizonte anual y 
plurianual.  
 
Equilibrio y estabilidad El presupuesto será consistente con las metas 
anuales de déficit/superávit fiscal bajo un contexto de estabilidad 
presupuestaria en el mediano plazo.  
 
Plurianualidad El presupuesto anual se elaborará en el marco de un 
escenario plurianual coherente con las metas fiscales de equilibrio y 
sostenibilidad fiscal de mediano plazo. 
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Eficiencia La asignación y utilización de los recursos del presupuesto se 
hará en términos de la producción de bienes y servicios públicos al menor 
costo posible para una determinada característica y calidad de los mismos.  
 
Eficacia El presupuesto contribuirá a la consecución de las metas y 
resultados definidos en los programas contenidos en el mismo. 
 
Transparencia El presupuesto se expondrá con claridad de forma que 
pueda ser entendible a todo nivel de la organización del Estado y la 
sociedad y será objeto permanente de informes públicos sobre los 
resultados de su ejecución.  
 
Flexibilidad El presupuesto será un instrumento flexible en cuanto sea 
susceptible de modificaciones para propiciar la más adecuada utilización 
de los recursos para la consecución de los objetivos y metas de la 
programación.  
 
Especificación El presupuesto establecerá claramente las fuentes de los 
ingresos y la finalidad específica a la que deben destinarse; en 
consecuencia, impone la limitación que no permite gastar más allá del 
techo asignado y en propósitos distintos de los contemplados en el mismo. 
(Ecuador. Ministerio de Finanzas, 2011, págs. 9-10) 
 
Los principios presupuestarios ayudan a cumplir de la mejor manera la 
planificación de los presupuestos  y en las instituciones públicas se las debe 
acatar de la mejor manera ya que están determinados por la ley.  
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6.2.6. Etapas del ciclo presupuestario según el Código Orgánico de 
Planificación y Finanzas Públicas (COPYFP).  
 
El ciclo presupuestario es de cumplimiento obligatorio para todas las 
entidades y organismos del sector público y comprende las siguientes 
etapas:  
 
1. Programación presupuestaria.  
2. Formulación presupuestaria.  
3. Aprobación presupuestaria.  
4. Ejecución presupuestaria.  
5. Evaluación y seguimiento presupuestario.  
6. Clausura y liquidación presupuestaria.  
 
Con la finalidad de asegurar una adecuada coordinación de procesos 
interinstitucionales en todas las fases del ciclo presupuestario, el ente rector 
de las finanzas públicas emitirá lineamientos a todas las entidades del 
Sector Público, excepto los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Estos 
lineamientos serán referenciales para los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados (Ecuador. Ministerio de Finanzas, 2010, pág. 32).  
 
Programación Presupuestaria.  
 
Fase del ciclo presupuestario en la que, en base de los objetivos 
determinados por la planificación y las disponibilidades presupuestarias 
coherentes con el escenario fiscal esperado, se definen los programas, 
proyectos y actividades a incorporar en el presupuesto, con la identificación 
de las metas, los recursos necesarios, los impactos o resultados esperados 
de su entrega a la sociedad; y los plazos para su ejecución. El ente rector 
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de las finanzas públicas establecerá, sobre la base de la programación 
cuatrianual, los límites máximos de recursos a certificar y comprometer 
para las entidades y organismos que conforman el Presupuesto General 
del Estado. Si los programas y proyectos superan el plazo de cuatro años, 
el ente rector establecerá los límites máximos, previo a la inclusión del 
Proyecto en el Programa de Inversiones, para lo cual, coordinará con la 
entidad rectora de la planificación nacional en el ámbito de la programación 
plurianual de la inversión pública. (Ecuador. Ministerio de Finanzas, 2010, 
pág. 32) 
 
Formulación Presupuestaria.  
 
Consiste en la elaboración de las proformas que expresan los resultados 
de la programación presupuestaria, bajo una presentación estandarizada 
según los catálogos y clasificadores presupuestarios, con el objeto de 
facilitar su exposición, posibilitar su fácil manejo, su comprensión y permitir 
la agregación y consolidación. (Ecuador. Ministerio de Finanzas, 2010, pág. 
33) 
 
Aprobación Presupuestaria  
 
La aprobación del Presupuesto General del Estado se realizará en la forma 
y términos establecidos en la Constitución de la República. En caso de 
reelección presidencial, el Presidente reelecto enviará la proforma 30 días 
después de proclamados los resultados de la segunda vuelta. En los 
gobiernos autónomos descentralizados, los plazos de aprobación de 
presupuesto del año en que se posesiona su máxima autoridad serán los 
mismos que establece la Constitución para el Presupuesto General del 
Estado y este código. Cada entidad y organismo que no forma parte del 
Presupuesto General del Estado deberá aprobar su presupuesto hasta el 
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último día del año previo al cual se expida. (Ecuador. Ministerio de 
Finanzas, 2010, pág. 35) 
 
Ejecución Presupuestaria  
 
Comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización óptima del 
talento humano, y los recursos materiales y financieros asignados en el 
presupuesto con el propósito de obtener los bienes, servicios y obras en la 
cantidad, calidad y oportunidad previstos en el mismo.  Las disposiciones 
sobre la programación de la ejecución, modificaciones, establecimiento de 
compromisos, devengamientos y pago de obligaciones serán dictadas por 
el ente rector de las finanzas públicas y tendrán el carácter de obligatorio 
para las entidades y organismos del Sector Público no Financiero. 
(Ecuador. Ministerio de Finanzas, 2010, pág. 36) 
 
Seguimiento y Evaluación de la Ejecución Presupuestaria 
 
Comprende la medición de los resultados físicos y financieros obtenidos y 
los efectos producidos, el análisis de las variaciones observadas, con la 
determinación de sus causas y la recomendación de medidas correctivas. 
La evaluación física y financiera de la ejecución de los presupuestos de las 
entidades contempladas en el presente código, será responsabilidad del 
titular de cada entidad u organismo y se realizará en forma periódica. Los 
informes de evaluación serán remitidos al ente rector de las finanzas 
públicas en coordinación con la Secretaría Nacional de Planificación y 
Desarrollo y difundidos a la ciudadanía. El ministro a cargo de finanzas 
públicas efectuará la evaluación financiera global semestral del 
Presupuesto General del Estado y la pondrá en conocimiento del 
Presidente o Presidenta de la República y de la Asamblea Nacional en el 
plazo de 90 días de terminado cada semestre. Para los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados, aplicará una regla análoga respecto a sus 
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unidades financieras y de planificación. Cada ejecutivo de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados, presentará semestralmente un informe 
sobre la ejecución presupuestaria a sus respectivos órganos legislativos. 
(Ecuador. Ministerio de Finanzas, 2010, pág. 38) 
 
Clausura y Liquidación Presupuestaria  
 
Los presupuestos anuales del sector público se clausurarán el 31 de 
diciembre de cada año. Después de esa fecha no se podrán contraer 
compromisos ni obligaciones, ni realizar acciones u operaciones de 
ninguna naturaleza, que afecten al presupuesto clausurado. 
 
Los compromisos del presupuesto anual que al último día de diciembre de 
cada año no se hayan transformado total o parcialmente en obligaciones, 
se tendrán por anulados en los valores no devengados. Los compromisos 
plurianuales de ejercicios fiscales no clausurados no se anulan, pero 
podrán ser susceptibles de reprogramación de conformidad con los actos 
administrativos determinados por las entidades. Corresponderá, en el caso 
del Presupuesto General del Estado, al ente rector de las finanzas públicas, 
la convalidación de los compromisos de ejercicios fiscales anteriores para 
el nuevo ejercicio fiscal en los términos que el Reglamento del presente 
Código establezca. Una vez clausurado el presupuesto se procederá al 
cierre contable y liquidación presupuestaria, de conformidad con las 
normas técnicas dictadas por el ente rector de las finanzas públicas.  La 
liquidación del Presupuesto General del Estado se expedirá por Acuerdo 
del ente rector de las finanzas públicas, hasta el 31 de marzo del año 
siguiente, de acuerdo a las normas técnicas que éste expida para el efecto.  
El mismo plazo aplicará para el resto del Sector Público. (Ecuador. 
Ministerio de Finanzas, 2010, pág. 38) 
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6.3. Marco Conceptual 
 
Según el Ministerio de Finanzas, (2011) da a conocer el significado de las 
siguientes siglas: 
COOTAD: Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización. 
COPYFP: Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 
G.A.D: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial. 
SENPLADES: Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo. 
 
Según la Real Academia Española, (2001) define lo siguiente: 
Eficiencia: Optimización de los recursos. 
Eficacia: Logro de objetivos.   
Programa: Expresa el producto o grupo de productos, con característica 
final o terminal, que resultan del proceso de producción. 
Proyecto: Expresa la creación, ampliación o mejora de un bien de capital 
(inversión real) y la formación, mejora o incremento del capital humano 
(inversión social). 
 
7. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN      
 
Para una correcta investigación es necesario resolver algunas 
interrogantes: 
 
¿Cómo se desarrolla la Planificación Presupuestaria en el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Solano en el periodo 2013? 
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¿Cuál es la incidencia de la Planificación Presupuestaria del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Solano en los programas y 
proyectos?  
 
¿Se cumplen con los principios presupuestarios y toda la normativa legal 
para desarrollar la Planificación Presupuestaria en el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Solano?  
 
¿De qué manera se podría mejorar la Planificación Presupuestaria del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Solano para la 
consecución de todos sus programas y  proyectos? 
 
8. CONSTRUCCIÓN DE VARIABLES E INDICADORES 
 
8.1. Matriz de variables indicadores y categorías 
 
 
ESQUEMA TENTATIVO 
 
VARIABLES 
 
INDICADORES 
 
CAPÍTULO I 
Antecedentes del 
Gobierno Autónomo 
Descentralizado 
Parroquial Solano 
1.1. Breve reseña histórica de la 
Parroquia  Solano 
1.2. Datos generales del 
Gobierno Autónomo 
Descentralizado     Parroquial 
Solano 
1.2.1. Razón social 
1.2.2.Estructura Organizacional 
1.2.3. Ubicación 
 
 
 
 
 
 
 
Presupuesto 
 
 
 
 
 
Numero 
empleados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presupuesto 
Gobierno 
 
 
Nomina 
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1.2.4. Misión  
1.2.5. Visión 
1.2.6. Objetivo General  
1.2.7. Objetivos Específicos 
1.2.8. F.O.D.A del Gobierno 
Autónomo Descentralizado 
Parroquial Solano 
 
Fortalezas 
Debilidades 
Amenazas 
Oportunidades 
 
 
Plan de 
Desarrollo y  
Ordenamiento 
Territorial 
 
CAPÍTULO II 
Marco conceptual y Normativa 
2.1. Planificación y presupuesto. 
2.2.  Planificación estratégica. 
2.3.  Plan operativo anual. 
2.4.  Plan parroquial de desarrollo y 
el ordenamiento territorial  según el 
Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD) y 
Secretaria Nacional de Planificación 
y Desarrollo (SENPLADES). 
2.5.  Estructura del presupuesto 
según el Código Orgánico de  
Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización 
(COOTAD). 
2.6.  Funciones del G.A.D 
parroquial rural según el  
COOTAD 
2.7.  Normas técnicas de 
presupuesto 
2.7.1.   Principios 
presupuestarios. 
 
 
 
Planificación 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presupuesto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejecución 
Presupuestaria 
 
 
 
 
 
Leyes 
Normas 
Estatutos 
Reglamentos 
Acuerdo 
Disposiciones 
 
 
 
 
Manual 
Resoluciones 
 
Leyes 
Normas 
Estatutos 
Reglamentos 
Acuerdos 
Disposiciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estado de 
Ejecución 
Presupuestaria 
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2.8.  Código Orgánico de 
Planificación  Finanzas Públicas 
(COPYFP). 
2.8.1.   Etapas del ciclo 
presupuestario. 
2.8.1.1.   Programación 
presupuestaria. 
2.8.1.2.   Formulación 
presupuestaria. 
2.8.1.3.   Ejecución 
presupuestaria. 
2.8.1.4. Evaluación de la 
ejecución presupuestaria. 
2.8.1.5. Clausura y liquidación. 
2.9.  Análisis del plan de 
ordenamiento territorial y la 
participación ciudadana en la 
planificación. 
 
 
CAPÍTULO III 
 
Evaluación de la Planificación 
Presupuestaria y análisis de 
resultados del Gobierno 
Autónomo Descentralizado 
Parroquial Solano 
 
3.1. Análisis de la Planificación 
presupuestaria realizada en el 
Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial 
Solano en el período 2013. 
3.1.1. Estudio de ingresos del 
Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial 
Solano.  
3.1.2. Estudio de gastos del 
Gobierno Autónomo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejecución 
Presupuestaria 
 
 
 
 
 
 
 
Ejecución 
Presupuestaria 
 
 
 
 
 
Ejecución 
Presupuestaria 
 
 
 
 
 
Ingresos 
 
 
 
Gastos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estado de 
Ejecución 
Presupuestaria 
 
 
 
 
 
Estado de 
Ejecución 
Presupuestaria 
 
 
 
 
 
Estado de 
Ejecución 
Presupuestaria 
 
 
 
Cédula 
Presupuestaria 
 
 
 
Cédula 
Presupuestaria 
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Descentralizado Parroquial 
Solano.  
3.1.3. Estudio de la ejecución 
presupuestaria del Gobierno 
Autónomo Descentralizado 
Parroquial Solano.    
3.2. Formulación de los 
presupuestos  del Gobierno 
Autónomo Descentralizado 
Parroquial Solano en el período 
2013. 
3.2.1. Elaboración de cédula 
presupuestaria de ingresos para  
el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial 
Solano. 
3.2.2. Elaboración de cédula 
presupuestaria de gastos para el 
Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial 
Solano. 
3.2.3. Elaboración de la ejecución 
presupuestaria para el Gobierno 
Autónomo Descentralizado 
Parroquial Solano.      
3.3.  Aplicación de los indicadores 
de gestión al Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial 
Solano. 
 
3.3.1.   Indicadores de eficacia. 
3.3.1.1.   Indicadores de eficacia 
de los ingresos.                                                                      
3.3.1.2.   Indicadores de eficacia 
de los gastos. 
3.3.1.3.   Indicadores de eficacia 
de las metas presupuestarias. 
3.3.2.   Indicadores de eficiencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eficacia 
 
 
 
 
Eficiencia 
 
 
 
 
 
 
 
Financieros 
Presupuestarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cédulas 
Presupuestarias 
 
 
 
Entrevistas 
 
 
 
 
 
 
 
Solvencia 
Dependencia 
Autonomía 
Autosuficiencia 
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3.3.2.1.   Indicadores.  
3.3.2.2.   Índices. 
3.3.3.Índices financieros  
presupuestarios. 
3.4.  Análisis y presentación de 
resultados. 
3.4.1. Presentación y análisis de 
los resultados en  el Gobierno  
Autónomo Descentralizado 
Parroquial solano en el período 
2013. 
 
CAPÍTULO IV 
Conclusiones y 
Recomendaciones 
4.1.  Conclusiones. 
4.2.  Recomendaciones. 
 
 
 
 
 
Recomendar 
 
 
Tiempo 
 
 
 
 
 
Posibles 
Soluciones 
 
Corto, mediano 
Largo Plazo 
 
 
 
 
9. DISEÑO METODOLOGICO 
 
9.1. Tipo de Investigación 
 
9.1.1. Exploratorio 
      
Para desarrollar una Evaluación de la planificación presupuestaria en el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Solano se lo realizara a 
través de  un enfoque exploratorio el cual es una técnica cuantitativa que 
tiene la ventaja de no depender de terceras personas ni de registros, esto 
ayuda a disminuir las distorsiones o errores que puedan existir, pero a su 
vez se requiere tener mucha habilidad para realizar este tipo de 
investigación ya que la exploración de información se debe realizar con la 
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mayor objetividad, debe estar orientado hacia un fin determinado como por 
ejemplo el tratamiento de problemas además debe seguir una secuencia 
lógica y sistemática para agrupar la información de manera que exprese la 
situación real de la entidad, por ende para realizar una adecuada 
recolección de la información se puede utilizar varios instrumentos como: 
un cuaderno de apuntes, mapas, cámara fotográfica , grabadora, filmadora. 
  
9.1.2. Descriptivo 
      
En el presente tema de investigación también se empleara un enfoque 
descriptivo, el cual  va a ayudar obtener la información necesaria, realizar 
un análisis y con ello brindar las conclusiones y recomendaciones del caso. 
De las técnicas cuantitativas y cualitativas que se van a utilizar para el 
desarrollo de este tema están: Base legal, Testimonios, Entrevistas, Citas 
bibliográficas y como resultado del proceso de investigación a través de la 
debida recolección de la información presupuestaria y contable, 
elaboración de presupuestos, indicadores de eficiencia, eficacia, e índices 
financieros se puede realizar una evaluación de los programas, proyectos, 
áreas críticas del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial  Solano, 
objetivos institucionales y demás disposiciones legales para así de 
determinar si los ingresos y gastos para las actividades fueron distribuidos 
de manera correcta, pues caso contrario el mal uso conlleva a no cumplir 
con todos los proyectos. 
 
9.2. Método de la Investigación  
      
9.2.1. Recolección y Procesamiento. 
 
1. Recolectar la información necesaria del tema de tesis, utilizando 
técnicas como la construcción de las guías tanto de las entrevistas, 
observación grupos focales para este estudio. 
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2. Para la elaboración de presupuestos en el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Solano el universo seria todas las 
cuentas de ingresos y gastos mientras que la muestra sería una 
parte de la totalidad de cuentas de ingresos y gastos para la 
respectiva evaluación en conformidad con la información 
proporcionad por el G.A.D Parroquial Solano. 
 
3. Programar la recolección de datos mediante un cronograma de 
trabajo. 
 
 
4. Procesamiento de la información a través de programas informáticos 
y realizar las debidas tabulaciones a través de Excel, y realizar el 
respectivo análisis de datos. 
 
5. La información se la representara por medio de tablas y figuras.  
 
 9.2.2. Análisis y Recomendaciones. 
1. Descripción de la información. 
2. Análisis cuantitativo a través de indicadores. 
3. Análisis cualitativo a través de categorías. 
      4. Posibles soluciones de acuerdo a los resultados obtenidos del 
análisis.                                          
 
9.2.3. Redacción del texto de 
tesis                                                                        
1. Preliminar: pasta, carátula, agradecimiento, firma de responsabilidad, 
índice y resumen. 
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2. Principal introducción: cuerpo del texto, capítulos, conclusiones y 
recomendaciones 
3. Referencial: anexos y bibliografía. 
 
9.3. Métodos de la recolección de la información 
Para una debida recolección de la información se empleara tres fuentes de 
información: 
Primarias  
 
Grupos focales, testimonios, entrevistas, lluvia de ideas, historias de vida. 
 
Secundarias  
 
Tesis, Libros, Manuales, Artículos científicos, monografías, ensayos, 
archivos-documentación. 
 
 
Terciarias 
 
Ministerio de Finanzas,  Código Orgánico de Ordenamiento Territorial 
Autónoma Descentralizada, Código Orgánico de Planificación y Finanzas 
Públicas, Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo. 
 
9.4. Tratamiento de la información  
 
Para realizar un correcto análisis de la información, tabulación, 
clasificación, procesamiento y ordenamiento de la información se utilizara 
Microsoft Excel, y de los cuales se puede obtener: 
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Tablas 
 
Aquí se resumirá la información cuantitativa como por ejemplo cédulas 
presupuestarias de ingresos y gastos. 
 
Figuras 
 
Se debe resaltar la información cualitativa en este caso seria los proyectos 
y programas que tiene el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
Solano.  
 
Además se utilizara para visualizar los índices de eficiencia, eficacia e 
índices financieros. 
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10.  ESQUEMA TENTATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
TEMA: “EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y SU 
INCIDENCIA EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE 
LA PARROQUIA SOLANO, EN EL PERIODO 2013”.  
 
CAPÍTULO I 
ANTECEDENTES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL SOLANO 
1.1. Breve Reseña Histórica de la Parroquia Solano. 
1.2. Datos Generales del  Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Solano. 
1.2.1. Razón Social. 
1.2.2. Estructura Organizacional. 
1.2.3. Ubicación. 
1.2.4. Misión.  
1.2.5. Visión. 
1.2.6. Objetivo General.  
1.2.7. Objetivos Específicos. 
1.2.8. F.O.D.A del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
Solano. 
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CAPÍTULO II 
MARCO CONCEPTUAL Y NORMATIVA 
2.1. Planificación y Presupuesto. 
2.2.  Planificación Estratégica. 
2.3.  Plan Operativo Anual. 
2.4.  Plan Parroquial de Desarrollo y el Ordenamiento Territorial según 
el Código Orgánico de  Organización Territorial,  Autonomía y 
Descentralización (COOTAD) y Secretaria Nacional de Planificación y 
Desarrollo (SENPLADES). 
2.5.  Estructura del Presupuesto según el Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). 
2.6.  Funciones del G.A.D Parroquial Rural según el COOTAD. 
2.7.  Normas Técnicas de Presupuesto. 
2.7.1.   Principios Presupuestarios. 
2.8.  Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPYFP). 
2.8.1.   Etapas del Ciclo Presupuestario. 
2.8.1.1.   Programación Presupuestaria. 
2.8.1.2.   Formulación Presupuestaria. 
2.8.1.3.   Ejecución Presupuestaria. 
2.8.1.4.   Evaluación de la Ejecución Presupuestaria. 
2.8.1.5.   Clausura y Liquidación. 
2.9.  Análisis del Plan de Ordenamiento Territorial y la Participación 
Ciudadana en la   Planificación. 
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CAPÍTULO III 
EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ANÁLISIS 
DE RESULTADOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL SOLANO 
3.1.  Análisis de la Planificación Presupuestaria realizada en el Gobierno  
Autónomo  Descentralizado Parroquial Solano  en el período 2013. 
3.1.1.  Estudio de Ingresos del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Solano.  
3.1.2. Estudio de Gastos del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Solano.   
3.2.3. Estudio de la Ejecución Presupuestaria del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Solano.   
3.2. Formulación de los Presupuestos del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Solano en el período 2013. 
3.2.1. Elaboración de Cédula Presupuestaria de Ingresos para el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Solano.   
3.2.2. Elaboración de Cédula Presupuestaria de Gastos para el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Solano.   
3.2.3. Elaboración de la Ejecución Presupuestaria para el Gobierno 
Autónomo                                                    Descentralizado Parroquial 
Solano. 
3.3. Aplicación de los Indicadores de Gestión al Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Solano. 
3.3.1.   Indicadores de Eficacia. 
3.3.1.1.   Indicadores de Eficacia de los Ingresos.                                                                      
3.3.1.2.   Indicadores de Eficacia de los Gastos. 
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3.3.1.3.   Indicadores de Eficacia de las Metas Presupuestarias. 
3.3.2.   Indicadores de Eficiencia. 
3.3.2.1.   Indicadores.  
3.3.2.2.   Índices. 
3.3.3.   Índices Financieros- Presupuestarios. 
3.4.  Análisis y Presentación de Resultados. 
3.4.1. Presentación y Análisis de los Resultados en el Gobierno                             
Autónomo Descentralizado Parroquial Solano en el período 2013. 
 
CAPÍTULO  IV 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
4.1    Conclusiones. 
4.2    Recomendaciones.
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11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
ACTIVIDADES 
MESES 
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 
SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1.Selección y delimitación del tema de 
investigación                                         
2.Justificación de la investigación                                        
3. Breve descripción del objeto de estudio.                                         
4.Formulación del problema                                         
5. Determinación de los objetivos                                      
6. Elaboración del marco teórico de 
referencia                                         
7. Preguntas de investigación                                         
8.Construcción de Variables e Indicadores                     
9.Diseño Metodológico                                         
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10.Esquema tentativo de la investigación                      
11. Cronograma de actividades                                         
12.Presupuesto referencial                     
13. Bibliografía                     
CAPÍTULO I  
ANTECEDENTES DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL SOLANO                     
CAPÍTULO II 
MARCO CONCEPTUAL Y NORMATIVA                     
CAPÍTULO III 
EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA Y ANÁLISIS DE 
RESULTADOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SOLANO                     
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES                     
ANEXOS Y BIBLIOGRAFÍA                     
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12. PRESUPUESTO REFERENCIAL 
       
Detalle de Gastos SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO Valor Total 
Empastado - - - - 400,00 400,00 
Copias blanco y negro 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 50,00 
Copias a color 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 50,00 
Telefonía  10,00 10,00 10,00 10,00 10,00  50,00 
Internet 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 100,00 
Transporte y movilización 
para el levantamiento de 
información  
50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 250,00 
Alimentación 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 250,00 
Imprevistos   5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 25,00 
TOTAL ESTIMADO 155,00 155,00 155,00 155,00 555,00 1.175,00 
 
